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1. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A részletes megvalósíthatósági tanulmány az NFÜ honlapján közzétett ÚSZT KEOP 3.1.2 
konstrukciók érvényes pályázati felhívása és útmutatója szerint, az els�  fordulóban elfogadott és a 
KSZ által min� ségbiztosított KEOP 7.3.1.2 1F RMT-re alapulva, a min� ségbiztosítás során tett 
észrevételkkel kiegészítve, a tervezési feladatok befejezését követ� en, a kiadott engedélyek 
birtokában készült. 

A kivitelezés a kiviteli tervek, engedélyek és költségvetések alapján – a szükséges források 
rendelkezésre állása esetén – azonnal megindítható. Jelen megvalósíthatósági tanulmány a 
kivitelezéshez nem kerül felhasználásra, az kizárólag a pályázati eljárás adminisztráció-igényét 
hivatott szolgálni. Jelzettek miatt, a tanulmány szükségszer�  folyamatos módosítása miatt 
elkerülhetetlen, hogy a tervezés produktumai és a tanulmány egymáshoz képest nem lényegi 
eltéréseket tartalmazzanak. Ilyen eltérések esetén mindenkor a pályázathoz benyújtott kiviteli tervek, 
engedélyek és költségvetések az irányadók.  

 

A projektgazda rövid bemutatása 

A projektgazda a  Duna-Dráva nemzeti Park Igazgatóság a Dél-Dunántúli 1,5 millió ha-os m� ködési 
területén a védett és fokozottan védett természeti értékek, illetve természeti területek 
természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat látja el. A kezelt vagyonterületb� l mintegy 90 
ezer hektár védett terület. Az Igazgatóság f�  feladata az állami tulajdonból rábízott természeti értékek 
és területek kezelése, védelme.  

 

A projekt célja 

A projekt célja , hogy a DDNPI 9 Natura 2000 területén, 4 országos jelent� ség�  védett természeti 
területén (DDNP, Szársomlyó TT, Dél-Mez� föld TK) és 1 védelemre tervezett területén a KEOP-3.1.2 
2F pályázati konstrukció „Él� hely-védelem és -helyreállítás” részcélja keretében komplex 
természetvédelmi beavatkozások valósuljanak meg. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek: 
nagy biodiverzitású értékes él� helyek természetvédelmi helyzetének javítása az értékes társulásokat 
fenyeget�  invazív fásszárú állományok visszaszorításával, pufferzóna kialakításával, helyenként az 
� shonos fásszárúakból képz� d�  cserjések borításának csökkentésével. További cél a vizes és vízi 
él� helyek állapotának javítása, természeti értékekben gazdag mocsárrét és id� szakos vízállások 
mozaikjának visszaállítása, a vizes él� helyekhez köt� d�  védett fajok populációinak nagyságának 
növelése.  

 

1. táblázat: F � bb adatok 

A projekt címe Él� helyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság m� ködési területén 

A projekt helyszíne Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság m� ködési területe  

Projektgazda székhelye 7625 Pécs, Tettye tér 9.  

További projekt helyszín (1) DDNP Nyugat-Dráva és Közép-Dráva Tájegység, Szársomlyó 
TT, Dél-Mez� föld TK, Dunaszentgyörgyi láperd�   

A projekt kezdete (megvalósítási szakasz) 2014. január 1. 
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A projekt befejezése (megvalósítási szakasz) 2015. június 31. 

A projektgazda jogosultsága az ÁFA 
visszaigénylésére 

Nem 

 
Kidolgozásra javasolt preferált változat m� szaki szempontból történ�  rövid bemutatása 

A megvalósítás 5 beruházási elemben (A-E) történik, az egyes helyszínek és tevékenységek szerint: 

 

A. Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón 

Natura 2000 területeken, a fokozottan védett Szársomlyó TT déli oldalán összesen 100 hektáron 
elszórtan elhelyezked�  bálványfa és akác terjedésének megakadályozása. A négy Natura 2000 jelöl�  
él� helyet érint�  területen található valamennyi említett társulás hazánk védelemre szoruló, 
visszaszorulóban lév�  társulásai közé tartozik, s ezeket a Szársomlyón egyel� re igazán 
természetszer�  állapotban sikerült meg� riznünk. A gyepeket a természetes beerd� sülés passzív 
védelem esetén veszélyeztetné, de az összes él� helytípust fenyegeti az invazív fásszárúak 
el� retörése, els� sorban a bálványfa, kisebb mértékben az akác (utóbbi f� ként a hegylábi területeken), 
ezért visszaszorításuk kiemelten fontos feladat.  

M� szaki megoldás: A pályázat id� tartama alá es�  vegetációs id� szakokban az invazív fajok 
mechanikus irtása és egyedi vegyszeres kezelése, a degradált gyepfoltok helyben gy� jtött 
szaporítóanyaggal történ�  felújítása. 

B. Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten 

Az él� hely-rekonstrukció által valamilyen szinten érintett terület kiterjedése 155 ha, mely a Duna-
Dráva Nemzeti Park részét képezi, valamint része a HUDD20056 Közép-Dráva kiemelt jelent� ség�  
különleges természetmeg� rzési és a HUDD10002 Nyugat-Dráva különleges madárvédelmi területnek 
(Natura2000). A projekt a terület szárazodásának megállításával (talajvízszint emelésével, illetve a 
csapadékvizek visszatartásával) javítja a meglév�  gyepterületek ökológiai állapotát. Emellett a 
szárazodás miatt szántóként használt mintegy 30 hektáros terület rekonstrukciója eredményeképpen 
a szántóföldi gazdálkodás helyett gyepesítéssel ismét gyepgazdálkodás jön létre, középtávon az 
eredeti mocsárréthez hasonló szerkezet�  gyep kialakításával. A volt szántóterületeken a terep 
rendezésével id� szakos vízállások és az általuk közrefogott szigetek kerülnek kialakításra, amely 
fészkel� helyként és a vonulási id� szakokban fontos pihen�  és táplálkozóhelyként is funkcionálnak, 
valamint egész évben táplálkozóhelyet biztosítanak a térség fekete és fehér gólya állományának. 

M� szaki megoldás: A Komlósdi-Rinya és a Györgyös-patak torkolatánál egy nagyobb vízkormányzást 
segít�  m� tárgy (duzzasztóm� ) kerül elhelyezésre. A területen korábban létesített lecsapoló-árkokra 
további 4 darab duzzasztóm�  kerül elhelyezésre, hogy megakadályozható legyen a mocsárrétr� l a víz 
elfolyása. A Rinya és az egyik oldalága mentén egy-egy oldalon – a geodéziai mérések és a kiviteli 
terv szerint - max. 300 m hosszban a töltést meg kell er� síteni, hogy visszaduzzasztás esetén a víz 
csak az el� re meghatározott helyeken tudjon kilépni. A projekt által érintett 2 patakban a 
duzzasztóm� vek m� ködését és a vízvisszatartást kisegítend�  4 kisebb terel�  m� tárgy kerül 
beépítésre. Az elárasztásra és gyepesítésre kijelölt, jelenleg szántó m� velési ágú területen részleges 
tereprendezést tervezünk, amelynek során mélyebb vízállások és általuk közrezárt magasabb 
térszínek kialakítására kerül sor.  10 ha-on gyepesítést kívánunk végezni, a visszamaradó mintegy 10 
ha-on vízborítás jelenik meg. A projektterület keleti oldalán található, szintén árkokkal határolt 
szántóterületek (mintegy 20 ha) gyepesítése és itt is kisebb vizes öblözetek gépi kialakítása a teljes 
projektterület természetszer� vé alakításához, az él� helyek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen. A 
gyepesítés el� tt a terület el� készítés része lesz a részleges tereprendezés. A beruházási elem 
keretében történik meg 25-30 ha terület (szántó, erd�  és gyep m� velési ágban) vásárlása, továbbá a 
terület kezeléséhez nélkülözhetetlen traktor beszerzése, a projekt els�  évében. 

C. Él� helyrekonstrukció a darányi borókás területén 

A projektterület a Duna-Dráva Nemzeti Park, valamint a HUDD20056 Közép-Dráva kiemelt 
jelent� ség�  különleges természetmeg� rzési és a HUDD10002 Nyugat-Dráva különleges 
madárvédelmi terület (Natura2000) része, kiterjedése mintegy 61 ha. A Rigóc-patakon létesített 9 
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tóegységb� l álló tórendszer tavai a szukcesszió különböz�  stádiumában vannak. Az elavult vízügyi 
m� tárgyak felújításával megoldható azok biztonságos és célszer�  üzemeltetése, és az egyes 
tóegységekben a vízszintet a természetvédelmi célkít� zések által ideálisnak tartott szinten lehet 
tartani.  

M� szaki megoldás: A Rigóci-tórendszeren 6 db vízkormányzó és vízszintszabályozó m� tárgy kerül 
kivitelezésre, a régi, elhasználódott m� tárgyak átépítésével és felújításával. Emellett 6 árapasztó is 
felújításra kerül, ugyanis ezek évtizedekkel ezet� tt megállapított szintjei alkalmatlanok feladatuk 
ellátására. Továbbá, összesen mintegy 30 ha érintett területen, különböz�  mélység�  kotrással a 
növényzet - dönt�  többségében a gyékény - irtásával, illetve a gyékényrizómákkal terhelt üledék 
eltávolításával és elszállításával nyílt vízfelületeket tervezünk kilakítani, növelve az él� helyek 
diverzitását. A kialakított nyílt vízfelület�  tavakba a helyi halállomány meger� sítése érdekében 30 q 
anyahalat (compó, aranykárász, nyurgaponty) tervezünk telepíteni. Továbbá, 8 töltés esetében 
részleges töltésrekonstrukciót tervezünk, ugyanis ezek állapota az elmúlt évtizedekben változó 
mértékben károsodott. A tervezett munkálatokat a Rigóci halastavak rekonstrukciós terve 
tervdokumentáció tartalmazza.  

D. Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója 

A Dunaszentgyörgyi láperd�  területe 332 ha, ebb� l 23 ha nagyságú a projektterület. A teljes terület 
jelenleg védetté nyilvánítás alatt van, egyben a HUDD20072 Dunaszentgyörgyi-láperd�  különleges 
természetmeg� rzési terület néven a Natura 2000 hálózat része. A területen keresztülfolyó 
Dunaszentgyörgyi-mellékcsatornán tervezend�  vízvisszatartást szolgáló m� tárgyak segítségével a 
terület talajvízszintjét megemeljük. A mintegy 2 ha területet elborító aranyvessz�  állományokat az els�  
két évben szárzúzással, utána pedig kaszálással lehet  alkalmassá tenni arra, hogy legeltetéssel 
illetve kaszálással a továbbiakban is gyepként lehessen fenntartani. A kékperjés láprét foltokban az 
aranyvessz�  visszaszorítása mellett cserjeirtást is végzünk. A f� ként mocsárrét él� helyeken található 
botoló füzesek területén a helyben szedett szaporítóanyagból pótoljuk az elöreged�  füzest, hogy a 
jellegzetes tájképi érték is fennmaradjon.  

M� szaki megoldás: A területen keresztülfolyó Dunaszentgyörgyi-mellékcsatornán fenékküszöbök 
illetve vízvisszatartást szolgáló m� tárgy épül. A nagy területet elborító aranyvessz� s területeket 
szárzúzással, utána pedig kaszálással rehabilitálnánk és alkalmassá tennénk arra, hogy legeltetéssel 
illetve kaszálással a továbbiakban is gyepként lehessen fenntartani. A kékperjés láprét foltokban 
ugyancsak a gyep fenntartása céljából az aranyvessz�  visszaszorítása mellett cserjeirtást is 
tervezünk. A f� ként mocsárrét él� helyeken található botoló füzesek területén a helyben szedett 
szaporítóanyagból pótoljuk az elöreged�  füzest.  

E. Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

Az összes érintett terület nagysága 28 ha, mely a Natura 2000 hálózat és a Dél-Mez� föld TK része. A 
Dél-Mez� föld maradvány löszpusztái  mára mindössze a Paksi - Seregélyes löszplató völgyeiben 
maradtak fenn. A Dél-Mez� föld Tájvédelmi Körzet Gy� r� si löszvölgyek területén tátorján és gyapjas 
csüdf�  fokozottan védett él� helyén a gyepeket az � shonos és invazív fajokkal történ�  cserjésedés-
erd� södés, illetve a nagy ütemben terjed�  invazív lágyszárúak (f� képp aranyvessz�  és selyemkóró) 
jelenléte veszélyezteti. A meglev�  él� helyek rehabilitációja mellett az Igazgatóság vagyonkezelésében 
lév�  szántókon a szegélyhatás lecsökkentése és él� helykialakítás érdekében mintegy 6 ha területen 
gyepesítéssel pufferzóna kerülne kialakításra.. 

M� szaki megoldás: A TK Gy� r� si löszvölgyek területén tátorján és gyapjas csüdf�  fokozottan védett 
él� helyén szántó átalakítása gyeppé 6 hektáron. A TK Gy� r� si löszvölgyek tátorján és gyapjas csüdf�  
fokozottan védett él� helyén a löszgyep rekonstrukciója cserje és bálványfairtással, mechanikailag és 
vegyszeresen 3,8 ha területen.  Az els�  év során megtisztított területen az esetlegesen újra kihajtott 
sarjak mechanikai és vegyszeres irtása szintén 3,8 ha területen. Pufferzónában található 6 ha terület�  
szántó gyepesítése. 

 

A projekt által elvárt eredmények beruházási elemenként  

A. Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón 
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A beruházási elem rehabilitációs munkálatainak célja a Szársomlyó TT négy Natura 2000 jelöl�  
él� helye és egy kiemelt fontosságú növényfaj él� helye természetvédelmi helyzetének javítása. A 
projekt megvalósulásával az idegenhonos faállományok, invazív fásszárúak, lágyszárúak és 
helyenként � shonos cserjések által elfoglalt terület nagysága a védett, els� sorban gyeptársulások 
javára csökkenni fog. 

 

B. Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten 

A drávaszentesi zsilipekkel visszatartható lesz a területre hulló csapadék, továbbá a területen átfolyó 
patakok vízhozamának jelent� s része, ami által emelhet�  a talajvízszint. Ezzel a még meglév�  
mocsárrétek kedvez� bb ökológiai állapotba jutnak és n� ni fog ezen társuláshoz köthet�  védett 
növény- és állatfajok egyedszáma, illetve a területen átvonuló, fészkel�  és táplálkozó madárállomány 
nagysága.  A beruházási elem megvalósulásával az idegenhonos faállományok, invazív fásszárúak 
által elfoglalt terület nagysága csökkenni fog. Ezáltal jelent� s nyomás alól szabadulnak fel a DDNPI 
területének kiemelked� en értékes gyepei és fás társulásai, egyben lehet� vé válik a természetes 
folyamatok érvényesülése, a gyepek és vizes él� helyek fajösszetétele és borítottsága a 
természetszer� ség irányába mozdul el. 

C. Él� helyrekonstrukció a darányi borókás területén 

A Rigóc patakra felf� zött egykori halastavak vízszintje a természeti értékek szempontjából ideális 
szintre lesz beállítható és szabályozható. A feltölt� dött tóegységekben n� ni fog a nyílt vízterület 
nagysága a homogén gyékényesek helyén, ennek eredményeképpen több, a nyílt vizet is igényl�  faj 
(vidra, cigányréce) élettere, továbbá a tórendszer, mint táplálkozóhely szerepe is megn� . Ez 
különösen a közelben fészkel�  fekete gólya és rétisas populáció növekedését segíti el� . A homogén 
gyékényesek helyén a nádasok kiterjedésének növelése is cél, mely többek között a nádban fészkel�  
madárfajok állománynagyságának növekedését is jelenti. 

A rendkívül értékes Nagyberek láptórendszer keleti oldalán tervezett él� helyrekonstrukciós 
tevékenység következtében a tájidegen és/vagy adventív fafajok visszaszorítását követ� en nyílt, 
mozaikos homoki gyep és természetszer�  homoki ligeterd�  komplexum jön létre. A beavatkozás 
el� segíti az ezen él� helyhez köt� d�  növénytani és állattani értékek meg� rzését, állományaik 
növelését.  

D. Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója 

A talajvízszint emelésével illetve a csapadékvizek visszatartásával javul a meglév�  lápi és mocsárréti 
jelleg�  él� helyek ökológiai állapota, az itt található védett növényfajok populációja n� . A jelenleg szinte 
teljes egészében homogén aranyvessz� s területen az inváziós faj visszaszorításával és gyepterület 
kialakításával alkalmassá válik arra, hogy kaszálással és legeltetéssel hosszútávon is fenntartható 
legyen. A kisebb kékperjés láprét foltok becserjésedésének megakadályozásával azok továbbra is 
gyepként maradhatnak fenn. Helyben gy� jtött szaporítóanyaggal történ�  botoló füzesek felújításával a 
jellemz�  tájképi érték továbbra is fennmarad.  

E. Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

A legértékesebb löszgyepek körül tervezett gyepes pufferzóna biztosítja, hogy a szántóterületek fel� l 
tapasztalható gyomosodás a löszgyepeket ne degradálja. A löszgyepek területén a részben beültetett, 
részben spontán betelepült fás szárúak visszaszorítása a gyepterületek kiterjedésének növekedését 
eredményezi. A fásszárúak visszaszorításával a gyephez köthet�  védett fajok állományának hosszú 
távú fenntartását is biztosítjuk. A foltokban telepített � shonos fafajokkal az erd� ssztyepp ligetes 
tájképének rekonstruálása valósulhat meg.  

 

 

A projekt hosszú távú fenntarthatósága, annak garanciái 

A projekt hosszú távú fenntarthatósága, annak garanciái a projektgazda Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság több mint egy évtizedes tapasztalata, képzett szakembergárdája és felkészültsége. A 
projekt során elvégzend�  beavatkozások módszerei minden esetben garantálják a természetközeli 
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állapotok helyreállítását, az esetleges negatív hatások érvényesülésének radikális csökkenését. A 
természetes folyamatok helyreállítása nagymértékben megkönnyíti a területek megfelel�  kezelését, 
hosszú távú fenntartást. A projekt ütemezése, a vegetációs id� szakonként átgondolt, egymásra épül�  
beavatkozások a természetvédelmi szempontokat el� térbe helyez�  módszerek garantálják, hogy a 
körültekint� en elindított természeti folyamatok hosszú távon fennmaradjanak. A természeti értékek 
növekedését szolgáló min� ségi változtatások a kezelt vagyonterületek értéknövekedését is jelentik. A 
Projektgazda szervezet m� ködésének els� dleges célja a természeti értékek értékmeg� rz� -, 
helyreállító kezelése, amihez a projekt teljes mértékben illeszkedik. Garanciák tekintetében 
ugyanakkor nem csupán a - szakért�  személyi állomány tekintetében vitathatatlan és nélkülözhetetlen 
helyismereti el� nyt élvez�  – projektben résztvev�  tájegységek szerepelnek, hanem a Projektgazda 
teljes szervezetével jogi és pénzügyi felel� sséget vállal a projekt eredményeinek fenntartásáért. A 
fejlesztések célterületei teljes egészében a projektgazda vagyonkezelésében vannak, az idegen 
tulajdonú beavatkozási területeken a tulajdonos hozzájárulása rendelkezésre áll. A projekt pénzügyi 
fenntarthatóságát az garantálja, hogy a beruházási elemek jelenlegi m� ködési, fenntartási költségei 
csökkennek a projekt megvalósítása után, így megtakarítás keletkezik a jelenlegi m� ködési kiadások 
terén. A pénzügyi pótlási és felújítási költségek a beszerzend�  eszközt, illet� leg az építési 
beruházásokat érintik, ezek fedezésére a DDNPI a m� ködési költségsoron keletkezett 
megtakarításokból különít el pénzalapot. 

 

A projekt megvalósításával és m� ködtetésével kapcsolatos fontosabb kockázatok 

A természetvédelmi célú él� hely-rehabilitációs beavatkozások mind speciális szaktudással rendelkez�  
tervez� ket és kivitelez� ket igényel, a projekt területi és tartalmi összetettsége miatt sokszerepl� s, 
bonyolult és elhúzódó kivitelezés várható. A kivitelezési munkák rendkívüli módon függnek az adott 
id� szak id� járási (els� sorban csapadék) viszonyaitól, hiszen azok a vegetációs periódushoz kötöttek, 
sikerességüket mind a vízhiány mind a többlet-csapadék er� sen befolyásolhatja. 

Mivel védett területeken történnek a beavatkozások, a legnagyobb kockázatot a megvalósítás során 
esetlegesen bekövetkez� , a szükségesnél nagyobb környezetterhelés vagy igénybevétel jelenti, pl. az 
invazív fajok ellen használt vegyszeres kezelés, taposások, munkagépek meghibásodása során. 
Ennek a kockázatnak a minimalizálása a munkák megfelel�  el� készítésével, és a már említett 
speciális szaktudású kivitelez� k kiválasztásával csökkenthet� . 

Mivel a védett területeken folyó munkák a szakmai, és a civil közérdekl� dés középpontjában állnak, 
konfliktushelyzet alakulhat ki az érintettek között. Szintén el� fordulhat, hogy a természeti, vízvédelmi, 
örökségvédelmi és egyéb érdekek egyeztetése során valamely érdek sérülése okoz konfliktust. 
Mindkét eset elkerülésére folyamatos kapcsolattartás történik a projektgazda és a 
tervez� /vállalkozó/engedélyez�  hármasa között, illetve a civil és szakmai közönség folyamatos 
tájékoztatása er� síti a bizalmat. A részletes kockázatelemzést a 8.3. fejezet tartalmazza.  

 

A megvalósítás f� bb fázisai, becsült id� igénye és költsége 

A projekt el� készítése, a természetvédelmi problémák felmérése, meghatározása és prioritási 
sorrendjük felállítása, valamint a legmegfelel� bb természetvédelmi beavatkozások el� zetes 
módszertani vizsgálata 2007-ben kezd� dött. A DDNPI munkatársai áttekintették a kezelésükben lév�  
védett területek állapotát, felmérték a szükséges beavatkozásokat és a rendelkezésre álló id� , illetve 
pénzügyi keretnek megfelel� en összeállították a projektelemeket. A pályázati konstrukció 
célkit� zéseinek megfelel�  tevékenységek közül a drávaszentesi, darányi, dunaszentgyörgyi 
beruházási elemek igényelnek m� szaki tervezést, amelyet a projektgazda a második fordulóra történ�  
benyújtásra elvégzett. A gyepek, vizes él� helyek rehabilitációja, az invazív fafajok visszaszorítása 
engedélyköteles tevékenységek, a szükséges engedélyeket, dokumentációkat és terveket a 
projektgazda elkészíttette illetve beszerezte. Az eredetileg kiadott engedélyek hatálya a projekt újra 
benyújtásának szükségessége miatt eltelt id�  következtében lejárt illetve lejár (ezeket a projelktgazda 
meghosszabbította illetve a meghosszabbítás folyamatban van), valamint az újraterveztetést követ� en 
új engedély kérelem került benyújtásra, amelyre az engedély kiadmányozás folyamatban van. 

A szükséges dokumentációk és engedélyek birtokában beruházási elemenként külön-külön is 
megkezdhet�  a kivitelezés a megfelel�  kivitelez� vel való szerz� déskötést követ� en. A kivitelezések 
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mindig az adott helyszín természeti adottságaihoz kell, hogy igazodjanak (vegetációs id� szak, 
szárazabb-csapadékosabb periódus, fagymentes id� , stb.), emellett részben egymásra is épülnek. A 
projekt kivitelezésének összefoglaló ütemterve a következ�  fejezetben, a részletes ütemterv a 4. sz. 
mellékletben található. A projekt megvalósításához kapcsolódó összes költség bruttó 212.076.975,- 
Ft, ebb� l a kivitelezési munkák tervezett bruttó költsége 155.656.528,-Ft, az ehhez kapcsolódó 
területvásárlásra 13.749.946,- Ft-ot tervezünk fordítani, haltelepítésre 3.310.000,- Ft-ot, gépvásárlásra 
14.619.168.- Ft-ot, az egyéb projektköltségek (projektmenedzsment, közbeszerzés, kommunikáció, 
mérnök, monitoring eszközök) bruttó 24.741.333,- Ft-ot tesznek ki. Az egyes beruházási elemekben 
szerepl�  tevékenységekhez tartozó költségek a 2. sz. táblázatban foglaltuk össze, a részletes költség-
elemzést a 7. fejezet tartalmazza. 

2. táblázat: az egyes beruházási elemekben szerepl �  tevékenységekhez tartozó bruttó költségek 

 
Megvalósítási szakasz 

 
Tervezett bruttó költség (Ft) 

A: Sziklagyep és löszgyep él � helyek rehabilitációja a Szársomlyón   

Invazív fafajok irtása  10 347 935 

A beruházási elem összesen   10 347 935 
B: Él � helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten  
Vízépítési munkák és m� tárgyak, 49 310 373 
Tereprendezés, földmunkák 18 372 357 
gyeprekonstrukció 3 495 000 
B beruházási elem összesen *   71 177 730 

C: Él � helyrekonstrukció a darányi borókás területén 

Vízépítési munkák, m� tárgyak és földmunka 65 363 183 

Haltelepítés 3 310 000 

C beruházási elem összesen  68 673 183 

D: Dunaszentgyörgyi láperd �  rekonstrukciója 

invazív fajok irtása 900 000 

vízépítési munkák és m� tárgyak 3  791 680 

Botoló füzes felújítása 630 000 

D beruházási elem összesen 5 321 680 

E: Él � helyrekonstrukciók Dél-Mez � földön  

invazív fajok irtása (Bölcske 0590/1a) 1 482 000 

Gyeprekonstrukció 6-ha-on 1 964 000 

E beruházási elem összesen 3 446 000 

* Az ennek a beruházási elemnek a megvalósításához szükséges területvásárlás és gépbeszerzés nélkül. 

A projekt lebonyolításának javasolt ütemterve beruházási elemenként 

·  A második fordulós projektdokumentáció benyújtása 2013. év els�  negyedére van ütemezve, 
a támogatási döntés és szerz� dés aláírása kb. 2013. második negyedévére várható. 

·  A megvalósítás ütemezésénél figyelembe kellett venni, hogy az invazív fajok irtása hosszú 
távon fenntartható és eredményes legyen, illetve, hogy az egymásra épül�  projektelemek 
megvalósíthatók legyenek. 

·  Az elkülönül�  (önállóan is kezelhet� ) beruházási elemek száma 5 darab. 

·  A részletesen bontott ütemtervet az RMT mellléklete tartalmazza. 

·  Amennyiben a támogatásról szóló döntés a jelenleg tervezett projektindításhoz képest 
hamarabb megszületik, az ütemezést módosítani kell. 

3. táblázat: A megvalósítás ütemezése  
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2. A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság jogállása szerint az ágazati miniszter irányítása alatt 
m� köd� , önállóan gazdálkodó, az el� irányzatok felett teljes jogkörrel rendelkez�  központi 
költségvetési szerv (347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § 1. bek.). Feladatát tekintve ugyanezen 
rendelet 24. § alapján a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felel� s szerv, amely 
a természet védelmér� l szóló 1996. évi LIII. törvényben, és annak végrehajtásáról kiadott 
jogszabályokban, valamint a 183/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatait végzi. Az 
Igazgatóság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározzák a szervre vonatkozó alapvet�  
jogszabályok, az állami irányítás egyéb eszközei, valamint a Szervezeti és M� ködési Szabályzat. Az 
Igazgatóság m� ködési területét a 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének VIII. 
pontja szabályozza. 
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4. táblázat: A projektgazda bemutatása 

A projektjavaslat benyújtójának (projektgazda) neve : Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) 

Jogi formája: központi költségvetési szerv 

Címe: 7625 Pécs, Tettye tér 9.    www.ddnp.hu 

A projektgazda hivatalos képvisel � je: Závoczky Szabolcs 

Beosztása: igazgató 

Telefonszáma: 72/517-200 

Faxszáma: 72/517-229 

E-mail címe: zavoczky@ddnp.kvvm.hu 

 

Fontosabb adatok: 

·  Alapító megnevezése: természetvédelemért felel� s miniszter 

·  Alapító Okirat száma: 2455/21/2001, kelte: 2001. szeptember 28. Módosító Alapító Okirat 
egységes szerkezetben a fenti Alapító Okirattal száma: KGF-733/2/2012. kelte: 2012. június 
26. 

·  Alapításának id� pontja: 1990. december 1.  

·  Alapító jogszabály: 3/1990. (XI. 27.) KTM rendelet; a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot 
alapító jogszabály: 7/1996. (IV. 7.) KTM rendelet 

·  Jogel� dje: az 1990. december 1. napján alapított Dél-dunántúli Természetvédelmi 
Igazgatóság 

·  Irányító megnevezése: környezetügyért felel� s államtitkár 

·  Felettes felügyeleti szerv: Vidékfejlesztési Minisztérium  

·  Adószám: 15325787-2-02 

·  Statisztikai számjel: 15325787-7512-312-02 

·  Társadalombiztosítási azonosító: 011088 

·  Folyószámla szám: 10024003-01711820-00000000 

·  F� állásban foglalkoztatottak száma (statisztikai létszám): 175 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közel 1,5 millió hektárnyi kiterjedés�  illetékességi területét a 
36/1997 (XII. 8.) KTM rendelet határozta meg, és felöleli Baranya, Somogy és Tolna megye csaknem 
teljes területét. A védett területek összesen megközelítik a 90 ezer hektárt, amib� l a legmagasabb 
védettségi kategóriát jelent�  nemzeti park közel 50 ezer hektárt ölel fel. Ezen kívül az igazgatóság 5 
tájvédelmi körzetet (Boronka-melléki, Kelet-Mecsek, Nyugat-Mecsek, Zselici, Dél-Mez� föld) felügyel 
megközelít� leg 30000 hektáron. Az illetékességi területen 20 természetvédelmi terület található. A 
Nemzeti Parkká nyilvánított területek magukba foglalják a Duna Sió torkolat és a déli országhatár 
közötti, valamint a Dráva mellett lév�  keskeny szalagszer�  ártéri területeket, összesen 9759 hektár 
kiterjedéssel. Ezen felül m� ködési területén található a Dél-Mez� földi Tájvédelmi Körzet 7714,5 
hektár, a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet  8502,5 hektár, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet  9 
419,8  hektár, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet 10366 hektár és a Zselicségi Tájvédelmi Körzet  
8248,4  hektár területtel, valamint 20 Természetvédelmi Terület  összesen  2974  hektár kiterjedéssel. 
Az összes védett természeti terület nagysága 97704 hektár, melyb� l 17939 hektár területen 
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rendelkezik az Igazgatóság vagyonkezel� i, és a tulajdonosi jog gyakorlásával. Az Igazgatóság saját 
maga hasznosít 710 hektár gyepterületet, melyb� l 428 hektár ökológiai ellen� rzésre van bejelentve, 
578 hektáron agrár-környezet gazdálkodási támogatásban részesül, és 122 hektár nádast kezel. A 
gyepterület fennmaradó részéb� l 2900 hektárt haszonbérbe adással kezeltet, ahol a kezelési 
el� írások betartásának ellen� rzésével biztosítja a természeti értékekek hosszú távú meg� rzését. A 
fennmaradó 2219 hektár területen az ott található természeti értékek miatt nincs mez� gazdasági 
hasznosítás, csak id� szakos beavatkozásokat végeznek. A szántóterületb� l 1400 hektárt adnak 
haszonbérbe. A saját hasznosításban lév�  269 hektárnyi szántó m� velési ágú területen részben 
erd� sítést végeztek, illetve spontán beerd� sülés is történik. A viszonylag kis kiterjedés�  és 
mozaikosan elhelyezked�  nádas területeken ritkán végeznek természetvédelmi célú beavatkozásokat. 
A sz� l� , és gyümölcsös m� velési ágú területeik nincsenek m� velve, átalakulás alatt állnak. A védett 
erd� területek közé beékel� dött halastó területeken gazdálkodási tevékenység nincs, halászati kíméleti 
területként ökológiai fenntartást folytatnak. A vagyonkezelésben lév�  erd� kben a természeti értékek 
figyelembe vételével készített üzemterv szerinti gazdálkodást folytatnak. Ez jelent� s részben a 
tájidegen fafajokból (nemesnyár, fekete dió, akác) álló erd� k átalakítását jelenti. Fontos feladatnak 
tekintik a folyamatos erd� borításra való átállás el� segítését. Ennek érdekében az erre alkalmas 
erd� területeinket ilyen módszerekkel kezelik. A kivitelezést saját erd� mérnökeik szakmai irányítása 
mellett vállalkozók végzik.  

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természet védelmér� l szóló 1996. évi LIII. Törvényben, és 
annak végrehajtásáról kiadott jogszabályokban, valamint a 183/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatait – figyelemmel a Szervezeti és M� ködési Szabályzatában foglaltakra – végzi. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közel 1,5 millió hektárnyi kiterjedés�  illetékességi területét a 
36/1997 (XII. 8.) KTM rendelet határozta meg, és felöleli Baranya, Somogy és Tolna megye csaknem 
teljes területét. A védett területek összesen megközelítik a 90 ezer hektárt. A Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság állami alaptevékenysége körében (347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) ellátja a 
nemzeti parki területek természetvédelmi kezelését, saját területeinek és infrastruktúrájának 
vagyonkezelését, védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi igazgatási feladatokat, 
� rszolgálata révén közvetlen hatósági funkciót lát el, s szakvélemények adásával közrem� ködik az 
államigazgatási eljárásokban. M� ködési területén természetvédelmi oktatási, nevelési, 
ismeretterjesztési és szemléletformálási tevékenységet folytat. A projektgazda fenti jogszabály 37. §-
ban el� írt kötelezettsége, hogy „ellássa az él� helyek kialakításával és fenntartásával, valamint a 
sérült, károsodott él� helyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat”, 
amelyek körébe a tervezett él� hely-rehabilitációs munkák is tartoznak. Ezt a tevékenységet a DDNPI 
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi 
vagyonkezelési tevékenységének egységes alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2006. (K. V. Ért. 4.) 
KvVM utasítása szerint végzi. Ezekkel a kötelezettségekkel összhangban, a fejlesztési szükségletet 
felismerve kezdte el szervezni a DDNPI a projektet. Az igazgatóság az államháztartás alrendszerébe 
tartozó szerv, és mint ilyen, az állam által biztosított költségvetésb� l gazdálkodik, kiegészítve azt 
pályázati és egyéb bevételt jelent�  forrásokkal. A megjelölt feladatok, tevékenységek forrásai: 

·  Költségvetési támogatás 

·  Intézményi saját m� ködési bevételek 

·  Támogatásérték�  m� ködési bevételek, átvett pénzeszközök, pályázati források  

Az Igazgatóság az alaptevékenységén túlmen� en vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az 
Igazgatóság gazdasági társaságban nem vesz részt. Az Igazgatóságnak folyamatban lév�  vagyonjogi 
perei, illetve egyéb, a projekt megvalósulása szempontjából kockázatosnak ítélhet�  pénzügyi 
tranzakciói nincsenek. Az adott tevékenység kapcsán a DDNPI az ÁFA levonására nem jogosult a 
1992. évi LXXIV. tv. 4. § szakasza alapján. 

Az elmúlt években fejlesztéseink között mind szakmai szempontból, mind a beruházások volumenét 
tekintve a legjelent� sebbek él� hely-rehabilitációs illetve oktatási-szemléletformálási célú projektjeik 
voltak.  

·  Regionális Operatív Program 1.1: A Mecsek gyöngyszemei a Jakab-hegyt� l a Völgységi-
patakig. A DDNPI-s projektrész tartalma: A Nyugat-Mecsekben található Pálos kolostorrom 
rekonstrukciós állagmegóvása; a Tettye-forrás mésztufa-barlangjának idegenforgalmi 
kiépítése. Projekt összköltsége: 80 MFt 
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·  Regionális Operatív Program 1.1: A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése. A 
DDNPI-s projektrész tartalma: A Dráva értékeit bemutató központ és természettudományi 
kiállítás kialakítása a DDNPI 2004-ben megvalósult Drávai bemutató- oktató- és kezel�  
épületéhez. Projekt összköltsége: 100 MFt 

·  INTERREG III. A Dráva menti természetvédelmi él� helyrehabilitáció, horvát-magyar közös 
projekt. A DDNPI-s projektrész tartalma: A Dráva folyó magyar és horvát szakaszaihoz 
kapcsolódó közös természetvédelmi fejlesztés (holtágrehabilitáció) megalapozó 
dokumentációinak elkészíttetése. Projekt összköltsége: 10 M Ft 

·  Dél-Dunántúli Operatív Program 3.1.2: A Mohácsi Történelmi emlékhely fejlesztése („Siklós- 
Mohács Turisztikai Tengely”) els�  fordulós támogatás. Projekt összköltsége: el� készítés 
31,500 M Ft, beruházás 258,284 MFt. 

·  IPA HUHR/0901/1.1.1/0004 „Water and Life for drava and Vuka. Projekt összköltsége: 
1.323.300 EUR 

·  KEOP 3.1.2 és 3.13 1F lezárt, és KEOP 3.1.2 és 3.13 2F futó projektek. 

A projektgazda a projektmenedzsment feladatokat saját szervezetén belül ellátja, amelynek felépítését 
a 2. sz. melléklet mutatja be. A projektmenedzsment szervezet m� ködését részletesebben a 8.1 pont 
alatt fejtettük ki. Az ott leírtakon kívül a projektgazda a fejlesztés m� ködtetését a megvalósítási 
szakaszban az alábbiak szerint képzeli el. A projektmenedzsment csoport szervezeti egysége nem 
alakít ki új függelmi rendszert, hanem a m� ködtet�  szervezetben már meglev� ket használja, egy 
újonnan kialakított együttm� ködési sémában, amit a PM csoport jelent. Ennek megfelel� en az 
igazgatóság nevében aláírással járó döntésekért felel� sséget az igazgató (projektvezet� ) vállal, aki 
egyben utasítani jogosult a csoport bármely tagját. Utasítási jogkört a projekt koordinátor is gyakorol, 
valamennyi projektasszisztens felett. A tevékenységek végzésének rendjét és menetét a szakmai-
adminisztrációs projektasszisztens felügyeli, horizontális szinten kommunikálva a szakmai 
projektasszisztensekkel és a területileg illetékességgel és felel� sséggel rendelkez�  osztályvezet� vel 
illetve tájegységvezet� vel. A projekt keretében megrendelt szolgáltatások szerz� désel� készítését a 
jogi-közbeszerzési munkatárs bevonásával a szakmai-adminisztrációs projektasszisztens végzi, 
ahogy a lehívások besorolását és felterjesztését, az öner� k folyósításának el� készítést is (utóbbi két 
esetben a pénzügyi projektasszisztens bevonásával). Szakmai teljesítés igazolására a 
projektkoordinátor, a projektasszisztens és a területi vezet� k jogosultak, közülük mindenkor az adott 
vállalkozói szerz� désben meghatározott, egyetlen személy. Mivel a projektmenedzsment szervezet 
tagjai nem állandó jelleggel, folyamatosan csupán jelen KEOP projekten dolgoznak, rendszeres 
munkaértekezleteket tartanak, a folyamatosság, a naprakészség és a legjobb információáramlás 
biztosítása céljából. 

A konkrét szakért� i, tervezési, elemzési feladatok elvégzésére olyan tanácsadó, tervez�  cége(ke)t 
kíván megbízni, amely szakemberei jól ismerik a fejlesztési terület különleges adottságait, és 
rendelkeznek védett természeti környezetben végzett tervezési, engedélyezési és 
munkatapasztalattal, és mindemellett a DDNPI szakembereivel szoros együttm� ködésben végzik el a 
feladatot. 

Az ÚMFT szint�  horizontális politikák közül az esélyegyenl� ség és a fenntartható fejl� dés 
vonatkozásában a DDNPI 2005 óta rendelkezik esélyegyenl� ségi tervvel, esélyegyenl� ségi 
megbízottal. A DDNP Igazgatóság info-kommunikációsan akadálymentes honlapja 
(http://www.ddnp.hu/index_v.php gyengénlátók számára fejlesztve) 2009 óta m� ködik. A projektgazda 
környezetirányítási rendszert nem m� ködtet, de a tervezett projekt jellege és a célkit� zések a kezelési 
tervre épülve alapvet� en az értékmeg� rzésre és a fenntarthatóságra irányulnak, és eredményük 
fenntartható megoldások megvalósítására irányul. A pályázó a projektfejlesztés során vizsgálja a 
környezetkímél�  alternatívákat, a rekonstrukció során természetes vagy környezetkímél�  anyagok, 
eljárások használatát tervezi. 

A fenntartható fejl� dés tekintetében a projektgazda az alábbi vállalást teszi: Partnerség építés a 
projekttervezés és végrehajtás során. A jó kommunikáció és a folyamatos jó kapcsolat kialakítása és 
fenntartása érdekében a projekt megvalósítása és m� ködtetése során a projektgazda a projekt 
végrehajtása során bevonja a Green Pannonia Alapítványt. Az Alapítvány segíti a kommunikációt és 
az ismeretterjesztést, részt vesz a projekt értékelésében. 
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A projektgazda az alábbi esélyegyenl� ségi vállalást teszi: a vezet� ség illetve a döntéshozók számára 
évente esélyegyenl� ségi képzést tartanak, vagy külön el� adás keretében, vagy outdoor tréning során. 
A képzések célja az esélyegyenl� ség, az egyenl�  bánásmód, a diszkrimináció-mentesség minél 
mélyebb tudatosítása a döntéshozói körben, hogy aztán a középvezet� i szint ezen szemléletet, tudást 
továbbítani tudja az alsóbb munkavállalói szintek felé. 

3. HÁTTÉR, KÖRNYEZET 

Érintett földrajzi terület bemutatása 

A terület közigazgatási lehatárolása, területi egys égek 

A projekt megvalósításával érintett területek adatait beruházási elemenként az 5-17. sz. táblázatokban 
foglaltuk össze. Az átnézetes térképek a 3. sz. mellékletekben találhatók. A pontos 
területkimutatásokat a második fordulóra beadandó pályázati dokumentáció mellékletében található 
területkimutatás táblázat tartalmazza. 

A: Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón   

 

5. táblázat: A beruházási elem területének lehatáro lása: Sziklagyep és löszgyep él � helyek rehabilitációja a 
Szársomlyón   

Helyrajzi szám(ok) Település Régió Megye Kistérség  

0178, 0179, 0180, 0257, 0274, 0295, 0273*, 0254/2*, 259*; 
0263*, 0269*, 0271* Nagyharsány Dél-dunántúli Baranya Siklósi 

*Nincs a TT-ben de Natura 2000 

 

6. táblázat: A beruházási elem cél- és beavatkozási  területén lev �  ingatlanok részletes adatai 

Település Hrsz M� velési ág Terület (ha) Védettségi kategória 

0178 gyep legel�  2,4962 védett, Natura 2000 

0179 kivett közút 0,6390 védett, Natura 2000 

0180/a kivett kopárság 0,5549 fokozottan védett, Natura 2000 

0180/b erd�  6,0833 fokozottan védett, Natura 2000 

0180/c gyep legel�  1,5734 fokozottan védett, Natura 2000 

0180/d gyep legel�  1,2798 fokozottan védett, Natura 2000 

0180/f kivett kopárság 76,4755 fokozottan védett, Natura 2000 

0257 kivett kopárság 0,5670 fokozottan védett, Natura 2000 

Nagyharsány 

0274 erd�   0,2587 védett, Natura 2000 
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Település Hrsz M� velési ág Terület (ha) Védettségi kategória 

0295/a erd�   0,5972 védett, Natura 2000 

0295/b gyep  2,1642 védett, Natura 2000 

0273 erd�  0,8089 Natura 2000 

0254/2 erd� /kivett 12,38/12,4233 Natura 2000 

0259 erd�  0,4445 Natura 2000 

0263 erd�  1,4401 Natura 2000 

0269 erd�  0,5213 Natura 2000 

 

0271 erd�  0,6961 Natura 2000 

B: Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten 

7. táblázat: A B beruházási elem területének lehatá rolása: Él � helyrekonstrukció a drávaszentesi 
mocsárréten 

Helyrajzi szám(ok) Település  Régió Megye Kistérség 

01129/g, 01129/j; 01131/a,b,c; 01132; 01134/a, b, c, d; 
01136/1; 01136/2; 01137/a, b, c, d, f; 01138; 
01139/2a,b,c,d,f,g,h,j,k; 01140 

Barcs Dél-dunántúli Somogy Barcsi 

 

8. táblázat: A B beruházási elem cél- és beavatkozá si területén lev �  ingatlanok részletes adatai 

Település  Hrsz  M� velési ág  Terület (ha)  Védettségi kategória  

01129/g szántó 19,7906 védett, Natura 2000 

01129/j kivett mocsár 0,816 védett, Natura 2000 

01131/a szántó 5,9608 védett, Natura 2000 

01131/b Erd�  0,3443 védett, Natura 2000 

01131/c kivett mocsár 0,7728 védett, Natura 2000 

01132 kivett árok 0,5607 védett, Natura 2000 

01134/a Erd�  6,9501 védett, Natura 2000 

01134/b kivett árok 1,1635 védett, Natura 2000 

01134/c Erd�  1,4857 védett, Natura 2000 

01134/d Gyep 31,8674 védett, Natura 2000 

01136/1 kivett Rinya-patak 0,7503 védett, Natura 2000 

01136/2 kivett Rinya-patak 6,6737 védett, Natura 2000 

01137/a szántó 16,6501 védett, Natura 2000 

Barcs 

01137/b erd�  0,6980 védett, Natura 2000 
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01137/c kivett árok 0,3105 védett, Natura 2000 

01137/d erd�  0,2767 védett, Natura 2000 

01137/f erd�  4,8539 védett, Natura 2000 

01138 kivett út 1,8885 védett, Natura 2000 

01139/2a szántó 40,8623 védett, Natura 2000 

01139/2b erd�  0,4125 védett, Natura 2000 

01139/2c kivett árok 0,2627 védett, Natura 2000 

01139/2d gyep 0,1782 védett, Natura 2000 

01139/2f erd�  0,8972 védett, Natura 2000 

01139/2g erd �  0,8293 védett, Natura 2000 

01139/2h kivett árok 0,41 védett, Natura 2000 

01139/2j gyep 6,2471 védett, Natura 2000 

01139/2k erd �  0,2845 védett, Natura 2000 

 

01140 kivett árok 1,997 védett, Natura 2000 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti táblázatban feltüntetett hrsz-ok közül kett�  hrsz (01134/d és 
01139/2a) teljes területét csak a hatásterület érinti, a célterület (beavatkozási terület) csak egy kisebb 
hányadukat (lsd. még KEOP-Drávaszentes elnevezés�  ábra). 

Az Igazgatóság csak a Barcs 01139/2 hrsz-ú területb� l tervezett vásárlást, a következ� k figyelembe 
vételével: 

·  a projekt sikeressége szempontjából els� sorban a terület északi felének (a 01139/2k, 
01139/2j, 01139/2h és 01139/2g alrészletek, továbbá a 01139/2a alrészlet�  szántó északi 
része) a megvásárlása indokolt. A vásárlással érintett ingatlanokat vastagon kiemeltük. 

·  a rendelkezésre álló forrás – a térségi földárak ismeretében - nem elegend�  a teljes terület 
megvásárlására 

·  a visszamaradó, nem megvásárolt földterület (a 01139/2a alrészlet�  szántó déli fele, illetve a 
01139/2b, 01139/2c, 01139/2d és 01139/2f alrészletek) m� velése, használata nem 
veszélyezteti a projekt sikerét; egyébként Igazgatóságunk hosszabb távon saját, vagy 
egyéb forrásokból szintén vagyonkezelésébe kívánja vonni e területet is.  

Fentieket összefoglalva: rövid határid� n belül a projekt célterülete 100%-ban az Igazgatóság 
vagyonkezelésében fog állni. 

M� velési ág váltásra a célterületen, a 01131/a, 01137/a és 01139/2a hrsz-ú szántó területeken 
kerül sor. Ezek mind szántó m� velési ágú területek, ahol a kedvez� tlen ökológiai állapotból a 
kedvez� bb ökológiai állapotú gyep és mocsár m� velési ág kialakítása a cél. 

 

C: Él� helyrekonstrukció a darányi borókás területén 

9. táblázat: A C beruházási elem területének lehatá rolása: Él � helyrekonstrukció a darányi borókás 
területén  

Helyrajzi szám(ok) Település Régió Megye Kistérség 

0118, 0119, 0120, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130/2, 0131, 
0132, 0133, 0134, 0136, 0137, 0147, 0148, 0149/1, 

Barcs Dél-dunántúli Somogy Barcsi 
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0149/2, 0153/1, 0153/2, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 
0159, 0160, 0161, 0162/a, 0162/b 

 

10. táblázat: A C beruházási elem cél- és beavatkoz ási területén lev �  ingatlanok részletes adatai 

Település Hrsz M� velési ág Terület (ha) Védettségi kategória 

0118 kivett töltés 0,0952 védett, Natura 2000 

0119 kivett árok 0,0144 védett, Natura 2000 

0120 Kivett víztároló 19,2277 védett, Natura 2000 

0126 Kivett töltés 0,0935 védett, Natura 2000 

0127 Kivett mocsár 5,2819 védett, Natura 2000 

0128 Kivett töltés 0,0735 védett, Natura 2000 

0129 Kivett mocsár 4,6353 védett, Natura 2000 

0130/2 Kivett út 0,0868 védett, Natura 2000 

0131 erd�  0,7798 védett, Natura 2000 

0132 Kivett mocsár 4,7906 védett, Natura 2000 

0133 Kivett töltés 0,0543 védett, Natura 2000 

0134 Kivett út 0,7608 védett, Natura 2000 

0136 erd�  0,7758 védett, Natura 2000 

0137 Kivett mocsár 5,3768 védett, Natura 2000 

0147 Kivett út 0,3929 védett, Natura 2000 

0148 erd�  0,2813 védett, Natura 2000 

0149/1 Kivett mocsár 4,2372 védett, Natura 2000 

0149/2 Kivett töltés 0,0576 védett, Natura 2000 

0153/1 Kivett mocsár 5,0288 védett, Natura 2000 

0153/2 erd�  0,3744 védett, Natura 2000 

0154 Kivett út 0,3952 védett, Natura 2000 

0155 Kivett mocsár 2,5901 védett, Natura 2000 

Barcs 

0156 erd�  0,6515 védett, Natura 2000 
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Település Hrsz M� velési ág Terület (ha) Védettségi kategória 

0157 Kivett Rigócz-patak 0,3133 védett, Natura 2000 

0158 Kivett mocsár 0,8793 védett, Natura 2000 

0159 erd�  0,66 védett, Natura 2000 

0160 Kivett árok 0,0796 védett, Natura 2000 

0161 Kivett mocsár 0,3923 védett, Natura 2000 

0162/a erd�  0,764 védett, Natura 2000 

 

0162/b gyep 1,53 védett, Natura 2000 

D: Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója  

11. táblázat: A D beruházási elem területének lehat árolása: Dunaszentgyörgyi láperd �  rekonstrukciója  

Helyrajzi szám(ok) Település Régió Megye Kistérség  

0137/20d, 0139/1a,d,g Dunaszentgyörgy Dél-dunántúli Tolna Paksi 

0154/3a,c, 0156/7a,j, 0156l, 0162 d,g, 0163 Paks*  Dél-dunántúli Tolna Paksi 

 

12. táblázat: A Dunaszentgyörgyi beruházási elem ré szletes ingatlanadatai 

település Hrsz Terület (ha) M� velési ág Védettségi kategória 

0137/20d 8,5237 gyep védelemre tervezett, Natura 2000 

0139/1a 5,4399 gyep védelemre tervezett, Natura 2000 

0139/1d 6,9379 gyep védelemre tervezett, Natura 2000 
Dunaszentgyörgy 

0139/1g 8,4092 gyep védelemre tervezett, Natura 2000 

0162/d 0,23 árok védelemre tervezett, Natura 2000 

0162/g 0,23 árok védelemre tervezett, Natura 2000 

154/3a 1,93 gyep védelemre tervezett 

154/3c 0,59 gyep védelemre tervezett 

156/7a 23,0 gyep védelemre tervezett 

156/7j 4,8 gyep védelemre tervezett 

Paks 

156/l 0,56 gyep védelemre tervezett 
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település Hrsz Terület (ha) M� velési ág Védettségi kategória 

 0163 1,25 árok védelemre tervezett, Natura 2000 

A dunaszetgyörgyi ingatlanokon a botoló füzes felújítási munkákat tervezzük, a paksi gyep m� velési 
ágú területeken tervezett beavatkozás az invazív fajok irtása, cserjeírtás, az árok m� velési ágú 
területeket pedig a tervezett vízrendezési munkák céljára kívánjuk igénybe venni. 

A Dunaszentgyörgyi-láperd� b� l kimaradt helyrajzi számok egy része a nádasok, ezeket a területeket 
nem érintik közvetlenül a beavatkozások. A kimaradt helyrajzi számok másik csoportja az erd� s 
területek, mivel az erd� szerkezet projektelem kimarad a pályázatból. A kimaradt területek lényegileg 
nem érintik a beavatkozások természetvédelmi eredményét. A tervezett erd� sítést 
Dunaszentgyörgyön egyéb forrásból fogja elvégezni a Nemzeti Park Igazgatóság. 

 

E: Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

13. táblázat: Az E beruházási elem területének lehat árolása: Él � helyrekonstrukciók Dél-Mez � földön 

Helyrajzi szám(ok) Település Régió Megye Kistérség 

0590/1a, 0590/1/f Bölcske Dél-dunántúli Tolna Paksi 

A Bölcske 0590/1f hrsz-ú szántó csak beavatkozási terület, a többi beavatkozási és célterület. A 
jelenlegi szántó pufferzónaként való m� ködtetéséhez kerül gyepesítésre a terület. 

A terület természeti környezete 

A pályázattal érintett területek Somogy, Tolna, Fejér és Baranya megyékben helyezkednek el. A négy 
megye, és így a pályázati helyszínek is, tájföldrajzi szempontból rendkívül összetettek: síkvidék, 
folyamvölgy, hegységperemi dombok, közepes magasságú hegyvidékek alkotják. A helyszínek 
Magyarország kistájainak katasztere (MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, 1990) szerint két 
magyarországi nagytájba, öt középtájba és tíz kistájba sorolhatók, az alábbiak szerint: 

1. ALFÖLD 

 1.1. Dunamenti-síkság 

1.1.24. Tolnai-Sárköz: Dunaszentgyörgyi láperd�  (D beruházási elem) 

1.4. Mez� föld 

1.4.21. Közép-Mez� föld: Bölcske (E beruházási elem) 
1.4.25. Dél-Mez� föld: Paks, Cece, Németkér (E beruházási elem) 

4. DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG 

4.3. Bels� -Somogy 

4.3.12. Kelet-Bels� -Somogy: Darány (C beruházási elem)  

4.3.14. Közép-Dráva-völgy: Barcs-Drávaszentes (B beruházási elem) 

4.4. Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék 

4.4.33. Villányi-hegység: Nagyharsány (A beruházási elem) 
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A területek földrajzi és természeti bemutatását beruházási elemekre (A–E) tagolva adjuk, az érintett 
kistájak f� bb jellemz� it az adott beruházási elemnél tárgyaljuk. A fejlesztés által közvetlenül érintett 
terület (beavatkozási terület) ökológiai, természetvédelmi jellemz� it a helyzetelemzés fejezetben 
részletezzük.  

 

A. Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón 

A fejlesztés cél- és hatásterületét jelent�  Szársomlyó Nagyharsány település területén fekszik, a 
Villányi-hegység kistájhoz tartozik. A Villányi-hegység a Dunántúli-dombvidék nagytájhoz tartozó 
Mecsek és Tolna-Baranyai-dombság középtáj DK-i részét magába foglaló Baranyai-dombság 
kistájcsoport D-i határán elhelyezked�  kistáj. A Szársomlyó a Villányi-hegység legdélebben fekv�  
képz� dménye, 2 km széles, 4 km hosszú gerinchegy. A hegyvonulat K-i végén, kissé elkülönülten, 
szigetszer� en foglal helyet. Csúcsmagassága 442 m, így több mint 300 m-es szintkülönbséggel 
emelkedik a hegység déli el� terében elterül�  100-150 m tszf-i magasságú Dráva-sík fölé. A hegy 
Magyarország legdélebbi hegységének, a Villányi-hegységnek szigethegyeként az ország egyik 
legkarakterisztikusabb szubmediterrán jelleg�  területeinek egyike, ami megnyilvánul klímájában és 
él� világában is. A Villányi-hegység Magyarország egyik legbonyolultabb szerkezet�  földtani egysége. 
A fels�  krétában a kiemelkedéssel együtt nagyarányú gy� r� dések és egymásra tolódások, 
pikkelyképz� dések jöttek létre. Ennek következtében gyakoriak a rétegismétl� dések, az id� sebb 
képz� dmények több helyen rátolódnak a fiatalabbakra. A hegység hat pikkelyb� l áll, a legdélebbi 
maga a Szársomlyó. Eredeti állapotában a hegy gerince természetes vízválasztó volt. A hegység 
vizeinek a f�  gy� jt� je, a Villány-Pogányi-vízfolyás.  

A Szársomlyó klímáját kis kiterjedése miatt csak kistáji viszonylatban lehet jellemezni. A Szentl� rinc-
Szigetvár-Barcs vonalától délre es�  baranyai terület országos viszonylatban meleg területnek számit, 
ahol a szárazföldi hatások még érvényesülnek. Magyarországon talán éppen ennek az éghajlati 
körzetnek a területén érvényesül leginkább a szárazföldi, óceáni és mediterrán hatások keveréke. Ez 
utóbbi hatás a szubmediterrán jelleg érvényesülésében nyilvánul meg, amely abból adódik, hogy a 
Földközi-tengeri légtömegek els� dleges érkezési területe, és megmutatkozik az er� teljesen kifejl� d�  
� szi csapadék-maximumban, amely esetenként meghaladja a nyár elejit, valamint a tél 
enyheségében. A sugárzási, h� mérsékleti és csapadék adottságok együttesen ebben az éghajlati 
körzetben is kiváló feltételeket biztosítanak a h� igényes növények termesztésére.  

A Villányi-hegység éghajlata mérsékelten meleg-mérsékelten nedves, de D-en már közel van a meleg 
típushoz. A napsütéses órák száma évi 2060 körüli, a nyári napsütés 830 óra, míg a téli 210-220 óra. 
Az évi középh� mérséklet 10,5 ºC körül, a D-i lejt� kön kevéssel fölötte alakul. A vegetációs id� szak 
középh� mérséklete 17,0 ºC, D-en ennél kevéssel magasabb. A napi középh� mérséklet április 10. 
körül, de a D-i területeken már április 10. el� tt 10 ºC fölé emelkedik, és október 21-ig, D-en ennél még 
egy-két nappal kés� bbig fölötte is marad. Az id� szak hossza tehát 194 nap körül van, de D-en 196-
198 nap. Az utolsó tavaszi fagyok április 10., a D-i lejt� kön április 6.-8. között valószín� ek; a 
fagymentes id� szak kb. 200 nap múlva, október 25-27 között ér véget. Az évi abszolút h� mérsékleti 
maximumok sokévi átlaga 34,5 ºC, de a D-i lejt� kön a 35,0 ºC-ot is megközelíti. Az abszolút 
minimumok sokévi átlaga -15,5 ºC. A csapadék évi összege 670-690 mm, a vegetációs id� szak átlag 
pedig 390-400 mm. 24 óra alatt 88 mm volt a legtöbb lehullott csapadék Villányban. A hótakarós 
napok átlagos száma 32-34, az átlagos maximális hóvastagság 26 cm körül valószín� . 
Leggyakrabban ÉNY-i szél fúj, az átlagos szélsebesség 3 m/s körül, a kiemelked�  pontokon kevéssel 
fölötte valószín� . (Marosi- Somogyi 1990).  

A tájat a hegység meszes k� zetein kialakult sekély (átlagosan 20-40 cm mély) term� réteg� , 
széls� séges víz- és h� gazdálkodású, igen gyenge term� képesség�  rendzina talajok jellemzik. A kistáj 
D-i peremének lösszel borított felszínein csernozjom barna erd� talajok jellemz� ek, zömmel sz� l� vel 
borítottak.  

A terület növényföldrajzilag a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) déli peremén, a Dél-Dunántúl 
flóravidék (Praeillyricum) szélén helyezkedik el a Villányi flórajárásban (Harsányicum). A 
Szársomlyóéhoz hasonló mediterrán jelleg�  flóra és vegetáció az országban másutt nem található. A 
déli oldal karsztbokorerdejében a Szársomlyó növénytársulásai közül és feltehet� en hazánk egész 
területén a legmagasabb a szubmediterrán-mediterrán flóraelemek aránya (Száraz et al. 1985). A 
hegység flórájáról el� ször Kitaibel Pál ír 1799-ben, majd Janka Viktor 1867. február 18-án, a 
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hazánkban másutt el�  nem forduló magyar kikerics (Colchicum hungaricum) felfedezésével irányítja a 
botanikusok figyelmét a Szársomlyó-hegyre. 1944. június 7-én a m. kir. földm� velésügyi miniszter a 
nagyharsányi legeltetési társulat 216.7 kat. hold kiterjedés�  legel� jén tenyész�  magyar kikerics 
term� helyét természetvédelmi területté nyilvánította, így a forgalomból már kivont kétforintos érmén is 
megörökített magyar kikerics volt az els� , hatóságilag védett növény Magyarországon.  

Határhelyzetéb� l adódóan – és hazánkban ritka klímaadottságai miatt – rengeteg, Magyarország más 
területein ritka vagy hiányzó fajnak és él� helytípusnak nyújt otthont. A Szársomlyón 75 védett növény- 
és 145 állatfaj jelenlétét sikerült kimutatni. A növények közül 4 faj fokozottan védett, 4 pedig 
Magyarországon csak itt fordul el� : magyar kikerics (Colchicum hungaricum), korongos lucerna 
(Medicago orbicularis), apró vajvirág (Orobanche nana), fali kövirózsa (Sempervivum tectorum). A 
hegy 6 fokozottan védett állatfaja a haragos sikló (Dolicophis caspius), a villányi télibagoly (Polymixis 
rufocincta isolata), a díszes csuklyásbagoly (Cucullia formosa), a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus 
schreibersi), a nagy patkósorrú denevér (Rhinolophus ferrumequinum), és a nagyfül�  denevér (Myotis 
bechsteinii). Haragos sikló állománya országos jelent� ség� . Jelenlegi ismereteink szerint az ország 
legnagyobb haragos sikló állománya a tervezési területen él. Országos jelent� ség�  a hosszúszárnyú 
denevérek egész éves jelenléte a hegyen. Szül� kolóniájuk kb. 200 egyedre tehet� . A Szársomlyón 
kívül a Dunántúlon jelenleg nincs ismert szül� kolóniája! 16 fokozottan védett madárfaj rendszeres 
vagy alkalmi jelenlétét figyelték meg, a fokozottan védett madárfajok közül a fekete gólya és a bajszos 
sármány fészkel a tervezési területen. A bajszos sármány legjelent� sebb Dél-Dunántúli fészkel�  
állománya a tervezési területen található. További jellegzetes fajok a bikapók, magyar aknászpók, illír 
tarsza, f� részlábú szöcske, mannakabóca, pohos gyászbogár, zöld, fürge és fali gyíkok, sövény 
sármány, bajszos sármány. 

A beruházási elem ökológiai viszonyait alapvet� en határozza meg a Szársomlyó, amely a Villányi-
hegység szigethegyeként emelkedik a környez�  síkságok fölé, délr� l nagy nyílt el� térrel. A 
szubmediterrán éghajlati hatás következtében tapasztalható csekélyebb, tavaszi és � szi maximummal 
jellemezhet�  csapadék összeg, valamint a hazánkban er� sen déli elhelyezkedés és karakteresen 
délies kitettség miatt a terület él� világában a szárazságt� r�  ökológiai spektrum képvisel� i szerepelnek 
nagy számban. A déli hegyoldalban nem csak a nappali felmelegedés jóval átlagon felüli, de a nyitott 
el� tér miatt a szelek szárító hatása is jelent� s. Mindezek következtében gyakoriak, s� t tömegesek a 
változó vízállapotú és szárazságot jól t� r�  fajok. Ezek között a nyílt, sziklás gyepekben nagy 
részarányban találunk mohákat és páfrányokat (f� ként a magyar pikkelypáfrányt), melyek a teljes 
kiszáradás után is magukhoz térnek, illetve a hasonló körülményeket hasonló stratégiával szintén jól 
toleráló csenkesz fajokat, melyek közül kiemelked�  jelent� ség�  a faji védelemben is részesül� , 
állományalkotó dalmát csenkesz. Más fajok a száraz id� szakokat más stratégiákkal vészelik át, 
jellemz�  példája ennek a geofiton magyar kikerics, amely a téli-kora tavaszi virágzás után 
hagymájával a mélyebb, nem átszáradó talajrétegbe visszahúzódva éli túl a kedvez� tlen id� szakot. A 
speciális ökológiai viszonyokra reagál a flóra összetétele is, túlsúlyban vannak a generalista fajok és 
jelent� s a specialisták részaránya, ugyanakkor kevesebbet találunk a széles ökológiai t� réshatárral 
jellemezhet� , de a széls� séges eseteket nehezebben visel�  fajokból, amilyenek a gyomok is. 

A Szársomlyó déli lejt� it száraz gyepes él� helyek borítják legnagyobb arányban. Ezek között találunk 
zárt gyepeket, mint a gerincközeli részek északi oldalra is áthúzódó, magasabb gyepszint�  
peremizses-magyar rozsnokos (Inulo spiraeifoliae-Brometum pannonici) gyepjei valamint a déli oldal 
szintén magasabb, többszint�  szervez� dés�  pusztafüves lejt� sztyepprétjei (Cleistogeni-Festucetum 
rupicolae). A zárt gyepek fajgazdagabbak, de többnyire nélkülözik azokat az unikális fajokat (ilyenek 
többek között a magyar kikerics, bakszarvú lepkeszeg, magyar méreggyilok) amelyek kiemelked� en 
fontossá teszik a magyar flórában és természetvédelemben egyaránt a hegyet. Mivel a zártabb 
gyepek egyben jobb term� helyi feltételeket is jeleznek, ezeken jellemz�  leginkább a fásszárúak 
el� retörése, különösen az � shonos fajok megtelepedése és viszonylag gyorsabb záródása. 
Kiemelked� en fontosak ebb� l a szempontból a hegylábi részek mélyebb, tápanyagdúsabb löszös 
talajjal borított lejt� sztyeppjei, ahol a klimatikus helyzetnek megfelel�  zárótársulás száraz tölgyes és 
bokortölgyes lenne. 

A nyílt sziklagyepekben helyenként tömeges a többször említett, hazánkban csak itt el� forduló magyar 
kikerics, itt terem a magyar méreggyilok és ennek az él� helynek a tiszta foltjain napozik sokszor a 
fokozottan védett haragos sikló is, s� t az itt található sziklafüves lejt� sztyepprétek egyik domináns és 
névadó faja, a dalmát csenkesz is védett. A nyílt gyepekre jellemz� bb a dinamikusabb kép, a 
folyamatosan változó növényfoltok rendszere, melyekben az aktuális év környezeti tényez� inek 
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hatására egyes fajok felszaporodnak, mások éppen megritkulnak. A sekély talajon jelentkez�  eróziós 
hatások is folyamatos megújulásra késztetik a növényzetet, további dinamikát hozva az él� helyekre. A 
folyamatosan kialakuló puszta földfelszíneken igen könnyen megtelepednek nem csak az � shonos, 
hanem a term� helyidegen és invazív fajok is. Az invazív növények, és els� sorban a bálványfa ebben 
a kiélezett ökológiai helyzetben sokkal eredményesebben szaporodik és él túl, mint � shonos fásszárú 
versenytársai, így gyors záródásával pár év alatt nagy területeken volna képes árnyalásával és 
tápanyagdúsító lombjával tönkretenni ezt a kiemelked� en értékes és igen fontos él� helyet. A terület 
el� nytelen term� helyi viszonyaihoz ráadásul a bálványfa nagyon korai term� re fordulással és kiterjedt, 
sokszorosan elágazó, kúszó gyökérrendszerrel is alkalmazkodik, mindkett�  els� dleges célja a 
szaporodóképesség fokozása. Ennek következtében gyakorlatilag versenytárs nélküli a faj a hegyen 
ezekben a specialista, sz� k ökológiai potenciállal rendelkez�  fajokkal jellemezhet�  helyzetekben, 
melyek életfeltételeit tovább rontja, hogy a faj allelokémiai anyagaival is gátolja a szomszédos 
növények fejl� dését. 

A projekt rehabilitációs munkálatai a Szársomlyó északra áthajló gyepes oldalainak baranyai 
peremizses- magyar rozsnok (Inulo spiraeifoliae-Brometum pannonici), valamint a déli oldal 
pusztafüves lejt� sztyepprét (Cleistogeni-Festucetum rupicolae), illír sziklafüves lejt� sztyepp (Sedo 
sopianae-Festucetum dalmaticae), sziklafüves lejt� sztyepprét (Chrysopogono-Festucetum dalmaticae) 
gyeptársulások helyzetének javításában nélkülözhetetlenek, emellett helyenként érintik a 
karsztbokorerd�  (Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis) állományokat. A társulások mindegyike 
hazánk védelemre szoruló, visszaszorulóban lév�  társulásai közé tartozik, melyek a Szársomlyón 
igazán természetszer�  állapotban maradtak fenn. A felsoroltak közül Natura 2000 jelöl�  él� hely a 
6210 Természetközeli száraz gyepek és cserjések meszes alapk� zeten (Festuco-Brometalia) (fontos 
orchidea-él� helyek), a 6240 Pannon lejt� sztyeppek és sziklafüves lejt� k (kiemelt jelent� ség� ), 8210 
Meszes alapk� zet�  sziklás lejt� k hasadéklakó növényzettel, 91H0 Pannon molyhos tölgyes erd� k 
(kiemelt jelent� ség� ), kiemelt fontosságú növényfaj pedig a fokozottan védett magyar méreggyilok 
(Vincetoxicum pannonicum).  

A település rendezési tervének vonatkozó része a 3. sz. mellékletben található. Látható, hogy a 
projektterületet érinti a hegy nyugati végében található, „Nagyharsány I. – Mészk� ” bánya biztonsági 
véd� övezete, részben a nem lebányászott bányatelekre is benyúlik. A természetvédelmi terület 
részeként található egy felhagyott mészk� bánya is, amely szabadtéri szoborparknak ad helyet, amely 
gy� jtemény ideigleines védelem alatt áll. Különösen a m� köd�  k� bánya nagy terhelést jelent a 
szigetszer� en elhelyezked�  védett területre. A Szársomlyó tetején a vár romjai a rendezési terv szerint 
fokozott védettségre javasolt régészeti lel� hely. A hegy déli oldalában az egykori bauxitbányászat 
emlékeiként felhagyott tárók (Károly, Elemér, Lajos, Antal) találhatók. A védett vízbázis véd� övezete a 
Szársomlyó TT-t nem érinti. A környék idegenforgalma igen jelent� s, els� sorban a közeli Harkány 
gyógyfürd� je és a borvidék miatt. A projekt cél- és hatásterülete kedvezményezett kistérségek 
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti hátrányos helyzet�  
kistérség. A két beruházási elem teljes célterület/hatásterület és a projektben közvetlenül érintett 
beavatkozási terület áttekint�  térképe a 3. sz. mellékletben található. A célterületet/hatásterületet a 
pályázati dokumentáció fényképmelléklete mutatja be. 

A fent részletezettek alapján a kiválasztható m� szaki megoldásokat befolyásoló legfontosabb 
tényez� k: 

·  domborzat (meredekség) �  megközelítés 

·  ökológiai viszonyok �  céltársulások regenerációs képessége 

·  nagy kiterjedés�  területen a beavatkozási helyek elszórt, diverz jellege 

·  invazív, visszaszorítani kívánt fajok t� r� képessége, terjedési stratégiája 

 

B. Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten 

A fejlesztés Barcs-Drávaszentes községhatárban, a Közép-Dráva-völgy kistájon belül valósul meg. 
Mind a hatásterület, mind a beruházási terület része a Duna-Dráva Nemzeti Parknak, továbbá a 
HUDD 20056 kódszámú Közép-Dráva elnevezés�  kiemelt jelent� ség�  természetmeg� rzési területnek, 
illetve a HUDD 10002 kódszámú, Nyugat-Dráva elnevezés�  különleges madárvédelmi területnek 
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(Natura 2000 területek). A Dráva-völgy az ország DNy-i, országhatár menti része, melynek a 
legnagyobb része Somogy megye területe és a Dráva folyó medencéjének a folyótól É-ra es�  fele. 
Lehatárolását nemcsak természetes határok adják. Déli, délnyugati határát a szeszélyesen kanyargó 
középszakasz jelleg�  Dráva medrében mesterségesen húzták meg, mert a természeti adottságok a 
folyótól délre is hasonlóak. A Közép-Dráva-völgy kistáj egy 1-4 km szélesség�  sáv, mely � rtilostól 
Drávatamásiig 60-70 km hosszúságban nyúlik el. Jórészt alacsony- és magasártéri szintekre, Dráva-
morotvákra, elhagyott medrekre tagolódó alluviális felszín az er� sen meanderez�  folyó bal partján. Az 
É-ÉNY-D-DK-i irányú völgyet els� sorban Nyugat- és Kelet-Bels� -Somogy szélfújta homokkal fedett 
hordalékkúpjának pereme szegélyezi. Az így kialakult magaspart helyenként 30 méter viszonylagos 
magasságot is elér, többnyire azonban csak néhány méteres. Az éghajlat mérsékelten meleg, az évi 
középh� mérséklet 9,7-10,2 ºC. A 10 ºC-t meghaladó napok száma 188-193 nap, a fagymentes 
id� szak 176-189 nap. A hótakarós napok száma átlagosan 40 nap, az átlagos maximális hóvastagság 
28-40 cm.  Az évi csapadék mennyisége 780-840 mm. Leggyakoribb szélirányok: É, DNy és K. Az 
átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s körüli. A terület f�  vízfolyása a Dráva, melynek jelent� s mellékvize a 
folyóval párhuzamos Zsdála-árok, illetve a Barcsi-Ódrávát tápláló Nagyatádi-Rinya. A Dráva a magyar 
vízgazdálkodás és a hazai vízi környezet védelme szempontjából egyedülálló jelenség. Mérsékelt 
szabályozottsági szintje, a partjai mentén húzódó galéria erd� k viszonylag még kevéssé 
megbolygatott természeti világa a sajátos néprajzi környezettel együtt pótolhatatlan kincset alkot. A 
mai mederviszonyokat a beágyazódott f� meder és a lef� z� dött, valamint a lef� z� d� ben lév�  mellékág 
rendszerek alkotják. Nagyvizek idején még számottev�  mértékben vízjárta, azonban kisvizekkor 
jórészt csak sekély, pangó vizekkel borított mellékágak és holtágak morfológiailag � rzik a 
szabályozások el� tti szerteágazó, meanderez�  folyó képét. A kistáj területén a talajvíz átlagos 
mélysége 2-4 m. A kistáj uralkodó talajtípusai az öntéstalajok, részarányuk 57 %. A Dráva nyers 
öntéstalajai 12 %, a magasabb térszíneken található agyagbemosódásos barna erd� talajok 24 % és a 
pszeudoglejes barna erd� talajok 7 % részarányt képviselnek. A nyers öntések f� ként rét-legel� ként 
hasznosulnak, a barna erd� talajokon a szántók aránya magas. A kistáj jelllemz�  potenciális 
erd� társulásai a drávai iszappadokon és zátonyokon megtelepül� , gyakran elöntés alá kerül�  
bokorfüzesek (Salicetum purpureae, Salicetum triandrae), puhafaligetek (Salicetum albae, Salicetum 
albae-fragilis). Mivel a Dráva közel teljes somogyi szakaszát magaspart kíséri, a puhafaligetek 
kiterjedése nem jelent� s. Magasabb térszineken a rendkívül megfogyatkozott tölgy-k� ris-szil 
ligeterd� k (Fraxino pannonicae-Ulmetum) és k� risligetek (Carici remotae-Fraxinetum) a potenciális 
erd� társulások. E társulások helyét napjainkban jórészt mez� gazdasági területek foglalják el. A kistáj 
jellemz�  fátlan társulásai a többnyire erd� irtások következtében kialakult mocsárrétek (pl. Carici-
Alopecuretum pratensis, Cirsio cani-Festucetum pratensis). Valamikori Dráva-ágak lef� z� désével 
kialakult holtágakban lebeg� - (Lemnaetum minoris, Myriophyllo-Potamogetonetum, Lemno-
Utriculariaetum) és rögzült hínárnövényzet (Potamogetonetum natantis, Nymphaeetum albo-lutae, 
Nymphoidetum peltatae), a szegélyzónában nádasok (Scirpo-Phragmitetum) találhatók. 

Az él� hely-rekonstrukció által valamely szinten érintett terület (hatásterület + beavatkozási célterület) 
kiterjedése 155 ha, melyb� l a tényleges beavatkozási célterület 90 ha. A projektterület jelent� s része 
gyep, amely a területre jellemz�  mocsárrét él� helytípus, illetve annak különböz�  szinten degradálódott 
változata. A degradációs folyamat f�  oka az itt keresztülfolyó Komlósdi-Rinya medrének évtizedekkel 
korábban végzett kiegyenesítése és mélyítése, valamint elvezet�  árkok létesítése, amelyek 
együttesen a talajvízszint csökkenését okozták. A csatornázással ugyanakkor megsz� ntek a tavaszi 
és � szi csapadékosabb id� járás hatására kialakuló id� szakos vízállások, amelyek a mocsári 
vegetáción és az ahhoz kapcsolódó védett fajokon (pl. pompás kosbor, hússzín�  ujjaskosbor, nyári 
t� zike) kívül a madárvilág számára is nagy jelent� séggel bírtak. Mivel a terület vízfolyásainak 
bevágódása jelenleg is folyik, a rehabilitációs beavatkozások nélkül a szárazodás folytatódik, ami az 
inváziós fajok, mint például az aranyvessz�  további térnyerésének veszélyét is el� re vetíti. A 
szárazodás miatt a terület jelent� s hányadán napjainkban is szántóföldi használat folyik, ami az ott 
található természeti értékek elt� nését eredményezte, illetve a vegyszerezés, valamint a szegélyek 
fel� li gyomosodás hatása miatt a még megmaradt gyepterületek ökológiai állapotát is rontja. E 
szántóterületek természetszer�  él� helyekké (gyep, mocsár, vizes él� hely) alakítása a projekt fontos 
eleme. A táj eredeti arculatát a több évszázados emberi tevékenység er� sen átalakította, a vízjárta 
ligeterd� k és üde gyepek mozaikjába viszonylag nagy arányban kerültek intenzív szántóföldi 
m� veléssel hasznosított területek is. A projekt által rehabilitálni kívánt terület, a mocsárrét az itt 
találhatóak közül a természetvédelmi szempontból legértékesebb él� helytípus, amely zömében 
erd� irtások nyomán létrejött, kaszálással, alárendelt mértékben legeltetéssel fenntartott 
gyepterületeket jelent. A projektterület f�  vízfolyása a Gyöngyös patak és a Komlósdi-Rinya, mindkett�  
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er� sen átalakított vízfolyás, amelyek felveszik a területen kialakított talajvíz-elvezet�  
csatornahálózatból érkez�  vizeket is. 

Fontos kiemelnünk, hogy a fejlesztés által közvetlenül érintett terület (beavatkozási terület) a Duna-
Dráva Nemzeti Park területén, Drávaszentes község határában található, amely Barcs város 
településrésze. Itt, Drávaszentesen található a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Dráva Kapu 
elnevezés�  oktató és bemutatóközpontja is. E központhoz tartozik még egy állattartó telep, ahol a 
gyepkezelést részben „végz� ” szürkemarha gulya, illetve október és április között az itt teleltetett 
rackanyáj került elhelyezésre. 2012 elején a szürke marha gulya létszáma mintegy 170 pld., az itt 
teleltetett rackanyáj mintegy 350 pld. volt. A Drávaszentesi réten az elmúlt évtizedben egy tanösvény 
és egy madármegfigyel�  torony épült, e létesítmények növelik a látnivalók számát, illetve segítik a 
terület bemutathatóságát. A tervezett beruházás megvalósulásával, a mocsár és gyep m� velési ágú 
területek kiterjedésének növelésével jelent� sen javulni fog a terület ökológiai állapota, várhatóan 
számos növénytani és állattani érték állománya er� södhet, újabb fajok megtelepedésére nyílik esély. 
A botanikai értékek közül különösen a nyári t� zike, kockásliliom, hússzín�  ujjaskosbor és pompás 
kosbor állományának növekedése várható. A tervezett beruházás megvalósulásával a madárvilág faj- 
és egyedszámban jelent� sen gyarapodhat, egyrészt a területen fészkel�  fajok állománya er� södhet 
(kis vöcsök, t� kés réce, böjti réce, szárcsa, bíbic, sárszalonka, sárga billeget� , réti tücsökmadár, 
rozsdás csuk, stb.), másrészt az átvonuló és/vagy az itt táplálkozó fajok (nagy kócsag, kis kócsag, 
fekete gólya, réti sas, barna kánya, pajzsoscankó, réti cankó, stb.) el� fordulásának gyakorisága, illetve 
az itt tartózkodásának id� tartama is növekszik. Mindezek a terület természetismereti bemutatási 
potenciálját is jelent� sen növelni fogják. 

A projekt cél- és hatásterülete kedvezményezett kistérségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) 
Korm. rendelet 2. melléklete szerint hátrányos helyzet�  kistérség, Barcs kistérségi központ. A Barcsi 
vízbázis területét a beruházási elem nem érinti. A teljes célterület/hatásterület és a projektben 
közvetlenül érintett beavatkozási terület áttekint�  térképe a 3. sz. mellékletben található. A mellékelt 
térképeken feltüntetjük a tényleges célterületeket és hatásterületeket. A KEOP-Drávaszentes 
elnevezés�  térképen feltüntettük a teljes hatásterületet (155 ha), a tényleges célterületet/beavatkozási 
területet (zöld színnel: 90 ha), illetve a vásárlásra tervezett területet. A célterületet/hatásterületet a 
pályázati dokumentáció fényképmelléklete mutatja be. 

A fent részletezettek alapján a kiválasztható m� szaki megoldásokat befolyásoló legfontosabb 
tényez� k: 

·  domborzat  �  vízlefolyási viszonyok 

·  ökológiai viszonyok �  céltársulások regenerációs képessége 

·  jelenlegi és környez�  területhasználatok  

·  invazív, visszaszorítani kívánt fajok t� r� képessége, terjedési stratégiája 

 

C. Él� helyrekonstrukció a darányi Borókás területén 

A fejlesztés cél- és hatásterülete Darány településen, a Kelet-Bels� -Somogy kistáj hordalékkúp-
síksága déli peremén található. Az éghajlat mérsékleten meleg, az évi középh� mérséklet 10,0-10,3 ° 
C. Az évi csapadék mennyisége 750-780 mm. A savanyú homok alapk� zeten humuszos 
homoktalajok, rozsdabarna erd� talajok és réti talajok alakultak ki.  

A terület növényföldrajzi szempontból a nyugat-balkáni flóratartomány (Illyricum) Bels� -somogyi 
flórajárás (Somogyicum) része. A területen található természeti értékeket meghatározza a savanyú 
homoktalajú vidék mikrodomborzata és az ezzel összefüggésben lév�  sajátos vízháztartási viszonyok, 
aminek következményeképp a buckák közötti mélyedésekben kialakult lápszemek és a magasabb 
térszínek homoki gyepjeinek mozaikja teszi igazán változatossá a Darányi-borókást. 

Az antropogén él� helyek közül meg kell említeni a Rigóc-patakra felf� zött egykori halastórendszert, 
amely jelenleg a terület legnagyobb vizes és vízi él� helykomplexuma és számos védett faj él� helye. 
Természetvédelmi szempontból a legértékesebb él� helyek között kell megemlíteni az égerlápokat 
(Dryopteridi-Alnetum), zsombékosokat, nyíres-borókás és homoki gyeptársulásokat. A területen 
mintegy 50 védett növényfaj el� fordulása ismert, melyek közül kiemelkedik a fokozottan védett 
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királyharaszt (Osmunda regalis). A Darányi borókás különleges madárvédelmi területbe sorolását 
els� sorban a területen található, mintegy 15 páros cigányréce (Aythya nyroca) állomány indokolta, a 
vizes él� helyekhez köthet�  zoológiai értékek közül kiemelkedik a jelent� s mocsári tekn� s (Emys 
orbicularis) állomány és az itt él�  vidra (Lutra lutra). 

A projektterület az un. Középrigóci tórendszer mintegy 61 ha-os területe. A Rigóc-patakon kilenc 
tóegységb� l álló tórendszer egykor halastóként funkcionált. Mára a tavak a szukcesszió különböz�  
stádiumában vannak, így a környéken egyedülálló él� hely-diverzitással bírnak a nyílt vízfelület�  tótól a 
zsombékosokon és nádasokon keresztül a zárt gyékényesekig. A vízügyi m� tárgyak rossz állapota és 
a feltölt� dés miatt az él� helyek diverzitása csökken, hosszabb távon els� sorban a nyílt vízfelület�  
területek csökkenésével és a homogén gyékényesek növekedésével lehet számolni.  

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület (beavatkozási terület) a Duna-Dráva Nemzeti Park 
területén, Barcs város és Darány község között helyezkedik el. Országosan védett, a Duna-Dráva 
Nemzeti Park része, valamint része a HUDD20056 Közép-Dráva kiemelt jelent� ség�  különleges 
természetmeg� rzési és a HUDD10002 Nyugat-Dráva különleges madárvédelmi területnek (Natura 
2000) is. Mint Barcsi Borókás 1974 óta védett, és ismert turisztikai célpont, amit a 6 sz. f� úthoz való 
közelsége is el� segít. Az erdészeti és vadászati tevékenységen kívül más, jelent� s gazdasági 
tevékenység a projektterületen, vagy annak közvetlen közelében nincs. A halastavak halászati és 
horgászati funkcióval nem bírnak, nem halászati vízterületek (bár alkalmanként engedély nélküli 
horgászat el� fordul). A déli, un. 6-os számú tó kedvelt kirándulóhely, els� sorban az itt fészkel�  és 
átvonuló vízimadarak miatt. A projektterületen, illetve közvetlen közelében a már említett f� útvonalon 
kívül vasútvonal és magasfeszültség�  távvezeték húzódik keresztül.  

A projekt cél- és hatásterülete kedvezményezett kistérségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) 
Korm. rendelet 2. melléklete szerinti hátrányos helyzet�  kistérség. A teljes célterület/hatásterület és a 
projektben közvetlenül érintett beavatkozási terület áttekint�  térképe a 3. sz. mellékletben található. A 
KEOP-Borókás elnevezés�  térképen feltüntettük a tórendszer teljes területét (célterület), illetve a 
jelenleg meglév� , rossz állapotú m� tárgyakat (töltések, zsilipek, árapasztók). A 
célterületet/hatásterületet a pályázati dokumentáció fényképmelléklete mutatja be. 

A fent részletezettek alapján a kiválasztható m� szaki megoldásokat befolyásoló legfontosabb 
tényez� k: 

·  domborzat  �  hidrológiai viszonyok 

·  ökológiai viszonyok �  céltársulások regenerációs képessége, szukcessziós folyamatok 
jellege, sebessége 

·  jelenlegi és környez�  területhasználatok �  erd� területek szerkezete  

·  invazív, visszaszorítani kívánt fajok t� r� képessége, terjedési stratégiája, területi 
elhelyezkedése 

 

D. Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója 

A fejlesztés cél- és hatásterülete a Dél-Dunántúl védelemre tervezett területeinek egyike a Sárköz 
északi csücskén - mintegy a tolnai Mez� földbe benyúlva - elhelyezked�  Dunaszentgyörgyi láperd� . A 
projektterület a Pakshoz tartozó Dunaszentgyörgy település és a Tolnai-Sárköz kistáj területén fekszik. 
Felszínét a magas ártérbe mélyült, természetes folyamatok, és mesterséges beavatkozás hatására 
feltölt� dött morotvák kusza hálózata szövi át. A Duna jobb partján Paks és Fadd között a Mez� föld 
pereméhez forrva a Dunának mintegy 1-6 km széles újpleisztocén végi terasza húzódik, amit 
els� dlegesen a Duna alakított ki oldalazó erózióival. A folyószabályozás el� tt itt az év nagy részében 
igazi mocsári, vízi világ volt. A kiterjedt ártéri erd� k mai maradványa a Dunaszentgyörgyi láperd�  is. A 
Tolnai-Sárköz érintett része, ahol a tervezési terület is található, tökéletes síkság. A terület egésze a 
volt Duna-ártér, északi fele 106 m, déli fele 91 m magasártér. A tervezési terület is egy morotva 
maradvány, ami szinte teljesen feltölt� dött. Belvízveszélyes terület, id� szakosan jelent� s nagyságú 
részei víz alá kerülnek. A Dunaszentgyörgyi-láperd� ben leginkább el� forduló talajok a réti öntés és a 
réti és lápi talajok. Éghajlata mérsékelten meleg, és mérsékelten száraz. A napsütéses órák száma 
meghaladhatja az évi 2000 órát. Az évi középh� mérséklet 10-10,7 C° között változik. A táj országu nk 
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korán tavaszodó területeihez tartozik. Az uralkodó szélirány É-Ny-i, É-i, esetenként a déli irányú szél is 
el� fordul. A csapadék évi összege a Sárköz északi területein 550-600 mm. A csapadék minimum a téli 
hónapokban 30-35 mm. A Dunaszentgyörgyi-láperd� t két jelent� sebb csatorna határolja, szabályozza 
vízháztartását, vízkészletét: 

·  Paks - Faddi f� csatorna (Csámpai patak), a KÖVIZIG kezelésében 

·  Dunaszentgyörgyi-mellékcsatorna, Szekszárd - Paksi Vízi Társulat kezelésében, paksi 
szakaszát a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezeli. 

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület (beavatkozási terület) Dunaszentgyörgy és Paks között a 
Tolnai-Sárközben elhelyezked�  egykori Duna-holtág, amely azonban már teljesen elvesztette a 
kapcsolatát a Dunával, vízháztartását a belvíz elvezetésére kialakított csatornák illetve a talajvíz 
szintje határozza meg a mindenkori csapadék függvényében. HUDD20072 Dunaszentgyörgyi-láperd�  
különleges természetmeg� rzési terület néven a Natura 2000 hálózat része, a természetvédelmi 
területté nyilvánítás folyamatban van. A terület összesen 332 ha nagyságú, a rekonstrukciós munkák 
23 ha-t fognak érinteni.  

A területet a f� zlápok, kékperjés láprétek, mocsárrétek, puhafás ligeterd� k illetve ezeknek az 
él� helyeknek átalakított, degradált mozaikja jellemzi. Olyan jellegzetes lágyszárúak élnek e 
term� helyeken, mint a parti sás (Carex riparia), mocsári gólyahír (Caltha palustris), a réti füzény 
(Lythrum salicaria), a fekete nadályt�  (Symphytum officinale), a mocsári tisztesf�  (Stachys palustris), a 
vízi peszérce (Lycopus europaeus), a borzas füzike (Epilobium hirsutum), az orvosi ziliz (Althea 
officinalis), a sédkender (Eupatorum cannabinum), a közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris) és a 
mocsári n� szirom (Iris pseudacorus). A legmélyebb részeken megjelenik a sziki káka (Scirpus 
lacustris subsp. tabernaemontani), a széles és keskenylevel�  gyékény (Typha latifolia, T. angustifolia), 
a nyíltabb vízfelületeken kialakul a békalencsés hínár (Lemna minor, L. triscula). A term� hely 
jellegzetes védett faja a kisfészk�  aszat (Cirsium brachycephalum), a mocsári csorbóka (Sonchus 
palustris), mocsári lednek (Lathyrus palustris) és mocsári aggóf�  (Senecio paludosus). Másutt a 
pompás és mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans és subsp. palustris), valamint a hússzín�  
ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) egyedeire bukkanhatunk. A dönt� en szántóföldi környezetben az 
egyetlen, még természetes illetve természetszer�  él� helyekkel rendelkez�  terület, amelyre a 
legnagyobb veszélyt a talajvízszint csökkenése okozta szárazodás, illetve az ebb� l fakadó 
gyomosodás jelenti. A ligeterd� k egy részét a közelmúltban � shonos fafajokkal (éger, fehér nyár) 
erd� sítették, ezáltal a ligetes jelleg megsz� nt és egykorú, homogén ültetvényszer�  erd� k jöttek létre. 

A terület a Palearktikus faunatartomány, Közép-dunai faunakerület (Pannonicum), Euro-turáni 
faunavidékében, az Alföld (Pannonicum) faunakörzet, a Nagy-Alföld faunajárásában (Eupannonicum) 
helyezkedik el. Alapfaunáját európai, közép-európai fajok alkotják. Színez�  elemei f� ként pontusi, 
ponto-mediterrán, balkáni és mediterrán fajok közül kerülnek ki, ez utóbbiak az Illyricum fel� l 
sugároznak a területre ritka reliktum fajokkal tarkítva.  

Az erdészeti tevékenységen kívül más, jelent� s gazdasági tevékenység a projektterületen vagy annak 
közvetlen közelében nincs. A projekt cél- és hatásterülete a „Területfejlesztés szempontjából kiemelt 
térségek és települések listája” (TEKTT lista) alapján a Dunamente kiemelt térség része. A teljes 
célterület/hatásterület és a projektben közvetlenül érintett beavatkozási terület áttekint�  térképe a 3. 
sz. mellékletben található. A célterületet/hatásterületet a pályázati dokumentáció fényképmelléklete 
mutatja be.  

A fent részletezettek alapján a kiválasztható m� szaki megoldásokat befolyásoló legfontosabb 
tényez� k: 

·  domborzat  �  hidrológiai viszonyok 

·  ökológiai viszonyok �  céltársulások regenerációs képessége, szukcessziós folyamatok 
jellege, sebessége 

·  invazív, visszaszorítani kívánt fajok t� r� képessége, terjedési stratégiája, területi 
elhelyezkedése 

·  jelenlegi és környez�  területhasználatok  
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E. Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

A fejlesztés cél- és hatásterülete négy település közigazgatási területén található, közülük Bölcske a 
Közép-Mez� föld kistáj, Paks, Cece és Németkér a Dél-Mez� föld kistáj része. A tájegység morfológiai 
jellegét f� bb vonásaiban dombvidéki jellege határozza meg, azonban felszíni domborzata korántsem 
mutat egységes morfológiai képet. A Dél-Mez� föld területét geomorfológiailag két résztájra oszthatjuk. 
A két terület az alapk� zet eltéréséb� l adódóan más-más sajátosságokkal rendelkezik, a Tengelici 
homokvidék alapvet� en egy tökéletlen síkság, amelyet meszes homok fed, míg a löszvölgyek 
esetében egy platószer�  löszhátságba bevágódott párszáz méter széles eróziós völgyekr� l van szó. A 
löszhátság felszíni domborzatának jellegét a komplex genezis�  völgyek kifejl� dése határozta meg. A 
völgyek s� r�  hálózata a nagy kiterjedés�  egységes platófelszínt aprólékosan feldarabolta és igen 
élénk morfológiai vonásokat kölcsönzött a lösztájnak. A f�  völgyek, melyek a tájvédelmi körzet 
területét is képezik a Gy� r� si-, a Hardi-, az Alsószentiváni- és az Oláh-völgy, mind északnyugat-
délkelti irányt követnek, a származásukat tekintve erózióval átalakított löszvölgyek. Kialakulásukat a 
típusos löszvölgyekhez hasonlóan hosszanti vet� k jelezték el� re, s fejl� désüket is ugyanazon 
er� hatások szabták meg. 

A Mez� föld déli része (Dél-Mez� föld) a Mez� föld legjobban megsüllyedt területrésze. Ma ennek a 
területrésznek a felszíni felépít�  k� zete futóhomok, s ez az üledék szabja meg a terület formakincsét 
is. Enyhén hullámos és aprólékosan tagolt, mégis meglehet� sen gyönge relifenergiával rendelkez�  
területrészek váltogatják egymást. Északnyugati-délkelti irányban húzódnak a homokvonulatok és 
közöttük a széles, hosszan elnyúló mélyedések. A Dél-Mez� föld területén el� forduló talajok 
kialakulását els� sorban a lösz és a homok alapk� zetek elhelyezkedése határozza meg. A tolnai és 
dunaföldvári, valamint az erózió által megvékonyodott löszön, a lejt� kön mez� ségi jelleg�  kialakulatlan 
szelvények jellemzik a térséget. A magasabb térszíneken, ahol a domborzati viszonyok is kedvez� ek, 
löszön kialakult gyengén savanyú talajokat (rozsdabarna erd� talajok) találunk.  

A Dél-Mez� föld térsége a mérsékelten meleg éghajlati övbe tartozik. A leghidegebb hónap 
középh� mérséklete -3 és +18 ºC között van, a legmelegebb hónap +22 ºC alatt, csapadék minden 
hónapban esik, nyáron hullik a legtöbb csapadék és télen a legkevesebb. A Dél-Mez� föld területén ez 
annyiban változik, hogy Paks vidéke már a legmelegebb hónap középh� mérséklete már +22 ºC fölött 
van. A következ� kben a terület egyes éghajlati elemeinek sajátosságait mutatjuk be. A Paksi állomás 
adatai alapján az évi középh� mérséklet a Mez� földön 10-10,9 ºC közt változik. A h� mérséklet évi 
járása ugyanazokat a vonásokat mutatja, mint hazánk többi részén. Léghidegebb hónap a január, 
amelynek középh� mérséklete mindenütt a fagypont alatt van. A h� mérséklet januártól februárig 2 ºC-
kal emelkedik, majd márciustól-májusig havonta 5-5,5 ºC-kal. Áprilisban már meghaladja a 10 ºC-t, 
júniusban az emelkedés már csak 3 ºC, júliusra 2 ºC, ekkor éri el a maximumot, amely 21,5 ºC felett 
van. Augusztusra 1 ºC-ot süllyed a középh� mérséklet, majd szeptemberre 4 ºC-ot, októberre és 
novemberre 5-6 ºC-ot, tehát a csökkenés valamivel gyorsabb, mint a tavaszi emelkedés. A Mez� föld a 
Dunántúl legszárazföldibb éghajlatú tája. A h� mérsékletet összegezve megállapítható, hogy a Dél-
Mez� föld a Dunántúl legkontinentálisabb tája, különösen a téli leh� lései számottev� ek, nyáron pedig 
csupán a Duna-Dráva közén magasabbak a h� mérsékletek. Az Alföldhöz képest azonban éghajlata 
kiegyenlítettebb, még úgy is, hogy egyes esetekben a széls� ségek ugyan nem maradnak el, de a téli 
hidegek és nyári h� ségek mértéke és gyakorisága mégis kisebb annál. A Dél-Mez� földön az átlagos 
napfénytartam 1993-2072 h/év. Az északnyugati, északi légáramlás uralkodó. Az évi átlagos 
csapadékmennyiség a Dél-Mez� földön általában 600 mm alatt van, a TK területének csak a 
délnyugati szegélyén haladja meg ezt az értéket. A csapadék évi járása nagy vonásokban megfelel az 
egész ország évi csapadékeloszlásának. Viszonylag kevés a csapadék télen, míg a legtöbb es�  a 
meleg évszakban esik. Ez a csapadék-eloszlás általában jellemz�  a kontinentális éghajlatra. Az év 
eleji csapadékszegény hónapok után, a csapadék áprilisban kezd növekedni, májusban eléri a 
maximumot, amely körülbelül kétszerese a januári mennyiségnek. Június már kissé kevesebb 
csapadékot kap, a nyár második felében tovább csökken a csapadék, szeptemberben pedig már csak 
annyi, mint áprilisban. Az � szi másodmaximum gyengén jelentkezik, általában novemberben. 
December csapadék-mennyisége ismét az áprilishoz hasonló adatokat mutat. Minden hónapban 
kit� nik a térség középs�  részének (Tengelici homokvidék) szárazabb volta az északi és déli részekkel 
szemben. A csapadék eredete között különbség van az egyes hónapok között. Októbert� l márciusig a 
felsikló es� k dominálnak, áprilistól szeptemberig a betörési frontok adják a csapadék túlnyomó részét. 
A kétféle csapadék különbsége a 24 órai maximális csapadékban mutatkozik. A téli hónapokban 
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átlagosan 10-15 mm a maximális egynapos csapadékmennyiség, májustól augusztusig mintegy 
kétszerese. A nyári félévben hatalmas zápores� k hullanak, azonban ezek csak egészen kivételes 
esetekben haladják meg a 100 mm-t. A csapadék gyakoriságát a csapadékos napok számával 
fejezhetjük ki. Az összes csapadékos napok száma 130-140 között ingadozik. Az 1,0 mm-en felüli 
napok száma 85-90 között van, 5,0 mm-en felül mintegy 40 napon hull csapadék, 10,0 mm-en felüli 
csapadékra évente 18-20 napon számíthatunk, 20,0 mm-nél is nagyobb csapadékra már csak öt 
alkalommal. A hidegebb id� szakban a csapadék egy része hó formájában hull. A hónak nagy 
jelent� sége van a vízháztartásban, mert a téli, aránylag kevés csapadékot felhalmozza. Ennek egy 
része hóolvadáskor bejut a talajba és elegend�  nedvességet juttat a tavaszkor fejl� désnek induló 
növényzetnek. A havas napok évi száma a Dél-Mez� földön 20 körül ingadozik, de nem ritkák a 
széls� ségek sem, mint például 2000-2001-ben összesen 4 volt. A terület átlagos hótakaró vastagsága 
7,6 cm, de 1942 februárjában 75 cm magas hó borította a talajt. A Dunántúl többi részével 
összehasonlítva a hótakarós napok száma alacsony, az átlagos vastagság is kisebb, mint a Dunántúl 
dombvidékein. Ebb� l a szempontból a Dél-Mez� föld az Alföld hóban szegényebb, középs�  tájaira 
emlékeztet. 

Éghajlati szempontból összefoglalva a Dél-Mez� földr� l megállapítható, hogy a Dunántúlon különleges 
helyzetet foglal el. A többi résztájhoz képest kevésbé felh� s id� járása, több napsütése, nagyobb 
h� mérsékleti ingadozása, alacsonyabb nedvessége, a nyugati részekhez viszonyítva kisebb szélereje, 
de különösen csapadékban szegényebb, a nyári id� ben aszályosságra való hajlama a szomszédos 
alföldi tájakhoz teszi hasonlóvá éghajlatát.  

A Dél-Mez� föld felszínének kialakításában a felszíni vizek munkája, a lineáris és az areális erózió 
játszotta az egyik legfontosabb szerepet. A Dél-Mez� föld vízhálózata mai formájában igen fiatal, 
legjelent� sebb vízfolyásai is csak az újpleisztocén elején kezdik elfoglalni nagyjából mai helyüket. A 
Mez� föld homok, kavics és az igen kiterjedt löszféleségek vízátbocsátó tulajdonságú vastag folyóvízi 
és szélfújta k� zetmin� ségek, viszonylag gyenge relifenergia, a sajátos topográfiai helyzet, a kevés 
csapadék együttesen azt eredményezi, hogy a Dél-Mez� föld viszonylag kevés számú, kis vízhozamú 
és igen változatos vízjárású felszíni vízfolyással rendelkezik. Nagyobb, állandó, b� viz�  vízfolyások 
nem szelik át a tájat, a csapadéknak csak kevés része folyik le, legfeljebb 10-15 %-a, a többi 
szabadon, vagy a növényzeten keresztül elpárolog. A Dél-Mez� föld felszíni vízfolyásokban való 
szegénységét jelent� s mértékben okozza az is, hogy a löszös és futóhomokos területeken számottev�  
kisebb-nagyobb lefolyástalan területek vannak. Ezek természetesen csak felszíni lefolyástalanságot 
jelentenek, azonban a csapadékvíz leszivárogva, mint áramló talajvíz, elhagyja a területet. A 
nagyarányú vízrendezések el� tt még kevesebb felszíni víz jutott le a Dunába. Rossz lefolyású, 
mocsaras, nagy kiterjedés�  árterek hálózták be a terület legnagyobb folyóvölgyeit, a Sió-Sárvíz 
völgyének jórészét. A felszín alatti vizek közül a Dél-Mez� földön hidrogeográfiai szempontból és a 
gazdasági élet számára igen nagy jelent� ség�  talajvizen kívül csupán a rétegvizek érdemelnek 
említést. Ezeket számos ártézi kút tárja fel. A természetesen felbukkanó réteg és talajvizek közül, 
amelyek nagyobbrészt a Sió völgyében bukkannak el� , szinte egyetlen egyet sem találunk, 
amelyiknek állandó vízszolgáltatása lenne. A Dél-Mez� föld területén a talajvíztükör felszín alatti 
mélysége a sajátos k� zetmin� ségt� l és ezen belül a vízzáró rétegek elhelyezkedését� l függ� en 
területenként eléggé változatos képet mutat. A felszín alatt könnyen elérhet� k, tehát a legkisebb 
mélységben találunk talajvíz-szinteket általában a völgyek és süllyedékterületek alluviális térszínein. 2-
4 m mélységben elérhet�  talajvíztükör helyezkedik el a Sárvíz és a Sió völgyében. A Mez� föld déli 
részén talajvíztükör elég mélyen a felszín alatt van, gyakran 30-60 m mélységben. A Dél-Mez� föld 
területér� l lefolyó vizek a patakok és a nagyobb vízfolyások közvetítésével részben közvetlenül, 
részben pedig a Sió-Sárvíz csatornán átjutnak a Dunába. A terület nyugati határán a Sió a 
Simontornya alatti szakaszon a Hegyhát keleti vizeit gy� jti össze. A bal oldalon pedig közvetlenül 
mellette fut a Nádor (Sárvíz) csatorna, amely fölveszi a Dél-Mez� földr� l jöv�  baloldali vízfolyásokat. A 
Sárvíz-csatorna gy� jti össze a Paks-seregélyesi-táblarög északi része nyugati lejt� inek és a dél-
mez� földi Központi-hát nyugati lejt� inek vizeit. A Nádor-csatorna dél-mez� földi mellékfolyói csak kis 
vízhozamú és igen rendszertelen vízjárású rövid patakok és erek. A Németkér-Cece környéki 
futóhomok terület és a Rétszilasi-lapos felszínér� l, tehát igen rossz lefolyású területekr� l szedi vizeit a 
Kolozsvári-csatorna (Cecei-ér), amelynek mesterséges árokhálózata csak gyenge lefolyást biztosít a 
vizek számára. Több kisebb vízfolyást gy� jt össze a Györkönyi-löszhát, a Kistápéi-völgy környékér� l a 
Bikácsnál torkolló Györkönyi-vízfolyás (Bikácsi-patak). A dél-mez� földi Központi-hát jelent� s részének 
nyugati lejt� ir� l gy� jti össze vizeit a rossz lefolyású, a Tengelici-süllyedéket is lecsapoló és Kajdacsnál 
torkolló Éri(Kajdacsi-)-patak. Kajdacstól délre említésre méltó vízfolyást már nem vesz fel a Nádor-
csatorna. A Sió simontornyai szelvényén 2,06, a Sárvíz-csatornán 2,62 lit./sec. km2 a fajlagos sokévi 
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középérték. Ezek az értékek tükrözik, hogy az említett vízfolyások vízgy� jt�  területe tekintélyes 
mértékben túlnyúlik a Mez� föld területén. A mez� földi f� vízválasztótól keletre lev�  területekr� l 
közvetlenül a Dunába futnak a vízfolyások. Bölcske és Paks között a Madocsai-öblözet nyugati 
szegélyén futó Bölcske-paksi-csatorna vezeti le a Dunába a Szentandrási-vízfolyás, a Gabonásvölgyi-
vízfolyás, a Gy� r� si-patak és a Vörösmalom-patak Dunaköml� d-paksi-rög területér� l összegy� jtött 
vizeket. A VITUKI megfigyelésekre támaszkodva a Dél-Mez� föld vízháztartása más területekhez 
képest, közel van a veszteséges állapothoz. 

Dél-Mez� föld jelenlegi vízrajzi képét a múlt század nagy vízmunkálatainak köszönheti. A Sió csatorna 
Siófoki zsilipjének legels�  épít� i a rómaiak voltak. Azóta a Balaton vízszabályozása érdekében több 
nagyobb szabályozási munkálatokat végeztek. A Sió szabályozási tervezetét Beszédes József 
készítette el. Az els�  akadályok a még meglév�  vízimalmok voltak, az utolsót 1862-ben bontották le, 
így sikerült a Balaton vizét 1 m-rel leszállítani. A mederrendezések 1913-ban kezd� dtek meg, a 
Dunáig kiépített új csatorna a régi kanyargós medrek vízi útját 122,9 km-rel rövidítette meg. 1940-ben 
a csatornát és mellékvizeit ismét jelent� s mértékben szabályozták és meggyorsították a vizek 
lefutását. A másik jelent� s terület, ahol a vízszabályozási munkákat végeztek a Sárvíz völgye. A 
mocsaras sártenger lecsapolása már 1772-ben megkezd� dött. 1803-1921 között kisebb munkálatokat 
végeztek. A Sió-Kapos vizét a Sárvízzel (Nádor-csatorna) Sióagárdnál egyesítették. Addig a két 
csatorna párhuzamosan futott egymással. A jobb oldali meredekebb partoldalon még egy csatornát 
ástak a Malom-csatornát, amely Cecénél torkollik a Sárvízbe. Az ármentesítési és mederrendezési 
munkálatok következtében jelent� sen átalakult a Sárrét és a Sárvíz-völgye. Mintegy 50 000 kat. hold 
terület került szárazra. 

Növényföldrajzi besorolás alapján a Dél-Mez� föld Tájvédelmi Körzet a Pannonicum flóratartomány, 
Eupannnonicum flóravidékébe tartozik, de a homokvidék inkább a Duna–Tisza közével közös 
Praematricum flórajárásba, míg a többi terület a Colocense flórajárásba sorolandó. A TK területén 
eddig 101 védett és 3 fokozottan védett (Crambe tataria, Astragalus dasyanthus, Ophrys sphegodes) 
növény el� fordulását sikerült bizonyítani. Az itt megtalált több mint 700 edényes taxon – mely a hazai 
edényes flóra egyharmada – utal arra, hogy a Dél-Mez� föld Tájvédelmi Körzet hazánk egyik 
kiemelked� en diverz él� helye.  

A tengelici homokvidék területén a jellemz�  gazdasági tevékenység az erd� m� velés, zömében állami 
tulajdonban lév�  erd� területeken. A települések közelében lév�  megmaradt legel� területeken 
els� sorban juh legeltetése folyik. A löszvölgyek területén hagyományosan a legeltetés volt a domináns 
területhasználat, mára azonban ennek a jelent� sége lecsökkent és nagy gyepterületek vannak 
hasznosítás nélkül. Kisebb foltokban nem jelent� s méret�  erd� gazdálkodás is folyik a területen.  

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület (beavatkozási terület) egyrészt a Tengelici homokvidékhez 
(Natura 2000 HUDD20040), másrészt a Közép-Mez� földi löszvölgyek (Natura 2000 HUDD20020) 
kiemelt jelent� ség�  különleges természeti területhez tartoznak. Els� sorban a már említett talajtani 
tulajdonságok határozzák meg a természetes él� helyekben és fajokban megnyilvánuló 
különbségeket. A homokvidék esetében a nyílt homokpusztagyepek és a láprétek min� sülnek a 
legfontosabb természetes él� helyeknek olyan védett fajokkal, mint például homoki él� helyeken a 
homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), a báránypirosító (Alkanna tinctoria), fekete kökörcsin 
(Pulsatilla pratensis ssp. nigricans), kései szegf�  (Dianthus serotinus), lápréteken a mocsári kosbor 
(Orchis laxiflora ssp. palustris), szibériai n� szirom (Iris sibirica), zergeboglár (Trollius europaeus).  A 
löszvölgyek ma már csak szigetszer�  kisebb foltokban � rzik a tolnai löszhátság természetes 
vegetációjának maradványait. A völgyekben található löszgyepek � rzik a fokozottan védett tátorján 
(Crambe tataria) legnagyobb hazai populációját, de többek között megtalálható még a szennyes ínf�  
(Ajuga laxmannii), a gyapjas csüdf�  (Astragalus dasyanthus), a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), az 
agárkosbor (Orhis morio), az apró n� szirom (Iris pumila) is. A Dél-Mez� föld maradvány löszpusztái 
mára mindössze a Paksi - Seregélyes löszplató völgyeiben maradtak fenn. A Kárpát-medence e 
sajátos él� helyeit a lösz alapk� zeten képz� dött, igen jó min� ség�  mez� ségi talaj gazdasági 
hasznosítása sodorta végveszélybe. Rendszerint a völgyek alját és hátait felszántották, így egymástól 
elszigetelt apró meredek oldalak maradhattak csak fenn, amelyek még � rzik a löszpuszta gyepek 
természeti értékeit.  

A projekt cél- és hatásterülete érint a kedvezményezett kistérségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 
17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti hátrányos helyzet�  kistérségeket, valamint a 
„Területfejlesztés szempontjából kiemelt térségek és települések listája” (TEKTT lista) alapján a 
Dunamente kiemelt térség településein valósul meg. A teljes célterület/hatásterület és a projektben 



Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 

Él� helyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság m� ködési területén 

 

30 

 

közvetlenül érintett beavatkozási terület áttekint�  térképe a 3. sz. mellékletben található. A 
célterületet/hatásterületet a pályázati dokumentáció fényképmelléklete mutatja be. 

A fent részletezettek alapján a kiválasztható m� szaki megoldásokat befolyásoló legfontosabb 
tényez� k: 

·  domborzat és talajtípus �  hidrológiai viszonyok 

·  ökológiai viszonyok �  céltársulások regenerációs képessége, szukcessziós folyamatok 
jellege, sebessége 

·  invazív, visszaszorítani kívánt fajok t� r� képessége, terjedési stratégiája, területi 
elhelyezkedése 

·  jelenlegi és környez�  területhasználatok  

 

A gazdasági-társadalmi környezet bemutatása 

A környezet állapotának gazdasági és társadalmi hatásai egy összetett rendszeren keresztül 
érzékelhet� k. Bármely szinten történ�  változás az egész rendszert befolyásolja, ezért természeti 
területeink védelmére fokozott figyelmet kell fordítani. A természetvédelmi kezelés sok esetben együtt 
jár az ökorendszer megóvásáért tett olyan aktív természetvédelmi beavatkozásokkal, mint amilyen az 
özönnövények irtása, vízkormányzó létesítmények építése. A természeti elemek jó állapotának 
megtartása nemcsak a gazdasági versenyképességre, de a lakosság életmin� ségére is jelent� s 
hatást gyakorol. Emellett figyelembe kell venni, hogy a hagyományos turistacélpontok mellett a védett 
területeken is egyre növekv�  népszer� ségnek örvendenek olyan - a védett területek természetességét 
veszélyeztet�  - sporttevékenységek, mint például a barlangászat és siklóerny� zés.   

A projekttel érintett területek tizenhárom település határában, két régió területét érintve, hat 
kistérségben találhatók. A területek gazdasági-társadalmi környezetének bemutatását beruházási 
elemekre (A–E) tagolva ismertetjük. Mivel egy beruházási elem több kistérséget is érinthet, illetve egy 
kistérségben több beruházási elem is található, ezek összefüggését az alábbi táblázatban mutatjuk 
be, majd beruházási elemenként bemutatjuk a fejlesztés gazdasági-társadalmi környezetét. 

 

14. sz. táblázat: A beruházási elemek által érintet t régiók és kistérségek 

Közép-Dunántúli 
régió 

Dél-dunántúli régió 

Sárbogárdi 
kistérség* 

Paksi 
kistérség 

Barcsi 
kistérség** 

Siklósi 
kistérség*   

E beruházási elem B beruházási 
elem 

 

 D beruházási 
elem 

C beruházási 
elem 

A beruházási 
elem 

 

*A kedvezményezett kistérségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete 
szerinti hátrányos helyzet�  kistérség 

** A kedvezményezett kistérségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete 
szerinti komplex programmal segítend�  leghátrányosabb helyzet�  kistérség 
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A. Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón 

A nagyharsányi Szársomlyó a Siklósi kistérség  területén található, amely a kedvezményezett 
kistérségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti hátrányos 
helyzet�  kistérség. A kistérség a dél-dunántúli régió, Baranya megye specifikus agroökológiai 
jellemz� kkel bíró területe. Domborzata kedvez�  az agrárgazdálkodás számára. A térség aprófalvas 
településszerkezete az élelmiszergazdaságon belüli mez� gazdasági termelés domináns szerepének 
kedvez. A kistérség 56 települése három természeti kistájon helyezkedik el. A hegység északi és 
f� ként déli el� tere a kistérség magját adó Villányi Borvidék településeinek ad helyet. A három 
kistérségi centrumnak min� sül�  város (Harkány, Siklós és Villány) együttm� ködése példaérték� , és 
valódi centrumát adják a tájegységnek. A térség természeti adottságai, termelési hagyományait, 
mez� gazdasági struktúráját összekapcsolódó és idegenforgalmi termékké szervez�  Villány-Siklósi 
Borút is ezt a területegységet fogja át.  A terület meghatározó hírnev�  termesztett növényi kultúrája, a 
sz� l� . A kistérség kelet-nyugati tengelyének számító Villányi-hegység lejt� it ma már mindenütt 
beborítják a sz� l� skertek. A hegység északi oldalára most kezdenek új telepítésekkel megjelenni, 
ezek eredményeként Villánytól egészen a hegység nyugati végéig, Diósviszlóig a táj képében is 
meghatározó a borvidéki jelleg. A Villányi borvidék sz� lészkedése és borászkodása nem csak 
hagyományai miatt nemzetközi hír� . A magángazdák hagyományokat követ� , kisparcellás 
termelését� l a hagyományokon feln� tt, de a világ csúcstechnológiáját is a gazdaságukban alkalmazó 
helyi borász vállalkozásokon át, a hazai szinten nagy befektet� knek számító sz� l� birtokokig, 
valamennyi üzemi méret megtalálható. 

A Drávamente legel� i új esélyeket kínálnak a külterjes állattartásnak. Az � shonos mangalica sertés, 
vagy a szürkemarha tartása több vállalkozás számára már valós üzleti vállalkozás, mindamellett a 
genetikai értékek védelmében, a természetközeli gazdálkodás megteremtésében is eredményeket 
értek el. 

A térség jelent� sebb ipari létesítményei a Beremendi Duna-Dráva Cement M� vek és Nagyharsány a 
k� bányászat révén. A kistérség határmenti fekvéséb� l, kiemelt idegenforgalmi szerepköréb� l adódóan 
igen jelent� s kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatási háttérrel rendelkezik. A Horvátországgal 
b� vül�  tendenciájú kapcsolatok felértékelik a kistérséget, gazdaságának egyes kitüntetett ágaiban 
(kereskedelem, szolgáltatások, idegenforgalom) jelent� s fejl� dést gerjesztettek. A térség 
közúthálózatában kitüntetett szerepe van az 58-as f� útvonalnak, amely a Drávaszabolcs 
határátkel� hellyel a tranzitforgalom és napjainkig a bevásárló-turizmus f�  forgalmi iránya. A térségen 
átfutó Pécs-Magyarbóly-Eszék vasúti vonal újranyitásával nemzetközi személyforgalom is m� ködik, 
Pécset Eszékkel napi több vonatpár köti össze.  

 

B. és C beruházási elem: Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten / Él� helyrekonstrukció a 
darányi Borókás területén 

Mindkét beruházási elem (Drávaszentes és Darány) beavatkozási területe a Barcsi Kistérséghez 
tartozik, amely a kedvezményezett kistérségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 
2. melléklete szerinti komplex programmal segítend�  leghátrányosabb helyzet�  kistérség. A kistérség 
települései a Dél-Dunántúli régióhoz tartozó Somogy megye dél-délnyugati részén, a Dráva folyó 
völgyének geomorfológiai környezetében helyezkednek el, melyeket Délnyugatról a Dráva övez, mint 
határfolyó is egyben. A klasszikus határmenti kistáj 26 települést foglal magában. A térségközponti 
település Barcs, Budapestr� l 260, Pécst� l és Kaposvártól 70 km-re helyezkedik el. Barcs a közúti híd 
felújítása óta határátkel� hely Horvátország felé. A kistérség területe ritkán lakott, alacsony 
néps� r� ség�  térségnek számít, még a megyék között ritkán lakottnak számított Somogy átlaga alatti. 
A térségben az elnéptelenedés által veszélyeztetett települések aránya magas, a kisebb 
településekr� l sokan költöznek be Barcsra, illetve a környékbeli kisvárosokba, f� leg fiatalok, ennek 
következtében a lélekszám csökkenésével az elöregedés is jellemzi ezen településeket.  

A Drávamenti kisrégió  tipikusan vidéki, rurális, alapvet� en mez� gazdasági jelleg�  térség. A 
foglalkoztatottak jelent� s része a rendszerváltás el� tt ebben az ágazatban dolgozott, majd a 
termel� szövetkezetek megsz� nése után is ezen szféra maradt meghatározó, mivel a kistérségben 
sem az ipar, sem a kereskedelem nem vált olyan er� sen húzó ágazattá, amely a felszabadult 
mez� gazdasági, általában alacsony képzettség�  munkaer�  képes lett volna felszívni. A 
mez� gazdaságban meghatározó a hagyományos szántóföldi növénytermesztés, valamint az 
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állattenyésztés, de foglalkoznak bio-mez� gazdasági termékek el� állításával, termesztésével is. A 
térségben f� leg a falvakban a kárpótlási földek visszaigénylése jelent� s mérték�  volt. Ennek 
következtében nagyon sok 3 ha alatti birtok jött létre, melyeken megfelel�  színvonalú és jövedelem 
termel�  gazdálkodást folytatni nem lehet. Az erd� területek zöme állami kezelésben (SEFAG Rt), 
kisebb része erd� birtokossági társulatok (magánszemélyek) tulajdonában van. A kistérségben 
kitermelt f� részipari alapanyagok feldolgozására több kisebb faipari vállalkozás létesült. A 
szomszédos országban bekövetkezett politikai változások, valamint az ott lezajló háború egyrészt 
hátráltató tényez� ként hatott, másrészt a háború befejezését követ� en lendít�  er� ként jelentkezett a 
barcsi kereskedelem fejl� désében. A kistérség hagyományosan kétarcú: a központi funkciót ellátó 
kisváros Barcs, melynek fejl� dése – lehet� ségeib� l adódóan – dinamikusabb és garantáltabb, míg a 
vonzáskörzetéhez tartozó kistelepülések, amelyek adottságaikból következ� en fejletlenebbek, 
er� forrásaik, perspektíváik sz� kösebbek. A kistérségre az aprófalvas település szerkezet a jellemz� , 
jelent� s a zsáktelepülések száma. A térséget a Nagykanizsa – Pécs, illetve a Barcs – Harkány 
vasútvonal szeli át. A határforgalom közúton zajlik, vasúti határforgalom nincs. A f� közlekedési utak 
állapota közepes, átereszt�  képessége korlátozott. A beköt�  utak állapota nem kielégít� . 

A térségben földgáz és k� olaj lel� helyek feltárása van folyamatban, a már hasznosított er� források 
közül a termálvizek a legjelent� sebbek. A kistérség területén a Dráva folyó rendelkezik a legnagyobb 
felszíni vízkészlettel. A folyó korábbi szabályozása az árvízvédelem érdekében történt. A folyó fels�  
szakaszán több vízi er� m�  m� ködik, amely kedvez� tlen hatása megmutatkozik a folyó nagy vízszint 
ingadozásában.  

A Barcsi kistérség  az idegenforgalom szempontjából nem tartozik a kiemelt körzetek közé, országos, 
vagy nemzetközi jelent� séggel bíró attrakcióról nem beszélhetünk, amely a turisták tömegeit vonzaná, 
viszont kiemelten fontos a Dráva folyó és a természetvédelmi területek tájképi és természeti kincsét 
megóvni, mivel az sajátos szolgáltatást nyújt a társadalomnak a természeti környezet meg� rzése, 
továbbá az emberi szervezet számára a megújhodás (rekreáció) feltételeinek megteremtése által. A 
társadalmi-gazdasági fejl� dés következményeihez igazodó vízgazdálkodási és egyéb környezeti 
beavatkozásoknak a legfontosabb alapelve itt a természet- és környezetvédelem, melyet a közös 
érdek�  vízügyi tevékenységeknél a magyar és a horvát szakemberek következetesen szem el� tt 
tartottak. 

D. Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója 

Dunaszentgyörgy a Paksi kistérséghez  tartozik. A térség a Duna mellett helyezkedik el, a Duna 
másik oldalán fekv�  Bács-Kiskun megyével a dunaföldvári híd köti össze. A térség alapvet� en 
mez� gazdasági jelleg�  eltér�  min� ség�  földekkel, illetve mez� gazdasági adottságokkal. Az 
atomer� m�  építése er� s lendületet adott a térség ipari fejl� désének, számos nagyvállalat m� ködött itt, 
f� ként a (az atomer� m�  mellett) az élelmiszer és a könny� ipar területén. A rendszerváltás után a helyi 
gazdaság is piacát vesztette, jelent� s munkanélküli tömegeket produkálva. A térség két városában a 
talpra álló gazdaság az utóbbi években er� s vonzást fejtett ki (f� leg) a térségi lakosságra, mind Paks, 
mind Dunaföldvár lakossága gyarapodott az 1990-es évekhez viszonyítva. A lakosság elöregedése 
kevésbé jellemz�  a kistérségre, mint a megye egészére. A térség legfontosabb közúti tengelye a 
túlzsúfolt 6-os f� út, amely a Dunával párhuzamosan halad át a kistérség keleti részén, észak-déli 
irányban. Ehhez csatlakozik a 63-as út, amely a kistérség nyugati határán húzódik és a 6-os utat köti 
össze az M7-es autópályával. Jelent� s szerep�  a Dunaföldváron keresztül haladó 52-es út, amely a 
Duna-hídon keresztül a Mez� föld és az Alföld között létesít kapcsolatot. A kistérség keresztirányú 
közlekedését az alsóbbrend�  utak, beköt� utak nem megfelel�  min� sége és hiányos volta nehezíti. 
Mindezek azt eredményezik, hogy a települések, így a kistérség elérhet� ségi mutatói nagyon rosszak. 
A kistérség gazdaságilag két eltér�  adottságú és fejlettség�  altérségre osztható: a fejlettebb Duna 
melletti településekre, valamint a fejletlen nyugati településekre. A fejlettebb területek iparosodottsága 
áll szemben a fejletlenebb területek er� s mez� gazdasági dominanciájával. A kistérség ipari 
termelésére rányomja bélyegét az atomer� m�  jelenléte. Az er� m�  a legnagyobb foglalkoztató, és az 
általa biztosított szolgáltatásokra létesült vállalkozások adják az összes foglalkoztatott, több mint 
harminc százalékát.  

E. Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

Az beruházási elem részben az el� z� ekben bemutatott paksi,  valamint a Közép-dunántúli régió 
területére es�  Sárbogárdi kistérség  területén valósul meg. Ez utóbbi a kedvezményezett kistérségek 
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti komplex programmal 
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segítend�  leghátrányosabb helyzet�  kistérség. A Sárbogárdi Kistérség  a Közép-Dunántúli Régióban, 
Fejér megye déli részén terül el. A térség vasúti és közúti elérhet� sége, megközelítése jónak, míg az 
úthálózat min� sége fejlesztésre szorulónak ítélhet� . A tervezett M8 gyorsforgalmi út építésének 
elmaradása sajnos rontja a pozícióját, nehezíti a gazdasági-társadalmi felzárkózást. A térség legf� bb 
gazdasági értékét a - ma már dönt� en magántulajdonú, -nagy és kisüzemi, háztáji - mez� gazdasági 
termelés adja. Az erre haladó 63-as f� út mellett nyaranta a lakosság nagy b� ségben árusítja a frissen 
szedett híres cecei paprikát, valamint görögdinnyét és más gyümölcsöket. A Sárbogárdi Kistérséghez 
összesen 10 település tartozik. A kistérségben a kisebb települések, illetve a falvak foglalkoztatási 
képessége alacsony, a helyi ipar munkaer� felszívó hatása elégtelen. Különösen alacsony a 
foglalkoztatási potenciál az agráriumban. A termel� szövetkezetek szétesését követ� en kialakuló 
mez� gazdasági vállalkozások jóval kevesebb számú munkavállalót alkalmaznak, illetve ebben a 
szektorban sok az idénymunka, valamint a feketemunka. A kistérség gyenge gazdasági erejét tovább 
gyengíti a nagyobb települések munkaer� elszívó hatása. A kistérségben alacsony létszámú 
kistelepülések jellemz� ek, a vállalkozások azonban nagyobb városokban koncentrálódnak, 
érzékelhet� en gyenge a kiskereskedelmi hálózat, hiányzik a húsüzlet, a könyvesbolt stb.  

A Paksi kistérség bemutatása a D. beruházási elemnél található. 

4. A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZER � SÉGÉNEK 
ISMERTETÉSE 

Helyzetértékelés 

Általános bemutatás 

A projektet alkotó egyes helyszínek a Dél-Dunántúl védett természeti területein, összesen közel 400 
hektárnyi területen helyezkednek el a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság m� ködési területén 
belül. A projekt számos, különböz�  védettségi szint�  területet, társulást, fajt érint. A védett területek 
els� dleges rendeltetése természetvédelmi, a rajta található védett társulások és fajok meg� rzése a 
cél. A projekt beavatkozási és célterületein minden infrastruktúra adott és rendelkezésre áll a további 
fenntartható kezeléshez.  

A projekt olyan területek természetvédelmi helyzetét kívánja javítani, amelyek nagy biodiverzitású 
értékes él� helyek, vagy azzá válhatnak egy olyan térségben, ahol a természeti értékek pusztulásának 
évezredes folyamata az elmúlt évtizedekben ijeszt� en felgyorsult, el� revetítve a fajok 
veszélyeztetettségének folyamatos növekedését. A rendszerváltozás óta a természeti területek 
kiterjedésének gyors csökkenése figyelhet�  meg. Ez a tendencia a természetközeli él� helyek és a 
bennük él�  növény- és állatvilág általános felértékel� dését is jelenti, tekintet nélkül az egyes fajok 
ritkaságára, vagy gyakoriságára.  

 

A célterületek védettségi szintje 

Mivel a beavatkozási terület számos, különböz�  védettségi szint�  területet érint, ezeket a 20. sz. 
táblázatban beruházási elemenként foglaljuk össze. Ugyanitt látható a projekt további 
természetvédelmi, esetleges régészeti jelent� sége. A helyszínek örökségvédelmi szempontú 
egyeztetésével kapcsolatban a KÖH által kiadott nyilatkozat az 5. sz. mellékletben található. Az 
érintett 5 vízbázis neve és üzemeltet� je a 18. sz. táblázatban található.  

Hazánkban viszonylag nagy kiterjedésben telepítettek tájidegen fafajokat (pl. akác, feketefeny� , kései 
meggy, bálványfa) az elmúlt hatvan évben. Ezek az ültetvényszer�  erd� k jelennek meg a természetes 
erd� társulások között, ezért terjeszkedésük veszélye a projekt-területeknél jóval nagyobb tereken 
jelentkezik. Mellettük néhány, dísznövényként behozott faj is olyan intenzitással terjed a természetes 
életközösségekben, amellyel szemben azok védtelenek, az exóta özönnövények terjeszkedésének 
ökológiai következményei viszont kiszámíthatatlanok; visszaszorításuk éppúgy emberi beavatkozást 
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igényel, mint ahogy elterjesztésük is az ember m� ve volt. A projekt-területeken bálványfával súlyosan 
fert� zött védett területek vannak, ha ezeket a fert� z�  gócokat nem számoljuk fel, a továbbterjedés 
megállíthatatlan lesz. A bálványfa megtelepedését és terjedését el� segíti, hogy a faj egyrészt 
viszonylag igénytelen a talaj víz- és tápanyagtartalmával szemben, t� r� képessége a fagy és a h� ség 
ellen meglehet� sen nagy, másrészt magassági növekedése gyors és már korán (4-5 éves korában) 
termést hoz. Termése b� séges lependék, könny�  terjedését a repít� készülék biztosítja, amely 
kedvez�  felépítése miatt szélcsendben is képes oldalirányban haladni. Ilyen módon a bálványfa képes 
messzebb fekv�  területeket is megfert� zni, utakkal, kisvizekkel tagolt erd� foltokba eljutni. Terjedését 
el� segíti az is, hogy a növényev�  állatok egyikének sem szolgál táplálékul, így a friss hajtások egy 
zárt lombkoronaszinttel nem rendelkez�  erd� ben zavartalanul fejl� dhetnek. A gyökerek allelopatikus 
hatású vegyületek kibocsátásával szintén jelent� sen növelik a növény esélyét a többi fajjal folytatott 
kompetíció során. Szerencsére ma már ismerjük azokat a tényez� ket amelyekben a bálványfa 
szaporodási és térhódítási sikere rejlik, így célzottan és jó eredménnyel tudunk ellenük védekezni, 
amennyiben rendelkezésre áll a szükség pénzügyi és humán er� forrás. 

15. sz. táblázat: Az egyes beruházási elemek célter ületeinek védettségi szintjei 

Védettségi szint  

Nemze
ti Park  

Tájvéd
elmi 

Körzet  

Termé
szetvé
delmi 

Terület  

Natura 
2000 

Nemze
ti 

Ökoló
giai 

Hálóza
t 

Ex-
lege 

védett 
terület  

Egyedi 
tájérté

k 

Érzéke
ny 

Termé
szeti 

Terület  

Tájkép
védel

mi 
övezet  

Védett 
régész

eti, 
m� eml

éki 
terület, 
környe

zet 

Vízbázi
svédel

mi 
terület  

A. beruházási elem            

B. beruházási elem            

C. beruházási elem            

D. beruházási elem            

E. beruházási elem            

 

A korábbi vízszabályozási tevékenység következtében megsz� nt néhány, a vízi él� világ számára 
fontos él� hely, így pl. védett madarak költ� , védett halfajok ívóhelyei, az általános szárazodási 
folyamatok felgyorsultak. A projekt a mesterséges tavak vízrendezését úgy kívánja megoldani, hogy 
ezeket az akadályokat felszámolja, ahol szükséges, a természetvédelmi szempontoknak maximálisan 
megfelel�  m� tárgyakat épít. 

A projekt összesen 7 Natura 2000 területet érint, ebb� l 7 db kiemelt jelent� ség�  természet-meg� rzési 
terület, és 1 db különleges madárvédelmi terület. Ezek adatait a 16. sz. táblázatban adjuk meg. 

 

16. sz. táblázat: Az érintett Natura 2000 területek   

Kód Név Beruházási elem 

Kiemelt jelent � ség�  természet-meg � rzési területek 
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Kód Név Beruházási elem 

Kiemelt jelent � ség�  természet-meg � rzési területek 

HUDD 20006  Szársomlyó A 

HUDD 20056  Közép-Dráva B 

HUDD 20051  Darányi borókás C 

HUDD 20072  Dunaszentgyörgyi-láperd�  D 

HUDD 20020 Közép-Mez� földi löszvölgyek E 

HUDD 20040 Tengelici homokvidék E 

Különleges madárvédelmi területek 

HUDD10002  Nyugat-Dráva B, C 

 

Él� hely-rekonstrukciók (A. B. C. D. E. beruházási elemek) 

Az él� hely-rekonstrukciók az A-E beruházási elemeken belül valósulnak meg. Ezek összefoglaló 
adatait a 17. sz. táblázat mutatja be. 

 

17. táblázat: Él � hely-rekonstrukciós beruházási elemek területi adat ai: 

 A B C D E Összesen 

Hatásterület és célterület kiterjedése (ha) 100 155 61 23 28 367 

megvásárolni tervezett terület kiterjedése (ha) - 25-30 - - - 25-30 

 

Az érintett társulások, állat- és növényfajok bemutatása, veszélyeztetettsége az alábbiakban 
beruházási elemenként kerül ismertetésre. 

A.  Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón 

Védettségi szintek:  

·  Természetvédelmi terület (védetté nyilvánító jogszabály száma: 72/2007. (X. 18.) KvVM 
rendelet a Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról 

·  HUDD20006 Szársomlyó kiemelt jelent� ség�  különleges természetmeg� rzési terület (Natura 
2000)  

·  Régészeti védelem: egyes régészeti lel� helyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti 
védettség megszüntetésér� l szóló 22/2007. (III. 28.) OKM rendelet 10. § (1) fokozottan védett 
régészeti lel� hellyé nyilvánítja a Nagyharsány (Baranya megye), külterület 0180 helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott erd� , gyep és kivett, valamint a 0181 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott erd�  és kivett m� velési ágú, természetben a Szársomlyó-hegyen található 
ingatlanokat. A területen a régészeti védelem célja az itt található, 13. században épült k� vár 
maradványainak meg� rzése, a lel� hely kutathatóságának biztosítása (lel� hely-azonosító: 
48612. Ld. még 5. sz. melléklet KÖH nyilatkozata). 
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·  Ideiglenes m� emléki védelem Villányi Szoborpark m� együttes (Nagyharsány 0176)  

Az általános ökológiai viszonyokat a 3.1.2. fejezetben ismertettük, a beruházási elem területén él� , a 
tervezett beavatkozással érintett él� helyeket a 18. sz. táblázatban, veszélyeztetettségüket a 19. sz. 
táblázatban, a fokozottan védett fajokat a 20. sz. táblázatban foglaltuk össze. 

18. sz.  táblázat: Az érintett él � helyek bemutatása  

A fontosabb érintett él � helyek megnevezése 

Az érintett 
él� helyek Á-NÉR* 

és/vagy EU-s 
kódja 

Az érintett él � helyek 
védelmi státusza 

(közösségi jelent � ség� , 
Vörös könyvben szerepl � ) 

Természetközeli száraz gyepek és cserjések meszes 
alapk� zeten (Festuco-Brometalia) 

Natura 2000: 6210  

 

közösségi jelent� ség�  

Pannon lejt� sztyeppek és sziklafüves lejt� k (kiemelt 
jelent� ség� ) 

Natura 2000: 6240 közösségi jelent� ség�  

Meszes alapk� zet�  sziklás lejt� k hasadéklakó 
növényzettel 

Natura 2000: 8210  közösségi jelent� ség�  

Pannon molyhos tölgyes erd� k (kiemelt jelent� ség� ) Natura 2000: 91H0  közösségi jelent� ség�  

* Általános Nemzeti Él� hely-osztályozási Rendszer 

ÁNÉR kategóriák : G2 Mészkedvel�  nyílt sziklagyepek, H2 Sziklafüves lejt� sztyepprétek, H3 
Pusztafüves lejt� sztyeppek és erd� ssztyepprétek, M1 Molyhos tölgyes bokorerd� k, P2 Spontán 
cserjésed� -erd� söd�  területek  

 

19. táblázat: A legértékesebb, a projekttel érintet t társulások és az él � helyek veszélyeztetettsége az 
antropogén és környezeti hatásokkal szemben: 

Társulás/él � hely magyar név 
(latin név) Állapot, veszélyeztetettség 

Nyílt sziklagyep  

(Sedo sopianae-Festucetum 
dalmaticae) 

A társulás a legnagyobb kiterjedésben a Szársomlyó déli oldalán él 
Magyarországon, és kizárólag a Villányi-hegységben fordul el� .  Védett 
fajokban mind faj, mind egyedszámban gazdag. A legeltetés teljes 
megsz� nése óta a sziklagyepben is jól szaporodik a virágos k� ris, és a 
bálványfa. A nagyobb problémát utóbbi okozza, mely területfoglalásával 
kiszorítja az � shonos fajokat, nitrogéndús lombjával trágyázza a 
tápanyagszegény él� helyet, s ezáltal nitrofil gyomok betelepedését segít el� . 

Sziklahasadékgyep  

(Asplenio-Melicetum ciliatae) 

Védett fajokban gazdag, természetes, a legértékesebbek közé tartozó él� hely. 
Els� sorban itt él a fokozottan védett magyar méreggyilok (Vincetoxicum 
pannonicum). A legeltetés hiányában jól szaporodó � shonos virágos k� ris, a 
sziklahasadékokban, a magyar méreggyilok helyét foglalja el. 

Baranyai peremizses magyar 
rozsnok gyep  

(Inulo spiraeifoliae-Brometum 
pannonici) 

Csak a Szársomlyón él�  társulás, hasonlóan a többi sziklagyephez igen 
értékes él� hely. Védett fajok közül több tömeges. Kis kiterjedés�  él� hely, a 
k� bányához közel, nagyrészt a bánya telekhatárán belül.  
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Társulás/él � hely magyar név 
(latin név) 

Állapot, veszélyeztetettség 

Lejt� sztyepprétek  

(Cleistogeni-Festucetum 
rupicolae) 

Védett fajokban igen gazdag, értékes él� hely. A legeltetés teljes megsz� nése 
óta, a hegylábi sztyepfoltok rohamosan cserjésednek, erd� södnek. Ebben a 
folyamatban a problémát a bálványfa és az akác terjedése jelenti. Ennek 
következtében mára cserjés-bálványfaerd�  foglalja el ma a Nagyharsány 
feletti nagy lösznyelvet, ahol 15 éve még gyönyör�  sztyepprét volt. A hegylábi 
területeken a bálványfa mellett más, nem kívánatos fajok is húzódnak fel a 
hegyoldalra, mint pl. az akác, és vele együtt több lágyszárú gyomfaj. 

Franciaperjés rét 

(Arrhenatherion elatioris) 

A Szársomlyó gerincének északi oldali társulásai, melyek az egyedi 
mikroklíma miatt máshol nem taláhatók meg természetvédelmi szempontból 
értékesek. Védett növények a fajgazdagabb részeken tömegesen élnek. Az 
Iris variegata talán itt található a hegyen a legnagyobb számban. A Digitalis 
ferruginea szintén ebben a gyepsávban él, bár él� helye er� sen cserjésedik. 

Karsztbokorerd�   

(Inulo spiraeifoliae-Quercetum 
pubescentis) 

Minden magyarországi karsztbokorerd�  állomány védend� , hiszen a 
legértékesebb él� helyek közé tartozik. Állományai erdészeti szempontból is 
véderd� k, szintén a bálványfa terjedése veszélyezteti. 

Cseres tölgyes  

(Quercetum petraeae-cerris) 

Szársomlyói állománya a k� bányával határos, a bánya telekhatárán belül 
található. A további bányászat érinteni fogja. Aljnövényzete több helyen 
degradált, aminek oka lehet az állandó porszennyezés is. 

 

20. sz.  táblázat: Az érintett fokozottan védett ál lat- és növényfajok bemutatása 

A faj magyar neve A faj latin neve 

A faj védelmi státusza (védett, 
fokozottan védett, madár- vagy 

él� helyvédelmi irányelv mellékleteiben 
szerepl �  faj) 

magyar kikerics  Colchicum hungaricum fokozottan védett 

rozsdás gy� sz� virág Digitalis ferruginea fokozottan védett 

magyar méreggyilok Vincetoxicum pannonicum fokozottan védett 

méhbangó Ophrys apifera fokozottan védett 

haragos sikló  Hierophis caspius fokozottan védett 

villányi télibagoly Polymixis rufocincta isolata fokozottan védett 

díszes csuklyásbagoly Cucullia formosa fokozottan védett 

hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi fokozottan védett 

nagy patkósorrú denevér Rhinolophus ferrumequinum fokozottan védett 

nagyfül�  denevér Myotis bechsteinii fokozottan védett 

 

A felsorolt fokozottan védett fajok mellett az alábbi védett növényfajok  fordulnak el�  a Szársomlyón 
(a 13 /2001 (V. 9.) KöM rendelet alapján): zsákos zacskómoha, díszes vesepáfrány, Jávorka 
pikkelypáfrány, méregöl�  sisakvirág, leánykökörcsin, fekete kökörcsin, erdei szell� rózsa, selymes 
boglárka, cs� r� s boglárka, tavaszi hérics, erdei borkóró, sziklai gyöngyvessz� , törpe mandula, 
mecseki varjúháj, házi kövirózsa, rózsás kövirózsa*, sárga kövirózsa*, bakszarvú lepkeszeg, korongos 
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lucerna, magas borsó, nagy ezerjóf� , magyar méreggyilok, olasz müge, jerikói lonc, árlevel�  len, 
pusztai meténg, ezüstös útif� , apró vajvirág, Szent-László tárnics*, borzas szulák, kék atracél, borzas 
vért� *,  homoki vért� , nagyvirágú gyíkf� *, rozsdás gy� sz� virág, szürke veronika*, magyar repcsény, 
harangcsillag*, csillag � szirózsa, baranyai peremizs, magyar zergevirág, kaukázusi zergevirág, 
hangyabogáncs, sugaras zsoltina*, sáfrányos imola, óriás szegf� , szártalan kankalin, nagy gombaf� *, 
bunkós hagyma, epergyöngyike, dunavölgyi csillagvirág, turbánliliom, gömbtermés�  sárma, nyúlánk 
sárma*, fürtös homokliliom*, szúrós csodabogyó, lónyelv�  csodabogyó, pirítógyökér, kárpáti sáfrány, 
illír sáfrány, apró n� szirom*, tarka n� szirom, fehér madársisak, kardos madársisak*, széleslevel�  
n� sz� f� *, gérbics*, madárfészek, méhbangó, agárkosbor, tarka kosbor*, majomkosbor, vitézkosbor, 
bíboros kosbor, vitézvirág, bíbor sallangvirág, dalmát csenkesz, nagyvirágú fényperje, délvidéki 
árvalányhaj, csinos árvalányhaj.

A *-gal jelzett fajok kipusztultak, ill. el� fordulása ma bizonytalan.  

A fokozottan védett fajok mellett az alábbi védett gerinctelen állatfajok  fordulnak el�  a Szársomlyón 
(a 13 /2001 (V. 9.) KöM rendelet alapján): hordócsiga (Orcula dolium), hegyi csavarcsiga (Ena 
montana), nagyfogú csiga (Perforatella bidentata), éti csiga (Helix pomatia), tölgyestorzpók (Atypus 
affinis), kövi torzpók (Atypus muralis), szurkos torzpók (Atypus piceus), magyar aknászpók (Nemesia 
pannonica), bikapók (Eresus cinnabarinus), állaspók (Tetragnatha sp.), sisakos sáska (Acrida 
hungarica), f� részlábú szöcske (Saga pedo), imádkozó sáska (Mantis religiosa), kárpáti tarsza 
(Isophya brevipennis), illír tarsza (Isophya modestio), pusztai tarsza (Isophya modesta), mannakabóca 
(Cicada orni), óriás-énekeskabóca (Tibicina haematodes), selymes futrinka (Carabus convexus), 
b� rfutrinka (Carabus coriaceus ssp. Praeillyricus), ligeti futrinka (Carabus nemoralis), kék futrinka 
(Carabus violaceus ssp. exasperatus), diófacincér (Megopis scabricornis), gyászoscincér (Dorcatypus 
tristis), bíborcincér (Purpuricenus budensis), szalmacincér (Calamobius filum), hengeres szalmacincér 
(Theophilea subcylindricollis), magyar gyászbogár (Pedinus hungaricus), skarlátbogár (Cucujus 
cinnabarinus), pannóniai gyászbogár (Pedinus hungaricus Seidlitz), szarvasbogár (Lucanus cervus), 
kis szarvasbogár (Dorcus paralellipipedus), pompás rózsabogár (Potosia aeruginosa), magyar 
rózsabogár (Potosia hungarica), Bittacus hageni (nincs magyar neve). 

A déli oldal gerinctelen faunáját a löszgyepek becserjésedése veszélyezteti. A becserjésedéssel 
megváltozik a terület lágyszárú faunája, amely magával vonja a gerinctelen fauna változását, 
esetenkénti degradálódását is. 

A fokozottan védett fajok mellett az alábbi védett gerinces állatfajok  fordulnak el�  a Szársomlyón (a 
13 /2001 (V. 9.) KöM rendelet alapján): zöld varangy (Bufo viridis), leveli béka (Hyla arborea), fali gyík 
(Podarcis m. muralis), zöld gyík (Lacerta v. viridis), erdei sikló (Elaphe l. longissima), vízi sikló (Natrix 
n. natrix), rézsikló (Coronella a. austriaca), kékes rétihéja (Circus cyaneus), héja (Accipiter gentilis), 
karvaly (Accipiter gentilis), egerészölyv (Buteo buteo), vörös vércse (Falco tinnunculus), fácán 
(Phasianus colchicus), kék galamb (Columba oenas), örvös galamb (Columba palumbus), vadgerle 
(Streptopelia turtur), kakukk (Cuculus canorus), macskabagoly (Srix aluco), erdei fülesbagoly (Asio 
otus), lappantyú (Caprimulgus europaeus), sarlósfecske (Apus apus), búbosbanka (Upupa epops), 
nyaktekercs (Jynx torquilla), hamvas küll�  (Picus canus), zöld küll�  (Picus viridis), fekete harkály 
(Dryacopus martius), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), nagy fakopáncs (Dendrocopos 
major), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), búbos pacsirta 
(Galerida cristata), mezei pacsirta (Alauda arvensis), partifecske (Riparia riparia), füsti fecske (Hirundo 
rustica), molnárfecske (Delichon urbica), erdei pityer (Anthus trivialis), hegyi billeget�  (Motacilla 
cinerea),  barázdabilleget�  (Motacilla alba), ökörszem (Troglodytes troglodytes), erdei szürkebegy 
(Prunella modularis), havasi szürkebegy (Prunella collaris), vörösbegy (Eritacus rubecula), fülemüle 
(Luscinia megarhynchos), házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), kerti rozsdafarkú (Phoenicurus 
phoenicurus), cigánycsuk (Saxicola torquata), hantmadár (Oenanthe oenanthe), fekete rigó (Turdus 
merula), feny� rigó (Turdus pilaris), énekes rigó (Turdus philomelos), sz� l�  rigó (Turdus iliacus), léprigó 
(Turdus viscivorus), karvalyposzáta (Sylvia nisoria), kis poszáta (Sylvia curruca), mezei poszáta 
(Sylvia communis), barátposzáta (Sylvia atricapilla), siseg�  füzike (Phylloscopus sibilatrix), 
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), sárgafej�  királyka (Regulus regulus), tüzesfej�  királyka 
(Regulus ignicapillus), szürke légykapó (Muscicapa striata), örvös légykapó (Ficedula albicollis), 
� szapó (Aegithalos caudatus), barát cinege (Parus palustris), kék cinege (Parus caeruleus), 
széncinege (Parus major), csuszka (Sitta europaea), hajnalmadár (Tichodroma muraria), rövidkarmú 
fakusz (Certhia brachydactyla), sárgarigó (Oriolus oriolus), tövisszúró gébics (Lanius collurio), nagy 
� rgébics (Lanius excubitor), holló (Corvus corax), seregély (Sturnus vulgaris), mezei veréb (Passer 
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montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs), feny� pinty (Fringilla montifringilla), zöldike (Carduelis 
chloris), tengelic (Carduelis carduelis), kenderike (Carduelis cannabina), meggyvágó (Coccothraustes 
coccothraustes), citrom sármány (Emberiza citrinella), közönséges denevér (Myotis myotis), 
hegyesorrú denevér (Myotis blythi), horgassz� r�  denevér (Myotis nattereri), vízi denevér (Myotis 
daubentonii), Brandt denevér (Myotis brandti), kései denevér (Eptesicus serotinus), barna-hosszúfül�  
denevér (Plecotus auritus), szürke-hosszúfül�  denevér (Plecotus austriacus), nyuszt (Martes martes), 
vadmacska (Felis silvestris).  

 

Szükségszer� ség 

A f� képpen értékes gyepi él� helyei és fajai miatt híres és értékes Szársomlyó. Déli lejt� in az 
évtizedekkel korábban felhagyott legeltetés miatt jelent� s cserjésedési folyamatok mentek végbe, 
melyek problémáját tetézi a területen megjelen�  invazív fásszárúak szaporodása is. A terület védelmi 
céljai között els� dleges szerepet játszik a fokozottan védett fajokban b� velked�  gyep fenntartása és 
kezelése.  

A kínai eredet�  bálványfa Európába, azon belül is Angliába kínai misszionáriusok közvetítésével került 
1751-ben. Hazánkba valószín� leg az 1820-as években juthatott be, a 19. században még meglehetõs 
ritkaságnak számított. Korabeli neve „sátoros felleng”. Különös történeti adalék, hogy els�  hazai 
adatait Bartosságh József közli 1841-ben és 1843-ban, aki sajnálkozva írja, hogy Villányon, saját 
birtokán, a nagyharsányi Szársomlyó-hegy déli lábához telepített bálványfacsemetéi elfagytak. A faj 
vitalitása rendkívül nagy, magassági növekedése gyors, fiatal korában gyakori az évenkénti 
egyméteres növekedés is. A bálványfa korán, akár már 4-5 éves korában is termõre fordulhat. 
Terjedési esélyét tovább növeli, hogy a legelõ állatok és a vad nem fogyasztja, károsítói hazánkban 
gyakorlatilag nem ismertek.  

A magyarországi idegenhonos fajok közül az akác minden kétséget kizáróan képes befolyásolni a 
társulások nitrogén-körforgalmát. Az akác Észak-Amerikában (az Appalache-hegység déli oldalának 
lejt� in) számít � shonos, ahol a mérsékelt övi lombhullató erd� k szekunder szukcessziója során 
gyakran domináns fajnak számít. Az akác, a többi invazív N-fixáló fajhoz hasonlóan gyors 
növekedés� , nagymennyiség�  magot termel, képes a vegetatív szaporodásra, a talaj tulajdonságait 
tekintve széles a t� r� képessége, mindezek következtében pedig képes a gyors és agresszív 
terjedésre. Inváziója csökkenti a natív fajok biomasszáját és diverzitását. Az akác a legtöbb országba 
szándékos betelepítés révén jutott el, és jelenlegi elterjedési területének (Észak- és Dél-Amerika, 
Kína, Európa, Ausztrália és Afrika) nagy részén invazív fajként tartják számon. Az akácot Észak-
Amerikában is gyakran használták a talajerózió megfékezésére, de amióta a XVII. század elején 
követ� en behurcolták Franciaországba, nagyobb jelent� séget tulajdonítanak neki Európában, mint 
eredeti hazájában. Mez� gazdasági és kereskedelmi célokból továbbra is nagy területeken ültetik, 
annak ellenére, hogy agresszív terjedése miatt számos probléma forrása. A világ országaiban 
található akácültetvények területe meghaladja az egymillió hektárt, így az Eucalyptus spp. után 
világviszonylatban a második leggyakrabban ültetett fajnak számít. Magyarországra valószín� leg 1710 
körül hozták be. Jelenleg a magyar erd� k 19%-át a fehér akác (Robinia pseudoacacia var. rectissima) 
alkotja. 

A virágos k� ris a honos fásszárúak közül a leghamarabb megteleped�  és leggyorsabban terjed�  faj. A 
hegylábi, cserjésed� -erd� söd�  részeken ennek következtében ennek a fajnak fiatal egyedei sokszor 
domináns helyzetben vannak. Mivel a terület legfontosabb értékei a gyepes él� helyek, a túlzottan zárt 
cserje és faállományok – melyekben a virágos k� ris aránya viszonylag nagy – visszaszorítása vált 
szükségessé néhány helyszínen. Ebben a beavatkozásban a faj viszonylag nagy részaránya miatt a 
virágos k� ris visszaszorítása is a megoldás része.  

A terület adottságai közül az invazív bálfányva gyepi el� fordulásainak irtásában a lehetséges m� szaki 
megoldásokat jelent� sen korlátozza a hegyoldal meredeksége. Emiatt kizárólag gyalogos 
megközelítés, ennek folyományaként pedig kézi vegyszerez�  módszerek alkalmazhatók, ami elnyújtja 
a munkálatok elvégzéséhez szükséges id� t. A vegyszerutánpótlás sem hordható a munkát végz�  
személyek által egész id�  alatt, állandóan vissza kell térni a gépjárm� vel megközelíthet�  részekre a 
készletek feltöltése miatt. Ez utóbbi eljárás azért is szükséges, mert így kivédhet� k az újratöltéskor 
esetleg el� forduló havária okozta károk a fokozottan védett és kiemelked� en érzékeny területen. A 
vegyszerezés végzésekor fokozottan ügyelni kell a vegyszer elsodródás és szennyezés megel� zésére 
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is, így csak a leggondosabban, célzottan történhet a fiatal egyedek, magoncok és sarjak permetezése, 
illetve az id� sebb egyedek befecskendezése. Az eljárás során az elsodródás megel� zése érdekében 
nem lehet túl nagy a szél, a vegyszerek párolgásának problémái miatt pedig nem lehet túl magas a 
h� mérséklet sem, ezért többnyire a viszonylag h� vös és szélcsendes reggeli órák alkalmasak a 
munkavégzésre. 

 

B. Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten 

Védettségi szintek:  

·  Természetvédelmi terület (védetté nyilvánító jogszabály: a Duna-Dráva Nemzeti Park 
létesítésér� l szóló 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 

·  HUDD20056 Közép-Dráva kiemelt jelent� ség�  különleges természetmeg� rzési és 
HUDD10002 Nyugat-Dráva különleges madárvédelmi terület (Natura2000)  

Az általános ökológiai viszonyokat a 3.1.2 fejezetben ismertettük, a  beruházási elem területén él�  
védett fajokat a 22. sz. táblázatban, a tervezett beavatkozással érintett él� helyeket a 21. sz. 
táblázatban foglaltuk össze. 

 

21. sz.  táblázat: Az érintett él � helyek bemutatása  

A fontosabb érintett él � helyek 
megnevezése 

Az érintett él � helyek Á-
NÉR* és/vagy EU-s 

kódja 

Az érintett él � helyek védelmi 
státusza (közösségi jelent � ség� , 

Vörös könyvben szerepl � ) 

Kékperjés kiszáradó láprétek meszes, 
t� zeges vagy agyag-lerakódásos 
öntéstalajokon (Molinion coeruleae) 

Natura 2000: 6410 közösségi jelent� ség�  

Ártéri mocsárrétek (Cnidion dubii) Natura 2000: 6440 közösségi jelent� ség�  

* Általános Nemzeti Él� hely-osztályozási Rendszer. ÁNÉR kategóriák: D4 Alföldi mocsárrétek, D2 
Kiszáradó kékperjés láprétek, B5 Nem zsombékoló magassásrétek 

 

A terület növénytársulásai: Agrostio-Deschampsietum caespitosae, ennek néhol a Moliniás 
szubasszociációja (Carici vulpinae-Alopecuretum pratensis, Cirsio cani-Festucetum pratensis). A 
gyepterület mozaikosságához hozzájárulnak különböz�  fás él� helytípusok, mint a patakparti 
égerligetek (Carici pendulae-Alnetum), bokorfüzesek (Salicetum purpureae) és tölgy-k� ris-szil 
ligeterd�  maradványok (Knautio drymeae-Ulmetum, Fraxino pannonicae-Ulmetum), valamint az 
id� szakosan vízzel borított felszínek is. Ezek részben igen fontos szaporodóhelyei a terület 
kétélt� faunájának, másrészt igen jelent� s madárél� helyek is.  

 

22. sz. táblázat: Az érintett állat- és növényfajok  bemutatása 

A faj magyar neve A faj latin neve 

A faj védelmi státusza (védett, 
fokozottan védett, madár- vagy 

él� helyvédelmi irányelv mellékleteiben 
szerepl �  faj) 

növények 

hússzín�  ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata védett 

kockás liliom Fritillaria meleagris védett 



Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 

Él� helyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság m� ködési területén 

 

41 

 

mocsári n� sz� f�  Epipactis palustris védett 

nyári t� zike Leucojum aestivum védett 

pompás kosbor Orchis laxiflora ssp. elegans védett 

görcsös görvélyf�  Scrophularia nodosa nem védett, ritka faj 

állatok 

A faj magyar neve A faj latin neve 

A faj védelmi státusza (védett, 
fokozottan védett, madár- vagy 

él� helyvédelmi irányelv mellékleteiben 
szerepl �  faj) 

haris Crex crex fokozottan védett 

piroslábú cankó Tringa totanus fokozottan védett 

fekete gólya Ciconia nigra fokozottan védett 

fehér gólya Ciconia ciconia fokozottan védett 

nagy kócsag Egretta alba fokozottan védett 

bíbic Vanellus vanellus védett 

böjti réce Anas querquedula védett 

fürj Coturnix coturnix védett 

kanalas réce Anas clypeata védett 

kis vöcsök Tachybaptus ruficollis védett 

pajzsos cankó Philomachus pugnax védett 

pettyes vízicsibe Porzana porzana védett 

réti cankó Tringa glareola védett 

sárga billeget�   Motacilla flava védett 

sárszalonka Gallinago gallinago védett 

 

A mellékelt térképen jelöltük a tényleges célterületet, illetve a tágabb hatásterületet. Beavatkozás csak 
a célterületen valósul meg, így ez egyben beavatkozási terület is. A megvásárolni tervezett, jelenleg 
szántóként hasznosított terület közvetlenül kapcsolódik, illetve része is a beruházási területnek. E 
szántó mélyebb részei id� szakosan belvizesek, s a jelenlegi hasznosítás – kukorica, búza, stb. 
termesztése – következtében a környez�  él� vizek és értékes él� helyek folyamatos vegyszeres 
terhelésnek vannak kitéve. E szántó megvásárlása, illetve gyep/mocsár m� velési ágba történ�  
átalakítása és átsorolása a projekt fontos eleme. A megvásárlást követ� en a jelenlegi mélyebb foltokat 
figyelembe véve és azokat összekötve, továbbá vízátfolyás kialakításával lehet a vizes, árasztott 
részeket kialakítani, illetve meghatározni a magasabban fekv� , gyepesítésre szánt területrészeket. A 
geodéziai felmérések már adnak információt a tervezett beavatkozásokhoz, de természetesen a 
végs�  megoldást csak a tényleges tervezés befejezését követ� en tudjuk prezentálni (árasztott és 
gyepesített területek pontos helye, kiterjedése, vízfolyás kialakítás, m� tárgy pontos helye, stb.). 
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Fontos ténynek tartjuk, hogy a Nemzeti Park kezelési tervében megfogalmazott egyik fontos ökológiai 
célkit� zésnek is eleget tesz a projekt: a védett természeti területen tovább csökken a tájba nem 
illeszked� , természeti értékeket is veszélyeztet�  szántóterületek kiterjedése. A fennmaradó, nem 
megvásárolt szántóterületnek a projekt szempontjából közvetlenül nincs jelent� sége; e területrész 
egyébként egy magasabb térszinttel is elválik a célterülett� l, de az Igazgatóság hosszabb távon saját, 
vagy egyéb forrásokból szintén vagyonkezelésébe tervezi vonni e területet. 

A beavatkozási területen nem található e projekttel kapcsolatos létesítmény, mindössze ideiglenes, 
vízvisszatartást szolgáló fonás, töltés, homokzsák, stb. Ezek elhasználódtak, elbontásra kerülnek. 

Szükségszer� ség: 

A mocsárrét él� helytípus degradációs folyamatának f�  oka az itt keresztülfolyó Komlósdi-Rinya 
medrének kiegyenesítése és mélyítése, valamint az elvezet�  árkok létesítése, amelyek együttesen a 
talajvízszint csökkenését okozták. A csatornázással ugyanakkor megsz� ntek a tavaszi és � szi 
csapadékosabb id� járás hatására kialakuló id� szakos vízállások, amelyek a mocsári vegetáción és az 
ahhoz kapcsolódó védett fajokon kívül a madárvilág számára is nagy jelent� séggel bírtak. Mivel a 
terület vízfolyásainak bevágódása jelenleg is folyik, a rehabilitációs beavatkozások nélkül a terület 
további szárazodása folytatódik, ami az inváziós fajok, mint például az aranyvessz�  további 
térnyerésének veszélyét is el� re vetíti. A szárazodó, gyomosodó területeken cserjésedés is 
tapasztalható, ami a tervezett gyep célú hasznosítást, végs�  soron a terület fenntartását is 
veszélyezteti.  A határoló szántóföldek vegyszerezése, valamint a szegélyek fel� li gyomosodás hatása 
a jelenlegi gyepterületek ökológiai állapotát is rontja, ezért szükséges a szántók arányának fokozatos 
csökkentése.  

 

C: Él� helyrekonstrukció a darányi Borókás területén  

Védettségi szintek:  

·  Természetvédelmi terület (védetté nyilvánító jogszabály: a Duna-Dráva Nemzeti Park 
létesítésér� l szóló 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 

·  HUDD: 20051 Darányi borókás kiemelt jelent� ség�  különleges természetmeg� rzési és 
HUDD10002 Nyugat-Dráva különleges madárvédelmi terület (Natura2000)  

Az általános ökológiai viszonyokat a 3.1.2 fejezetben ismertettük, a  beruházási elem területén él�  
védett fajokat a 24. sz. táblázatban, a tervezett beavatkozással érintett él� helyeket a 23. sz. 
táblázatban foglaltuk össze. 

 

23. sz. táblázat: Az érintett él � helyek bemutatása  

A fontosabb érintett él � helyek 
megnevezése 

Az érintett él � helyek 
Á-NÉR* és/vagy EU-s 

kódja 

Az érintett él � helyek védelmi 
státusza (közösségi jelent � ség� , 

Vörös könyvben szerepl � ) 

Ártéri erd� k enyves égerrel és magas k� rissel 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae – 
kemény- és puhafa-ligetek) 

Natura 2000: 91E0 közösségi jelent� ség�  

* Általános Nemzeti Él� hely-osztályozási Rendszer ÁNÉR kategóriák : B4 Zsombékosok, J2 
Égerlápok és égeres mocsárerd� k,  

 

A területen mintegy 50 védett növényfaj el� fordulása ismert, melyek közül kiemelkedik avizes 
él� helyekhez köt� d� , fokozottan védett királyharaszt, tarajos pajzsika és sárgaliliom. A Darányi 
borókás különleges madárvédelmi területbe sorolását els� sorban a területen található, mintegy 15 
páros cigányréce állomány indokolta. 
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24. sz.  táblázat: Az érintett állat- és növényfajo k bemutatása 

A faj magyar neve A faj latin neve 
A faj védelmi státusza (védett, fokozottan 

védett, madár- vagy él � helyvédelmi 
irányelv mellékleteiben szerepl �  faj) 

növények 

királyharaszt Osmunda regalis fokozottan védett 

tarajos pajzsika Dryopteris cristata fokozottan védett 

sárgaliliom Hemerocallis lilio-asphodelus fokozottan védett 

fehér tündérrózsa Nymphaea alba védett 

f� zlevel�  gyöngyvessz�  Spiraea salicifolia védett 

gázló Hydrocotyle vulgaris védett 

tóalma Ludwigia patustris védett 

t� zegpáfrány Thelypteris palustris védett 

állatok: 

A faj magyar neve A faj latin neve 
A faj védelmi státusza (védett, fokozottan 

védett, madár- vagy él � helyvédelmi 
irányelv mellékleteiben szerepl �  faj) 

cigányréce Aythya nyroca fokozottan védett 

darázsölyv Pernis apivorus fokozottan védett 

fekete gólya Ciconia nigra fokozottan védett 

vidra Lutra lutra fokozottan védett 

közép fakopáncs Dendrocopos medius védett 

mocsári tekn� s Emys orbicularis védett 

réti csík Misgurnus fossilis védett 

 

A KEOP-Borókás elnevezés�  térképen feltüntettük a jelenleg meglév�  m� tárgyakat, melyek töltések, 
árapasztók és zsilipek. A középrigóci tórendszer kialakítása az 1940/50-es években kezd� dött, a mai 
zsilipek is ilyen korúak (pl. az 5-ös tó zsilipén jól látható az 1958-as évszám). A zsilipek az elmúlt 
évtizedek alatt elhasználódtak, a betétpallók hornyai, a zsiliptestek alja szétfagyott. Emiatt 
vízvisszatartásra és vízkormányzásra alkalmatlanok, gyakorlatilag több zsilip alatt folyamatos a 
vízátáramlás. A tórendszer több taván találhatók árapasztók, melyeket az 1980-as években részben 
felújítottak. Az árapasztók szintjei rendkívül rosszul lettek kialakítva, gyakorlatilag funkciótlanok, 
feladatukat nem látják el. A tóegységek töltései szintén sok évtizeddel ezel� tt kerültek kialakításra, 
gyakran részlegesen beomlottak, a töltéskorona és töltésoldal szintén led� lt, a fonások 
megsemmisültek. A tórendszerre és a m� tárgyakra jellemz� , hogy jelenlegi állapotukban 
vízkormányzásra nem alkalmasak. Azzal, hogy nincs lehet� ség tervszer�  vízkormányzásra és 
vízvisszatartásra, a tórendszer ökológiai állapota folyamatosan romlik. Az utóbbi évtized 
kedvez� tlenebb csapadékviszonyai miatt rendszeresen már nem tölthet�  fel a 9 tómedence nettó 55 
ha-nyi területe, s ennek következményeként jelent� s kiterjedés�  gyékényesek alakultak ki. A 



Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 

Él� helyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság m� ködési területén 

 

44 

 

gyékényesek el� retörésével a nyílt vizek, a hínártársulások és a nádasok visszaszorultak, ez okozza a 
terület diverzitásának csökkenését. Mindez legjobban a vízimadarak állománynagyságainak 
változásaiban nyomon követhet� , a korábbi felmérésekhez képest szerényebb faj- és egyedszámok a 
jellemz� ek. 

Szükségszer� ség 

A Rigóc-patakon kialakított, kilenc tóegységb� l álló tórendszer mára a szukcesszió különböz�  
stádiumában van. A vízügyi m� tárgyak rossz állapota és a feltölt� dés miatt az él� helyek diverzitása 
csökken, hosszabb távon els� sorban a nyílt vízfelület�  területek csökkenésével és a homogén 
gyékényesek növekedésével lehet számolni. Mivel az elmúlt évtizedekben a Rigóc-patak vízhozama 
jelent� sen csökkent és az 55 ha-nyi tófelület ellátását nem fedezte, a projekt során az 1-3-5-7-9. 
tóegységek szerepe felértékel� dik, ezek alakíthatóak nyílt víz�  él� helyekké. 

 

D: Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója 

Védettségi szintek:  

·  HUDD20072 Dunaszentgyörgyi-láperd�  különleges természetmeg� rzési terület (Natura 2000) 

·  védetté nyilvánítása folyamatban van 

·  A Dunaszentgyörgy 0131/4 hrsz-on a 48570 KÖH-azonosítójú, Öregnyilas � skori telep és 
római kori � rtorony elnevezés�  lel� hely található (ld. 5. sz. melléklet KÖH-nyilatkozat), ez 
azonban nem része a projektterületnek. 

Az általános ökológiai viszonyokat a 3.1.2 fejezetben ismertettük, a  beruházási elem területén él�  
védett fajokat a 27. sz. táblázatban, a tervezett beavatkozással érintett él� helyeket a 25-26. sz. 
táblázatban foglaltuk össze. 

25. sz. táblázat: Az érintett él � helyek bemutatása  

A fontosabb érintett él � helyek megnevezése 
Az érintett él � helyek 
Á-NÉR* és/vagy EU-s 

kódja 

Az érintett él � helyek védelmi 
státusza (közösségi 
jelent � ség� , Vörös 
könyvben szerepl � ) 

Ártéri erd� k enyves égerrel és magas k� rissel 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae – 
kemény- és puhafa-ligetek) 

Natura 2000: 91E0 közösségi jelent� ség�  

Kékperjés kiszáradó láprétek meszes, t� zeges 
vagy agyag-lerakódásos öntéstalajokon (Molinion 
coeruleae) 

Natura 2000: 6410 közösségi jelent� ség�  

Ártéri mocsárrétek (Cnidion dubii) Natura 2000: 6440 közösségi jelent� ség�  

* Általános Nemzeti Él� hely-osztályozási Rendszer 

ÁNÉR kategóriák : J4 F� z- és nyárligetek, J1 F� zlápok, J2 Égerlápok és égeres mocsárerd� k, J6 
Keményfaligetek, D4 Alföldi mocsárrétek, D2 Kiszáradó kékperjés láprétek, B5 Nem zsombékoló 
magassásrétek 
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26. sz. táblázat: A terület természetes és természe tközeli növénytársulásai a Vörös Könyv alapján  

Növénytársulás Veszélyezettség 

Égeres mocsárerd�  (Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae) Ritka növénytársulás, veszélyeztetettsége nem 
ismert, VJ 

Fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) Tájidegen fásítás és az aljnövényzet 
gyomosodása miatt er� sen veszélyeztetett VJ 

Rekettyés f� zláp (Calamgrosti-Salicetum cinerea) Kipusztulással veszélyeztetett, FVJ 

Galagonya-kökény cserjés (Pruno spinosae-Crataegetum) Nem veszélyeztetett 

Nádas (Phragmitetum communis) Potenciálisan veszélyeztetett, VT 

Pántlikafüves (Carici gracilis-Phalaridetum) Potenciálisan veszélyeztetett 

Parti sásos (Caricetum ripariae) Potenciálisan veszélyeztetett 

Meszes talajú kékperjés rét (Succiso-Molinietum hungaricae) Aktuálisan veszélyeztetett, VT 

Ecsetpázsitos mocsárrét (Carici vulpinae-Alopecuretum 
pratensis) 

Eredetileg természetközeli társulás 

VT: védett társulás, VJ: védelemre javasolt, FVJ: fokozott védelemre javasolt 

 

27. sz. táblázat: Az érintett állat- és növényfajok  bemutatása 

A faj magyar neve A faj latin neve 

A faj védelmi státusza (védett, 
fokozottan védett, madár- vagy 

él� helyvédelmi irányelv mellékleteiben 
szerepl �  faj) 

Védett növények: 

Békakonty Listera ovata védett, CITES II. 

Békaliliom Hottonia palustris védett 

Fehér madársisak Cephalanthera damasonium védett, CITES II. 

Gyíkpohár Blackstonia acuminata védett 

Hússzín�  ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata védett, CITES II. 

Kisfészk�  aszat Cirsium brachycephalum védett 

Konkoly Agrostemma githago védett 

Kornistárnics Gentiana pneumonanthe védett 

Mocsári aggóf�  Senecio paludosus védett 

Mocsári csorbóka Sonchus palustris védett 

Mocsári kosbor Orchis laxiflora sub. palustris védett, CITES II. 
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Mocsári lednek Lathyrus palustris védett 

Nyári t� zike Leucojum aestivum védett 

Pompás kosbor Orchis laxiflora sub. elegans védett, CITES II. 

Réti iszalag Clematis integrifolia védett 

Szálkás pajzsika Dryopteris chartusiana védett 

T� zegpáfrány Thelypteris palustris védett 

Fokozottan védett állatfajok: 

A faj magyar neve A faj latin neve 

A faj védelmi státusza (védett, 
fokozottan védett, madár- vagy 

él� helyvédelmi irányelv mellékleteiben 
szerepl �  faj) 

Bakcsó Nycticorax nycticorax fokozottan védett 

Barna kánya Milvus migrans fokozottan védett 

Bölömbika Botaurus stellaris fokozottan védett 

Fehér gólya Ciconia ciconia fokozottan védett 

Fekete gólya Ciconia nigra fokozottan védett 

Gyöngybagoly Tyto alba fokozottan védett 

Gyurgyalag Merops apiaster fokozottan védett 

Haris Crex crex fokozottan védett 

Kerecsensólyom Falco cherrug fokozottan védett 

Kis kócsag Egretta garzetta fokozottan védett 

Kuvik Athene noctua fokozottan védett 

Nagy fülemüle Luscinia luscinia fokozottan védett 

Nagy kócsag Egretta alba fokozottan védett 

Rétisas Haliaeetus albicilla fokozottan védett 

Vidra Lutra lutra fokozottan védett 

 

A Dunaszentgyörgyi láperd�  területe a Duna hajdani magas ártér és holtág maradványa, a térség 
legmélyebb fekvés�  területe. A mély fekvése miatt a csapadékvíz a közeli területekr� l ide folyik össze. 
A területet a hatvanas években kaszálóként, legel� ként hasznosították, az év nagyobb részében 
vízzel borított területeken éger és f� zlápok alakultak ki, kékperjés láprétek, mocsárrétek, puhafás 
ligeterd� k, illetve ezeknek az él� helyeknek átalakított, degradált mozaikja jellemzi jelenleg a területet. 
A dönt� en szántóföldi környezetben az egyetlen, még természetes illetve természetszer�  él� helyekkel 
rendelkez�  terület, amelyre a legnagyobb veszélyt a talajvízszint csökkenése okozta szárazodás 
illetve az ebb� l fakadó gyomosodás jelenti. A hetvenes évek elején, a területen több vízlevezet�  árkot 
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és csatornát, mint például a Dunaszentgyörgyi csatornát is, hoztak létre. A csatornák feladata, hogy a 
területr� l a tavaszi vizeket mihamarabb a Paks-Faddi-f� csatornába vezesse, ezáltal a legeltethet�  
éves id� szak kinyújtható lett, a hamarabb szárazra került területek miatt. A rendszeres vízelvezetés 
következtében a terület szárazodása megindult, a talajvízszint jelent� sen csökkent. Nyáron 
rendszeres lett az aszály, aminek következtében a terület lápjellege fokozatosan kezdett átalakulni. A 
térségben a külterjes állattartás jelent� sen visszaszorult, a terület állateltartó szerepe csökkent, a 
terület gazdátlanná vált. A csatornákra tervezett zsilipeket nem tartották karban, azok az elmúlt húsz 
évben lassan tönkrementek, funkciójukat, a vízvisszatartást, fokozatos vízelvezetést már nem látták 
el. Az elmúlt évek jelent� s regionális csapadék hiánya a terület szárazódását tovább gyorsította. A 
szárazódás következtében a terület szélein, magasabb területein, ennek következtében megindult a 
gyomosodás, a terület degradálódása, az invazív fajok terjedése. A szárazodás és a talajvízszint 
csökkenése nem csak a láperd�  területét érinti, de jellemz�  az egész régióra. 

A Dunaszentgyörgyi csatorna 3+713 km szelvényében lév�  betétpallós zsilip felújításra kerül, a 3+468 
és 4+200 km szelvényben két fenékküszöb kerül kialakításra, a csatorna és a hozzá kapcsolódó árkok 
feliszapolódott szakaszain 777 m3 hordalék kerül kikotrásra. A vízelvezetés lassításával a láperd�  
ökológiai igénye javítható, az évek óta a kiszáradástól szenved�  égererd� k és füzesek vízigényének 
optimalizálásával az eredeti, természetes él� helyek visszaállíthatók.  

Szükségszer� ség 

Jelenleg a zsilipek vízvisszatartó funkciójukat nem töltik be, ezért a tavaszi csapadék gyorsan 
levezet� dik a területr� l, aminek következtében a nyári hónapokra súlyos szárazodás lép fel a 
láperd� ben. A szárazság következtében a vízigényüket az éger és f� zlápok nem tudják kielégíteni, a 
lápra jellemz�  aljnövényzet, mely több ritka, védett növény és állatfaj él� helye, lassan átalakul, 
megindul a degradálódás. Az elmúlt évek száraz, csapadékszegény évei a folyamatot er� sítették, 
felgyorsították. A meglév�  zsilip felújításával, a zsilipdeszkák pótlásával a csapadékmennyiségt� l 
függ� en, 0,8-1,2 m között, a medervízszint szabályozható, lassítható a vízelvezetés. A nyári száraz 
hónapokra is biztosítható a megfelel�  talajvíz szintje. A pontos szintek a kiviteli tervek készítése során 
lesznek fölmérve. 

Ha a terület szárazodása tovább folytatódik, a még megmaradt lápfoltok ökológiai állapota tovább 
romlik, a lápi indikátornövények populációi várhatóan csökkeni fognak. A f� zláp területek a 
gyomosodás folytatódásával jellegtelen cserjésed�  területté alakulnak át. A degradálódó 
lápterületeken illetve a nem kezelt gyepeken az aranyvessz�  térnyerése átterjedhet az egyel� re még 
nem fert� zött területekre is. A jelenlegi botoló füzesek kiöregedése után megsz� nik a jellegzetes fás 
legel�  tájkép. Az amúgy is kis kiterjedés�  kékperjés láprét foltok a szárazodás által felgyorsított 
becserjésedés miatt lassan megsz� nnek. 

 

E: Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

Védettségi szintek:  

·  Tájvédelmi Körzet: 11/1999. (X. 29.) KöM rendelet a Dél-Mez� föld Tájvédelmi Körzet 
létesítésér� l 

·  HUDD 20020 Közép-Mez� földi löszvölgyek és HUDD 20040 Tengelici homokvidék különleges 
természetmeg� rzési terület (Natura 2000) 

·  A Bölcske 0590/1 hrsz-on a 66480 és 66482 KÖH-azonosítójú, Koplaltató I-II elnevezés�  
lel� helyek találhatók (ld. 5. sz. melléklet KÖH-nyilatkozat). 

Az általános ökológiai viszonyokat a 3.1.2 fejezetben ismertettük, a  beruházási elem területén él�  
védett fajokat a 29. sz. táblázatban, a tervezett beavatkozással érintett él� helyeket a 28. sz. 
táblázatban foglaltuk össze. 
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28. sz. táblázat: Az érintett él � helyek bemutatása  

A fontosabb érintett él � helyek 
megnevezése 

Az érintett él � helyek Á-
NÉR* és/vagy EU-s 

kódja 

Az érintett él � helyek védelmi státusza 
(közösségi jelent � ség� , Vörös 

könyvben szerepl � ) 

Síksági pannon löszsztyeppek (kiemelt 
jelent� ség� ) 

Natura 2000: 6250 közösségi jelent� ség�  

Természetközeli száraz gyepek és 
cserjések meszes alapk� zeten 
(Festuco-Brometalia) 

Natura 2000: 6210 közösségi jelent� ség�  

* Általános Nemzeti Él� hely-osztályozási Rendszer ÁNÉR kategóriák: H3 Pusztafüves lejt� sztyeppek 
és erd� ssztyepprétek, S1 Akácosok, P2 Spontán cserjésed� -erd� söd�  területek 

Kiemelked�  értékei a Mez� földnek a gyapjúsásos rétek. 

 

29. sz. táblázat: Az érintett állat- és növényfajok  bemutatása 

A faj magyar neve A faj latin neve 

A faj védelmi státusza (védett, 
fokozottan védett, madár- vagy 

él� helyvédelmi irányelv 
mellékleteiben szerepl �  faj) 

tátorján Crambe tataria fokozottan védett 

gyapjas csüdf�   Astragalus dasyanthus fokozottan védett 

agárkosbor Orhis morio védett 

apró n� szirom Iris pumila védett 

báránypirosító Alkanna tinctoria védett 

budai imola Centaurea sadleriana védett 

érdes csüdf�  Astragalus asper védett 

fekete kökörcsin Pulsatilla pratensis ssp. nigricans védett 

homoki árvalányhaj Stipa borysthenica védett 

kései szegf�  Dianthus serotinus védett 

kornistárnics Gentiana pneumonanthe védett 

leánykökörcsin Pulsatilla grandis védett 

mocsári kosbor Orchis laxiflora ssp. palustris védett 

selymes boglárka Ranunculus illyricus védett 

szennyes ínf�  Ajuga laxmannii védett 

szibériai n� szirom Iris sibirica védett 

tavaszi hérics Adonis vernalis védett 
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A faj magyar neve A faj latin neve 

A faj védelmi státusza (védett, 
fokozottan védett, madár- vagy 

él� helyvédelmi irányelv 
mellékleteiben szerepl �  faj) 

zergeboglár Trollius europaeus védett 

sisakos sáska Acrida hungarica Védett 

díszes medvelepke Arctia festiva Védett 

fürj Coturnix coturnix Védett 

parlagi pityer Anthus campestris Védett 

gyurgyalag Merips apiaster fokozottan védett 

búbos banka Upopa epops Védett 

vörös vércse Falco tinnunculus Védett 

fürge gyík Lacerta agilis Védett 

ürge Spermophylus citellus Védett 

molnárgörény Mustella eversmanni Védett 

 

Szükségszer� ség 

A tengelici homokvidék területén a jellemz�  gazdasági tevékenység az erd� m� velés, zömében állami 
tulajdonban lév�  erd� területeken. A löszvölgyek területén hagyományosan a legeltetés volt a 
domináns területhasználat, mára azonban ennek a jelent� sége lecsökkent és nagy gyepterületek 
vannak hasznosítás nélkül. Kisebb foltokban nem jelent� s méret�  erd� gazdálkodás is folyik a 
területen. A Dél-mez� föld maradvány löszpusztái mára mindössze a Paksi - Seregélyes löszplató 
völgyeiben maradtak fenn. A Kárpát-medence e sajátos él� helyeit a lösz alapk� zeten képz� dött, igen 
jó min� ség�  mez� ségi talaj gazdasági hasznosítása sodorta végveszélybe. Egymástól elszigetelt apró 
meredek oldalak maradhattak csak fenn, amelyek még � rzik a löszpuszta gyepek természeti értékeit 
(nb. a löszvölgyek a fokozottan védett tátorján egyik legértékesebb és egyben legnagyobb országos 
él� helye). A tátorján mellet a völgyoldalakon még számtalan növényritkaság él, ilyen a gyapjas csüdf� , 
az érdes csüdf� , a budai imola, a tavaszi hérics, a selymes boglárka stb.  A fennmaradt löszgyep 
oldalakon a nem � shonos fás szárú növények, mint például a bálványfa, a keskenylevel�  ezüstfa és 
az akác, illetve az � shonos galagonya er� teljesen terjeszkedik, ami a gyepek teljes 
becserjésedéséhez, beerd� süléséhez vezet. Mivel a völgyek védett fajokban gazdag gyepei 
közvetlenül érintkeznek szántóterületekkel, ezért a szegélyeken jelentkez�  gyomosodás (selyemkóró, 
aranyvessz� ) is veszélyezteti a védett értékeket. Az él� hely rehabilitációja ezért szükséges és 
halaszthatatlan 

 

A probléma meghatározása 

A DDNPI 8 Natura 2000 területén, 4 országos jelent� ség�  védett természeti területén (DDNP, 
Szársomlyó TT, Mez� föld TK), 1 védelemre tervezett területén található él� helyek és földtani értékek 
hosszú távú fennmaradását különböz�  természeti és kisebb mértékben antropogén folyamatok és 
ezek hatásai veszélyeztik, amelyek ezen értékek, él� helyek degradációját okozták, vagy okozhatják a 
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jöv� ben. A projektgazda a kés� bb felsorolt nemzetközi és hazai egyezmények, kötelezettségek és 
jogszabályok alapján a védett területek fenntartásáért, vagyonkezeléséért és természetvédelmi 
kezeléséért létrehozott és felel� s államigazgatási szerv, amelynek törvényi feladata vadon él�  él� világ 
és a természetes él� helyek védelme, szükség szerint helyreállítása, fejlesztése. A projektben szerepl�  
beavatkozási és célterületeken – a projektgazda, mint természetvédelmi kezel�  – a degradációs 
folyamatokat komplex természetvédelmi beavatkozásokkal, él� helyrekonstrukciókkal tartja 
szükségesnek megállítani és/vagy visszafordítani. 

A projekt keretében nagy biodiverzitású értékes él� helyek természetvédelmi helyzetének javítása 
tervezett az értékes társulásokat fenyeget�  invazív fásszárú állományok visszaszorításával, 
pufferzóna kialakításával, helyenként az � shonos fásszárúakból képz� d�  cserjések borításának 
csökkentésével. További cél a vizes és vízi él� helyek állapotának, vízellátásának javítása, természeti 
értékekben gazdag mocsárrét és id� szakos vízállások mozaikjának visszaállítása, a vizes 
él� helyekhez köt� d�  védett fajok populációinagyságának növelése.  

Mivel a természetes ökoszisztémák alapjában stabil és önfenntartó rendszerek, az él� helyek 
veszélyeztetésének, károsodásának, és ezek káros következményei mérséklésének, elkerülésének 
legjobb módja a rendszerek természetes ellenállóképességének és alkalmazkodóképességének 
meger� sítése, illetve az ezt gyengít�  tevékenységek visszaszorítása. A tervezett projekt is erre 
irányul, célja az él� helyek természeti állapotának (összetételbeli, szerkezeti és funkcionális 
diverzitásának) javítása, a küls�  környezeti terhelések és az ezeket okozó káros tájhasználati 
gyakorlatok visszaszorításával. Míg stabil környezeti feltételek között sok faj és él� hely jó eséllyel 
meg� rizhet�  megfelel�  méret�  természeti területek (nem csak védett területek) meg� rzésével, addig 
egy megváltozó klímában – amikor is a fajok vándorlása és az él� helyek elmozdulása várható – 
kiemelt jelent� sége van a tágabb környezet állapotának, ami dönt� en más szektorok (mez� gazdaság, 
erdészet, vízgazdálkodás) kezelésében van. A projekt a természetvédelem szempontjainak az érintett 
szektorok tevékenységébe való integrálásával valósul meg, és járul hozzá a Kárpát-medence biológiai 
sokféleségnek a meg� rzéséhez. 

A probléma környezeti kockázatai 

A védett területek szárazodásával a védett társulások fennmaradásához szükséges legfontosabb 
tényez�  (vízellátás) hiányában fokozatosan kiszorulnak a területr� l, ezzel a biológiai sokféleség 
csökkenése következik be. A szárazodás következtében a védett területeken megindult a 
gyomosodás, a terület degradálódása, az invazív fajok terjedése. 

Az inváziós fajok rendelkeznek azon képességgel, hogy természetes el� fordulási területükön kívül - 
behurcolás vagy mesterséges betelepítés révén - képesek megtelepedni, és nagy területeket 
elhódítani a helyi ökoszisztémában, veszélyeztetve ezzel a természetes életközösségek ökológiai 
egyensúlyát. Mindezek mellett az invazív fajok agresszív térhódítása nem csak a természetes 
ökoszisztémában, hanem az ember által termesztett kultúrnövényekben is jelent� s károkat okoz. Az 
invázió mértéke fajonként változó, azonban minden esetben jelent� s szerepe van az emberi 
tevékenységnek, mivel a beavatkozásainkkal, vagy a szakmailag indokolt beavatkozások 
elhagyásával mi teremtjük meg az özönfajok számára kedvez�  ökológiai feltételeket.  

Jelenleg az inváziós idegenhonos fajokat tartják a globális biodiverzitás-csökkenés második f�  okának 
közvetlenül az él� helypusztítás mögött. Az özönfajoknak minden szinten kedvez� tlen környezeti, 
gazdasági és társadalmi (pl. egészségügyi) hatásai vannak. A növényi inváziók világszerte nem kis 
aggodalommal figyelt folyamata Magyarország területének nagy részén is jól érzékelhet� . 
Magyarország még ma is Európa azon szerencsés és természeti szempontból értékes térségei közé 
tartozik, ahol az él� világ sokfélesége és az ember alkotta hagyományos környezet a leginkább 
megmaradt. Ezért különösen fontos a változatosságra az egyik legnagyobb veszélyt jelent�  inváziós 
flóraelemek elleni védekezés. A projektben szerepl�  invázós fajok szerepelnek a 269/2007. (X. 18.) 
Korm. rendelet „A Natura 2000 területeken el� forduló közösségi jelent� ség�  fajokat és él� helyeket 
veszélyeztet�  lágy- és fásszárú inváziós és term� hely-idegen növényfajok” c. mellékletében. 

Az invazív növényfajok terjedését leginkább a területek természeti állapotának meg� rzésével 
el� zhetjük meg. A jelent� s elterjedést megakadályozó beavatkozásokat az invazív faj megjelenését 
követ� en a lehet�  legrövidebb id� n belül meg kell kezdeni. Éppen ezért kiemelten kell támogatni 
azokat a beavatkozásokat, amelyek esetében az invázió még kezdeti stádiumban van (a megel� z�  
kezelés mindig jelent� sen kisebb költség� , bár kevésbé látványos). 
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Az özönnövények visszaszorítására els� sorban nem kémiai módszereket (kaszálás, sarlózás, nyírás, 
kihúzás, természetes növényzet visszatelepítése, stb.) kell alkalmazni. Ugyanakkor a mechanikai 
védekezések rendkívül munka- és költségigényesek, és bizonyos esetekben nem eléggé hatékonyak. 
Az elmúlt években új alkalmazástechnikai eljárások, ökotoxikológiai prioritásokat figyelembe vev�  
hatóanyag választás, és integrált, a természetes szukcessziós folyamatokat szem el� tt tartó 
növényvédelmi technológiák kifejlesztése történt. Külön ki kell emelni, hogy a természetvédelemben 
alkalmazott vegyszeres kezelések célja mindig a gyomkorlátozás, azaz eredményesség esetén a 
nemkívánatos növények visszaszorítása és nem teljes eltüntetése történik. 

A különféle szerek engedélyokiratától eltér�  alkalmazását minden esetben külön engedélyeztetni kell 
az illetékes növényvédelmi hatóságokkal. 

A projekt megfelelése a hazai és uniós fejlesztési politikáknak 

A megvalósuló fejlesztéseket el� író jogszabályok: 

·  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelölésér� l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 37. § alapján a NPI állami 
alaptevékenysége körében ellátja a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és 
fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi 
kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy 
természetes személy köteles ellátni, továbbá az él� helyek kialakításával és fenntartásával, 
valamint a sérült, károsodott él� helyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával 
kapcsolatos feladatokat. 

·  Az európai közösségi jelent� ség�  természetvédelmi rendeltetés�  területetekr� l szóló 
275/2004 (X. 8.) Korm. rend. 4. § (1) szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és 
fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és 
a 4. számú mellékletben meghatározott él� helytípusok kedvez�  természetvédelmi 
helyzetének meg� rzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. 

·  A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 
18.) Korm. rendelet 5. § (2): az inváziós és term� hely-idegen növényfajok megtelepedését és 
terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus 
védekezéssel vagy speciális növényvéd� szer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb 
vegyszerhasználat tilos. 

·  A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § szerint a védett életközösségek megóvását a 
növénytársulások esetében, az azokat alkotó növényfajok természetesen kialakult arányának 
fenntartásával, természetes [Tvt. 4. § c) pont] vagy természetközeli állapotú [Tvt. 4. § d) pont] 
él� helyeik fenntartásával és védelmével kell biztosítani. 

A természet védelmér� l szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § (2) bekezdésében található meghatározás 
alapján természetvédelmi kezelésnek min� sül a védett természeti érték, terület felmérését, nyilván-
tartását, megóvását, � rzését, fenntartását, bemutatását, valamint helyreállítását célzó valamennyi 
tevékenység. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi 
vagyonkezelési tevékenységének egységes alapelvek s zerinti ellátásáról  szóló 9/2006. (K. V. Ért. 
4.) KvVM utasítása melléklete m� velési áganként meghatározza a vagyonkezelési követelményeket. 
Ennek alapján  

·  vizes él� helyek esetén legalapvet� bb kezelési követelmény a megfelel�  vízállapotok 
fenntartása 

·  Sík-, domb- és hegyvidéki mocsarak, lápok fenntartásában dönt�  tényez� k a kedvez�  
vízborítottság fenntartása, illetve biztosítása, a növényzet egy részének megfelel�  id� ben 
történ�  eltávolítása a beerd� sülés megakadályozása érdekében, mesterséges erd� sítésük 
kizárása, a természetes növényzet egy részének  megfelel�  id� ben történ�  eltávolítása a 
beerd� sülés megakadályozása érdekében 
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·  halastavak vagyonkezelése során els� sorban a vízi madarak táplálkozó-, fészkel� - és 
pihen� helyeinek biztosítása, továbbá a vízi életközösség kialakulása érdekében a mindenkori 
ökológiai vízpótlásról és halivadék kihelyezésér� l szükséges gondoskodni, a saját és az 
idegen használatban lév�  tavakba egyaránt � shonos halfajok telepítését kell el� térbe 
helyezni. Az elöregedett halastavak esetében a legsekélyebb, feliszapolódott tavakon a 
hínártársulásokat rendszerint felváltja a gyors ütemben el� retör�  nádas, sásos, gyékényes. 
Ilyen körülmények között célszer�  némi teret hagyni az értékes társulások kialakulásának. A 
tómeder többi részén általában érdemes elvégezni a szükséges rekonstrukciós 
beavatkozásokat. 

·  erd� k vagyonkezelése során a nem � shonos fafajok területarányát az erd� felújítások és 
el� használatok során is szükséges csökkenteni úgy, hogy a természetes erd� típust alkotó f� - 
és mellékfafajok a lehet�  legkedvez� bb elegyarányt érjék el, és a megfelel�  koronaszintbe 
kerüljenek. 

·  A mez� gazdasági tevékenységekre vonatkozó általános alapelvek között szerepel, hogy 
szántó m� velési ágú védett természeti terület csak természeti értékekben b� velked� , más 
m� velési ágú területek közé ékel� dve, bizonyos esetekben (pl. ha szántóföldi m� veléshez 
kötött, vagy azt igényl�  természeti értékek, pl. túzokállomány) tartható fenn. 

A rét és legel�  m� velési ágak korábban gyep m� velési ágként szerepeltek. Természetvédelmi 
kezelésüket védett természeti területeken a jogszabályokban, a kezelési tervben, illetve az e témában 
kiadott szakmai irányelvekben (Kelemen Judit (szerk.) (1997.): Irányelvek a füves területek 
természetvédelmi szempontú kezeléséhez, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Bp.) leírt 
korlátozások és el� írások szerint tervezzük végezni. 

A projekten belül tervezett tevékenységek a fenti, természetvédelmi célok megvalósulását szolgáló 
beruházások.  

·  A projekt hazai és uniós szint�  jogszabályok, el� írások, politikák, nemzetközi egyezmények, 
és az ebb� l adódó fejlesztési feladatok jogszabályi, hatósági követelményeinek való 
megfelelését a 38. sz táblázatban foglaltuk össze. 

A rét és legel�  m� velési ágak korábban gyep m� velési ágként szerepeltek. Természetvédelmi 
kezelésüket védett természeti területeken a jogszabályokban, a kezelési tervben, illetve az e témában 
kiadott szakmai irányelvekben (Kelemen Judit (szerk.) (1997.): Irányelvek a füves területek 
természetvédelmi szempontú kezeléséhez, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Bp.) leírt 
korlátozások és el� írások szerint tervezzük végezni. 

A projekten belül tervezett tevékenységek a fenti, természetvédelmi célok megvalósulását szolgáló 
beruházások.  

 

30. sz. táblázat: A projekt megfelelése a hazai és uniós szint �  jogszabályoknak 

jogszabály, hatósági követelmény-fejlesztési felada t megfelelés/feltétel 

NEMZETKÖZI 

A madarak védelmér� l (Bird Directive 79/409/EEC), 
valamint a természetes él� helyek, vadon él�  állatok és 
növények védelmér� l (Habitat Directive 92/43/EEC) 
irányelvek 
 

A célok megfelelnek a Közösség által teljesíteni 
kívánt f�  környezetvédelmi prioritásoknak a 
természetvédelem és biodiverzitás területén, 
biztosítja a Madár és Él� helyvédelmi Direktíva alá 
tartozó fajok védelméhez szükséges feltételeket 
összesen 9 közösségi jelent� ség�  állat- és növényfaj 
él� helyének rekonstrukciójával. 
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jogszabály, hatósági követelmény-fejlesztési felada t megfelelés/feltétel 

Egyezmény a vándorló vadon él�  állatfajok védelmér� l 
(Bonni Egyezmény) Az Egyezményt az 1986. évi 6. 
számú törvényerej�  rendelettel hirdették ki. Az európai 
denevérfajok populációinak védelmér� l szóló 
Megállapodás – EUROBATS - az európai denevérfajok 
populációinak meg� rzésér� l (Kihirdetve: MK 1994/79. 
szám) 

A célok megfelelnek az EUROBATS által teljesíteni 
kívánt követelményeknek a denevérvédelem 
területén, biztosítja az EUROBATS alá tartozó fajok 
védelméhez szükséges feltételeket összesen 
mintegy 20 denevérfaj él� helyének védelmével.  
 

1990/7. Nemzetközi Szerz� dés a környezetvédelmi 
minisztert� l az európai vadon él�  növények, állatok és 
természetes él� helyeik védelmér� l (Berni egyezmény) 
99. számú ajánlás (2003) az özönfajok elleni Európai 
Stratégiához (elfogadta az Állandó Bizottság 2003. 
december 4-én) és Európai stratégia az özönfajok ellen 

Most, hogy Magyarország immár az Európai Unió 
tagja, alkalmazkodnia kell az inváziós fajok 
kezelésére vonatkozó nemzetközi egyezményekhez 
is, mint például az „Európai stratégia az özönfajok 
ellen”. A projekt ezt a célt is szolgálja. 

Biológiai Sokféleség Egyezmény (1992, Rio de Janeiro) 
Magyarországon az Országgy� lés egyhangú 
határozattal (103/1993 OGY határozat) döntött annak 
meger� sítésér� l. Az Egyezmény kihirdetésére 1995. 
szeptember 28-án a Biológiai Sokféleség Egyezmény 
kihirdetésér� l szóló 1995. évi LXXXI törvénnyel került 
sor. 

Az Egyezmény In-situ védelemr� l szóló 8. cikkelye 
szerint minden Szerz� d�  Fél 
·  el� segíti az ökológiai rendszerek, 
természetes él� helyek védelmét és a fajok életképes 
populációinak fenntartását természetes 
környezetükben; 
·  rehabilitálja és helyreállítja a degradálódott 
ökológiai rendszereket, és el� segíti a veszélyeztetett 
fajok megújulását (…) 
·  az ökológiai rendszereket, él� helyeket vagy 
fajokat veszélyeztet�  idegen fajok betelepítését 
megel� zi vagy ellen� rzi, illet� leg megsemmisíti 
azokat;  

1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelent� ség�  
vadvizekr� l, különösen,  mint a vízimadarak 
tartózkodási helyér� l (Ramsari Egyezmény) 

nem érinti 

ORSZÁGOS 

1996. évi LIII. tv. a természet védelmér� l Védett természeti területen a természetvédelmi 
hatóság engedélye szükséges a terület 
helyreállításához, növényvéd�  szerek, bioregulátorok 
és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét 
befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához. 

275/2004 (X. 8.) Korm. rend. az európai közösségi 
jelent� ség�  természetvédelmi rendeltetés�  
területetekr� l. Feladat: a Natura 2000 területek ökológiai 
értékének meg� rzése 

A projekt közvetlenül 8 db Natura 2000 terület 
természetvédelmi kezelését szolgálja.  

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan 
védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és 
tilalmakról 
 

A projekt megfelel a rendeletnek, mivel a védett 
életközösségek megóvását azok biológiai 
sokféleségének meg� rzésével, a növénytársulások 
esetében, az azokat alkotó növényfajok 
természetesen kialakult arányának fenntartásával, 
természetes vagy természetközeli állapotú él� helyeik 
fenntartásával és védelmével biztosítja.  

A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 
földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) 
Korm. rendelet 

A rendelet 5. § (2) szerint az inváziós és term� hely-
idegen növényfajok megtelepedését és terjedését 
meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról 
gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy 
speciális növényvéd� szer-kijuttatással, ezen a 
technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. A 
projekt ezen cél megvalósítására irányul. 

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési 
Tervr� l 

A projektterület az ökológiai hálózat több elemét 
érinti, a fejlesztések a különböz�  természetes és 
természetközeli él� helyek között meglév� , az 
ökológiai folyosók által biztosított térbeli 
kapcsolatrendszer er� sítésére irányulnak. 
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jogszabály, hatósági követelmény-fejlesztési felada t megfelelés/feltétel 

4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelet a Nyugat-Mecsek 
Tájvédelmi Körzet létesítésér� l, valamint a K� szegi-
forrás erd� rezervátum létrehozásáról 

A projekt hozzájárul a Tájvédelmi Körzet 
kialakításakor meghatározott célok - a Nyugat-
Mecsek változatos geológiai értékeinek, a felszíni és 
felszín alatti karsztformáknak, az egyedülálló 
mecseki növénytársulásoknak, az itt él�  védett 
növény- és állatfajoknak, a karsztvidék és 
környékének kultúrtörténeti és tájképi értékeinek 
hosszú távú meg� rzéséhez. 

72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Szársomlyói 
természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról 

A projekt hozzájárul a Természetvédelmi terület 
kialakításakor meghatározott célok - a területen 
található mészkedvel�  sziklagyep, lejt� sztyepprét, 
karsztbokorerd�  és ezüsthárssal elegyes gyertyános 
tölgyes növénytársulásoknak, az e társulásokban él�  
védett és fokozottan védett növényfajoknak, különös 
tekintettel a jégkorszak el� tti bennszülött magyar 
kikericsre (Colchicum hungaricum), továbbá a 
növénytársulásokhoz kapcsolódó állatvilág 
meg� rzése, valamint a terület földtani és 
kultúrtörténeti értékeinek megóvásához. 

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 
a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítésér� l 

A projekt hozzájárul a Nemzeti Park kialakításakor 
meghatározott célok - a Dráva folyó és 
mellékágrendszerük, valamint az érintett területek 
természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti 
vízkészleteknek, továbbá az érintett területek 
erdeinek, term� talajának és más megújuló természeti 
er� forrásainak védelméhez. 

11/1999. (X. 29.) KöM rendelet 
a Dél-Mez� föld Tájvédelmi Körzet létesítésér� l 

A projekt hozzájárul a Tájvédelmi Körzet 
létesítésekor meghatározott célok - a mez� földi táj 
egyedi arculatát meghatározó löszképz� dmények, az 
� s-Sárvíz hajdani medre helyén képz� dött 
futóhomokos területek és a rajtuk kialakult fajokban 
gazdag vegetáció és állatvilág meg� rzéséhez. 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmér� l 
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

A projekt 5 vízbázis véd� területére esik. A tervezett 
rehabilitáció a vízbázis-védelmi célokkal nem 
ellentétes, de a környezetvédelmi és vízügyi hatóság 
hozzájárulása szükséges. 

A kulturális örökség védelmér� l szóló 2001. évi LXIV. 
törvény és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 
308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

A projekten belül 3 helyszín védett régészeti 
lel� helyet érint. A tervezett rehabilitáció az 
örökségvédelmi célokkal nem ellentétes (ld. el� zetes 
nyilatkozat 5. sz. melléklet), de a KÖH szakhatósági 
hozzájárulása, esetleg régészeti szakfelügyelet 
szükséges. 

314/2005 (XII. 25.) Korm. rend. a környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról 

Környezeti hatásvizsgálat nem szükséges 

7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet  Bioszféra Rezervátumot a projekt nem érint 
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó 
szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöMFVM együttes 
rendelet  

ÉTT-t a projekt nem érint 

 
HELYI 

Pécs MJV. Pécs Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 31/2006 
(IX. 30.) számú rendelete (PÉSZ) 
Paks Város Önkormányzatának 24/2003. (XII. 31.) sz. 
rendelete Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról 
Barcs Város Önkormányzata Képvisel� testületének 
15/2002. (IX. 27.) rendelete a Helyi Építési 
Szabályzatáról  
Orf�  Község Önkormányzata Képvisel� testülete 
13/2004. (XI. 29.) rendelete a Helyi Építési 
Szabályzatról 

Az engedélyezési tervek készítése során a m� velési 
ág váltásokkal kapcsolatban szükséges a jegyz�  

nyilatkozatát is beszerezni arról, hogy projekt céljai a 
helyi építési szabályzatokban foglaltakkal nem 

ellentétesek. 
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Bölcske Község Önkormányzata Képvisel� testülete 
21/2003. (XII. 21.) rendelete a Helyi Építési 
Szabályzatról 
Nagyharsány Önkormányzat Képvisel� testülete 
1/2005.(I. 27.) sz. rendelete Nagyharsány Község Helyi 
Építési Szabályzatáról 
Beremend Önkormányzata Képvisel� testülete 5/2008. 
(III. 12.) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 
Mánfa Önkormányzata Képvisel� testülete 3/2003 (IV. 
25.) rendelete Mánfa szabályozási tervér� l és helyi 
építési szabályzatáról  
Cece Önkormányzata Képvisel� testülete 26/2000. (XII. 
31.) rendelete Cece szabályozási tervér� l és helyi 
építési szabályzatáról 
Abaliget Önkormányzata Képvisel� testülete 12/2002. 
(XII. 6.) Abaliget szabályozási tervér� l és helyi építési 
szabályzatáról  
Darány Önkormányzata Képvisel� testülete 4/2000 (V. 
30.) rendelete  Darány szabályozási tervér� l és helyi 
építési szabályzatáról  
Dunaszentgyörgy Önkormányzata Képvisel� testülete 
3/2005. (II. 14.) rendelete Dunaszentgyörgy 
szabályozási tervér� l és helyi építési szabályzatáról  
Németkér Önkormányzata Képvisel� testülete 
6/2000.(VI. 31.) rendelete Németkér szabályozási 
tervér� l és helyi építési szabályzatáról  

 

A projekt programok, stratégiák, fejlesztési tervek által meghatározott fejlesztési feladatoknak való 
megfelelését az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

31. sz. táblázat: A projekt megfelelése a hazai és helyi fejlesztési irányoknak 

program, stratégia, fejlesztési terv fejlesztési feladat/megfelelés 

ORSZÁGOS 

(ÚMFT)-ÚSZT-KEOP 

A KEOP alapvet�  célja Magyarország fenntartható 
fejl� désének el� segítése. A természeti értékeink jó 
kezelése prioritás f�  célkit� zése a védett és Natura 
2000 természeti területek és értékek védelme, 
helyreállítása, amelyre a projekt célja is irányul. A 
projekt teljes mértékben illeszkedik a KEOP 
Természeti értékeink jó kezelése akciótervben 
meghatározott célokhoz, mivel az egyedi 
jogszabállyal országos jelent� ség�  védett természeti 
területnek, tájvédelmi körzetnek ill. nemzeti parknak 
nyilvánított területek természeti értékeinek 
meg� rzésére, kedvez�  állapotának fenntartására 
irányul a veszélyeztet�  tényez� k, illetve ezek káros 
hatásainak mérséklésével, megszüntetésével. A 
különböz�  státuszú és védettségi szint�  él� helyek 
rekonstrukciója nagyban hozzájárul a nemzetközi 
egyezmények által kit� zött célok eléréséhez, az 
azokban felsorolt fajok természetvédelmi helyzetének 
pozitív változásához.  Ezen túl a projekt során 
megvalósul a KEOP alábbi célkit� zése: az inváziós 
tulajdonsággal rendelkez�  özönfajok irtása, 
állományuk szabályozása a természetvédelmi 
területeken el� segíti terjedésük megakadályozását, a 
gazdasági területek fert� z� dését, gazdasági károk 
megel� zését. 
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program, stratégia, fejlesztési terv fejlesztési feladat/megfelelés 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) és részét 
képez�  Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA) a 

2009–2014 közötti id� szakra 

A NKP biológiai sokféleség meg� rzése, természet- 
és tájvédelem akcióprogramja f�  célkit� zései közül a 
projekt az alábbiak megvalósulásához járul hozzá: 

·  A védett természeti területek állapotának 
meg� rzése és javítása  
·  A biológiai sokféleség meg� rzésének és 
helyreállításának el� segítése a védett 
természeti területeken kívül. 
·  A biológiai sokféleség fenntartható 
használata. 
·  Az inváziós fajok elterjedésének 
megel� zése, korlátozása, visszaszorítása.  
·  Károsodott területek helyreállítása, 
természeti értékek károsodásának megel� zése. 

A projekt a Natura 2000 területeken lév�  fajok és 
él� helyek természetvédelmi helyzetének javítását is 
szolgálja. 

A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi 
vagyonkezelési tevékenységének egységes alapelvek 
szerinti ellátásáról szóló 9/2006. (K. V. Ért. 4.) KvVM 

utasítása 

A projekt az utasításmelléklete által meghatározott  
célok elérését szolgálja, az abban meghatározott 
módszereket alkalmazza. 

REGIONÁLIS/HELYI 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
hatéves fejlesztési terve (2009-2014) 

A projekt a DDNPI által meghatározott stratégiai 
célok elérését szolgálja, a tervben meghatározott 
fejlesztéseket tartalmazza. 
 

Természetvédelmi kezelési tervek (nem jóváhagyott) 
A tervezett projektelemek a kezelési tervekben 
meghatározott célkit� zések és kezelési feladatok 
figyelembevételével kerültek kidolgozásra. 

Baranya megye területfejlesztési programja és a hozzá 
kapcsolódó Baranya megye területrendezési terve 
Somogy megye területfejlesztési programja és a hozzá 
kapcsolódó Somogy megye területrendezési terve 
Tolna megye területfejlesztési programja és a hozzá 
kapcsolódó Tolna megye területrendezési terve 
Fejér megye területfejlesztési programja és a hozzá 
kapcsolódó Fejér megye területrendezési terve 

 
A megyei övezetekre vonatkozó szabályokkal a 

tervezett beruházás nem ellentétes.  

 

A fejlesztés tehát illeszkedik a megfelel�  szint�  környezetvédelmi és területfejlesztési politikákhoz, 
hozzájárulva azok megvalósulásához, és növelve a társadalmi elfogadottság esélyét.  

 

Célkit � zések 

Célkit � zések meghatározása 

A hazai jogszabályok (kiemelten az 1996. évi LIII. törvény a természet védelmér� l) és az uniós 
természetvédelmi irányelvek alapján is hazánk fontos feladata a védett természeti és Natura 2000 
területek kedvez�  természeti állapotának elérése és fenntartása, valamint a védett és közösségi 
jelent� ség�  fajok él� helyeinek meg� rzése, fejlesztése. A pályázat a Kormány által elfogadott 2009-
2010-es id� szakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program Természeti értékeink jó 
kezelése akcióterve alapján készített felhívás és útmutató alapján került kidolgozásra. A pályázat az 
operatív programban, illetve az akciótervben megfogalmazott alábbi általános és specifikus célokhoz 
(tevékenységekhez) illeszkedik, illetve járul hozzá az akcióterv szinten elérni szándékozott 
eredményekhez (ld. még indikátorok): 
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·  Általános: a védett természeti területek, Natura 2000 területek és él� helyek, a védett élettelen 
természeti értékek kedvez�  természeti állapotának megóvása illetve javítása, valamint a hazai 
védett és közösségi jelent� ség�  fajok védelme és él� helyük biztosítása. 

·  Él� hely-védelem és –helyreállítás részcél: Az él� helytípusonként beruházási elemekre bontott 
(A-D) 5 beruházási elem az él� hely-helyreállítás körébe tartoznak (rekonstrukció, 
rehabilitáció), azaz egy kevéssé vagy közepesen degradált terület helyreállítását célozzák.  

A projekt egyes elemei részcélonként a támogatható szakmai tevékenységek körében az alábbiakhoz 
kapcsolódnak: 

1. Él� hely-védelem, -helyreállítás 

·  A veszélyeztetett és ritka növény- és állatfajok, életközösségek védelmét szolgáló 
beruházások (inváziós és term� helyidegen fajok irtása) 

·  A bolygatott és roncsolt él� helyek helyreállítása (vizes, gyepes él� helyek kialakítása, 
rekonstrukciója); 

·  A kedvez� , magasabb természetvédelmi érték�  él� hely kialakulását el� segít�  szukcessziós 
folyamatok támogatása; 

·  Az adott él� hely fennmaradását veszélyeztet� , kedvez� tlen szukcessziós folyamatok (a 
növényzetnek a zárótársulás irányában történ�  átalakulása) szükség szerinti visszaszorítása 
a természetvédelmi szempontból értékesebb él� hely fenntartása érdekében (becserjésedés 
megakadályozása); 

·  Az él� hely kialakítását, kialakulását segít� , a terület természetes, természetközeli állapotának 
elérését, meg� rzését, javítását szolgáló véd� m� vek, m� szaki létesítmények, vízháztartást 
szabályozó m� tárgyak, infrastruktúrák visszaállítása, rekonstrukciója, vízkormányzó m� vek, 
árkok, kiépítése, az ökológiai vízpótlást el� segít�  beruházások elhelyezése, felújítása, 
szükség esetén felszámolása; 

·  Az él� helyek koherenciáját biztosító és segít�  növénytelepítések; 

·  Az él� helyek szerkezeti átalakítása, javítása (természetvédelmi célú gyeptelepítés); 

Fenti célkit� zések meghatározása során az alábbi ökológiai, gazdasági, társadalmi szempontokat 
vettük figyelembe: 

·  Ökológiai: a kit� zött célok elérésével várhatóan javul a régió természeti területeinek állapota, 
fenntartható a közösségi jelent� ség�  él� helyek kedvez�  természeti állapota, és lehet� ség 
nyílik az ökológiai egyensúly, valamint a biológiai sokféleség hosszútávú fenntartására. A 
projekttel érintett térségekben javul a védett, fokozottan védett és közösségi jelent� ség�  fajok 
fennmaradási esélye, mivel új élettereket kapnak, illetve jelenleg is elfoglalt él� helyeiken 
csökken az antropogén hatás; helyette a természetes folyamatok kerülnek el� térbe. A 
bálványfa visszaszorításában a vegyszeres beavatkozástól jó eredményt várunk, ugyanakkor 
törekedni kell arra, hogy a kezelés során a környez�  növényzet és a talaj szennyezése 
minimális legyen, ezzel biztosítva az él� hely zavartalanságát. A vizes él� hely rekonstrukciója 
során olyan vízfelületeket hozunk létre, amelyek otthont adnak számos, hazánkban 
különleges értéket képvisel�  hal, és kétélt�  fajnak, ilyen módon növelve szaporodási sikerüket 
és az ökorendszerben elfoglalt helyük stabilitását. 

·  Gazdasági: A projekt által nem érintett, jelenleg még nem fert� zött, de er� sen veszélyeztetett 
területeken az invazív fafajok megjelenéséb� l adódó többlet költségek nem jelentkeznek. Az 
antropogén hatások kiküszöbölése esetén a természetes állapot visszaállításának tetemes 
költsége nem jelentkezik. A projekt sikere eredményindikátorokkal csak részben közelíthet�  
meg. Az él� hely-helyreállítással érintett területek nagysága alulbecsl�  mutató, hiszen az 
egyes beavatkozások nem csupán a közvetlen érintett terület természetvédelmi állapotát 
javítja, hanem hatása az egész környez�  területre kedvez�  lesz. 

·  Társadalmi: Az ökológiai hatások az életmin� ség javításával, a gazdasági hatások a védett 
területekre es�  kezelési költségek csökkenésével generálnak össztársadalmi hasznot. 
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Az egyes beruházási elemek részletes célkit� zéseinek ismertetése: 

A: Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón   

·  A beruházási elem f�  célja, hogy a Szársomlyó mintegy 100 hektáros déli oldala fokozottan 
védett él� helyeinek meg� rzése érdekében a lehet�  legjobban visszaszoruljon a bálványfa. 
Rövidtávon a minél hatékonyabb egyedszám csökkentés, hosszú távon, pedig az egyedszám 
alacsonyan tartása a cél. A teljes déli oldal tekintetében cél a bálványfa borításának 1% alatt 
tartása, a beavatkozással közvetlenül érintett foltokban az 5% alatti borítás elérése. A 
vegyszeres irtás során keletkez�  holt faanyag a jelent� s tömeg�  egyedek esetében kerüljön le 
a területr� l.  

·  Er� sen cserjésedett részeken, helyenként az aktuális értékeknek megfelel�  arányban 
történjen meg az � shonos fásszárúak gyérítése és a gyep rehabilitációja. Mindezekkel el kell 
érni, hogy a fenntartható fejl� dés jegyében a területen fennmaradjanak a természetes gyepes 
formációk, a jelenlegi természeti értékek, illetve érvényesülhessenek a természetes 
folyamatok (különös tekintettel a gyep-bokorerd�  mozaikok dinamikus, térben és id� ben 
megnyilvánuló fluktuációjára). 

B: Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten 

·  A talajvízszint emelésével, illetve a csapadékvizek visszatartásával javuljon a meglév�  
gyepterületek ökológiai állapota, álljon vissza a mocsárrétre jellemz�  szerkezet és 
fajkompozíció, a társuláshoz köthet�  védett növényfajok állománya növekedjen. A mocsárrét 
biztosítson állandó és megbízható fészkel� helyet a haris számára. A talajvízszint emelése, 
valamint a kaszálással és legeltetéssel folytatott természetvédelmi kezelés járuljon hozzá az 
invazív növényfajok, els� sorban az aranyvessz�  visszaszorításához. 

·  A rekonstrukció eredményeképpen mintegy 30 hektáron a szántóföldi gazdálkodás helyett 
ismét gyepgazdálkodás jöjjön létre és középtávon az eredeti mocsárréthez hasonló 
szerkezet�  gyep alakuljon ki. 

·  Mintegy 10 ha kiterjedésben lehet� ség legyen a mindenkori csapadékviszonyok 
függvényében id� szakos vízállások és az általuk közrefogott szigetek kialakulására, amely 
fészkel� helyként szolgál védett madárfajoknak, ezáltal növekedjen többek között a bíbic, 
sárszalonka, sárga billeget� , pettyes vízicsibe és a kis vöcsök populációja. A vízállások a 
vonulási id� szakokban fontos pihen� - és táplálkozóhelyként is funkcionálnak, valamint egész 
évben táplálkozóhelyet biztosítanak a térség fekete és fehér gólya állományának. 

·  A kedvez� bb vízviszonyok kialakítása következtében a kaszálással és/vagy legeltetéssel 
hasznosított gyepek ökológiai állapota mellett növekedni fog azok hozama is, mely el� segíti a 
költséghatékonyabb természetvédelmi kezelést és gazdálkodást.  

 

C: Él� helyrekonstrukció a darányi borókás területén 

·  A Rigóci-halastavakon a vízügyi m� tárgyak olyan állapotba kerüljenek, hogy azokat 
biztonságosan és célszer� en üzemeltetni lehessen, az egyes tóegységekben a vízszintet a 
természetvédelmi célkit� zések által ideálisnak tartott szinten lehessen tartani, illetve 
széls� séges id� járási viszonyok (aszály, illetve extrém mennyiség�  csapadék) esetén a 
természeti értékekben keletkez�  károk minimalizálhatóak legyenek.  

·  Egyes, az eltelt évtizedekben feltölt� dött tóegységek megkotrásával hozzávet� legesen 30 ha 
nyílt vízfelület létrehozása a cél, ami által csökken a természetvédelmi szempontból kevésbé 
értékes homogén gyékényesek kiterjedése, helyette a nyílt vízfelület n� , illetve lehet� ség lesz 
a szegélyeken nádasok és/vagy zsombéksásosok kialakulására. 
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D: Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója  

·  A talajvízszint emelésével illetve a csapadékvizek visszatartásával javítani kell a meglév�  lápi 
és mocsárréti jelleg�  él� helyek ökológiai állapotát, hogy az itt található védett növényfajok 
populációja n� jön.  

·  A mintegy 2 ha kiterjedés� , jelenleg szinte teljes egészében homogén aranyvessz� s területet 
az inváziós fajtól meg kell tisztítani és gyepterület kialakításával alkalmassá tenni arra, hogy 
kaszálással és legeltetéssel hosszútávon is fenntartható legyen. A kisebb kékperjés láprét 
foltok becserjésedését meg kell akadályozni, hogy azok továbbra is gyepként maradhassanak 
fenn.  

·  Helyben gy� jtött szaporítóanyaggal a botoló füzeseket fell kell újítani, hogy a jellemz�  tájképi 
érték továbbra is fennmaradjon.  

E: Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

·  Gyepes pufferzónát kell kialakítani a legértékesebb löszgyepek körül, hogy a szántóterületek 
fel� l tapasztalható gyomosodás a löszgyepeket ne degradálja, illetve a szántóföldi 
növénytermesztésben használt kemikáliák bemosódása minimális szintre csökkenjen.  

·  A löszgyepek területén a részben beültetett, részben spontán betelepült fásszárúakat vissza 
kell szorítani, ezáltal növelve a gyepterületek kiterjedését. A fásszárúak visszaszorításával 
biztosítani kell a gyephez köthet�  védett fajok állományának hosszútávú fenntartását. A 
foltokban telepített � shonos fafajokkal az erd� ssztyepp ligetes tájképének rekonstruálása a 
cél.   

A Dél-Mez� földön a hatvanas évek elején a természetes növénytakaró a nyílt- és zárt homoki pannon 
gyepek rovására nagy területen akác és feny�  ültetvényeket alakítottak ki. A tájidegen fafajok a 
természetes biotópokat ökológiailag er� sen átalakították, aminek következtében az itt kialakult 
� shonos növény és állatok életfeltételei megváltoztak. Az akác és feny� erd� k terjedésével jelent� sen 
csökkent az � shonos, természetes él� helyek aránya. Azokon a mesterségesen beültetett területeken, 
melyeken széls� ségesen száraz feltételek uralkodnak, az akác és a feny�  faegyedek nem találták 
meg életfeltételeiket. Ezeken a még kevésbé átalakult területeken az akác és feny�  eltávolítása után, 
az eredeti homoki növényzet visszaállítható. A szorosan érintkez� , még természetes állapotokkal 
rendelkez�  gyepekr� l, a fás vegetációtól felszabadított területekre a fajok bevándorlása megindulhat. 
A szárasságt� r�  csenkesz (Festuca sp.) fajok megjelenése után, több védett növény és állatfaj 
megjelenése várható. Populációnövekedés várható, pl. a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), a 
csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), a bárány pirosító (Alkanna tinctoria), a homoki varjúháj 
(Sedum hillebrandtii) esetében. A regenerálódott természetes vegetációt tudja követni a homoki 
gyepek rovarfaunája, mint pl. a Kárpát-medence bennszülött faja, a sisakos sáska (Acrida hungarica), 
vagy a pusztai hangyales�  (Acanthhaclisis occitanica), vagy a mezei futrinka (Carabus granulatus). A 
táplálékbázisként szolgáló rovarok megtelepedése után a gerincesek, mint pl. a zöld gyík (Lacerta 
viridis), a parlagi pityer (Anthus campestris), a búbos banka (Upupa epops) megjelenése várható. A 
területen él�  kisszámú ürge (Spermophylus citellus) élettere is növekedni fog, mely a populáció 
stabilitását vonja maga után. 

Összefoglalva a pályázat céljai illeszkednek az operatív programban, illetve az akciótervben 
megfogalmazott általános és specifikus célokhoz, azok megvalósulásához, összesen mintegy 400 ha  
terület él� helyeinek helyreállításával, fejlesztésével járulva hozzá. A fejlesztés megvalósulásából 
keletkez�  eredmények hozzájárulnak az él� hely-védelmi irányelv mellékletein szerepl�  él� helyek és 
fajok természetvédelmi helyzetének javításához. A célkit� zések valós szükségleteket jelenítenek meg, 
a kit� zött célértékek a projekttevékenység által elérhet� k. A célkit� zések illeszkednek az EU és hazai 
szakpolitikák célkit� zéseihez (ld. 38-39. sz táblázatok: A projekt megfelelése a hazai és uniós szint�  
jogszabályoknak illetve fejlesztési irányoknak).  

A fejlesztés megvalósulása ezen túl hozzájárul a fenntartható fejl� dés és az esélyegyenl� ség 
horizontális célokhoz (ld. 6.1.4. és 6.1.5. fejezetek). A projekt a fenntartható fejl� dés, vagy az 
esélyegyenl� ség alapelveivel nem ellentétes. A 6.1.4. fejezettel összhangban ismertetjük a következ�  
fenntartható fejl� dési célok érvényesülését:  
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1. Természetes térszerkezet meg� rzése: A tervezett projekt minden beruházási eleme a természetes 
vagy ahhoz közeli térszerkezet rekonstrukciójára vagy meg� rzésére irányul. A megváltoztatni kívánt 
m� velési ágak és területhasználatok engedélyköteles tevékenységek, az illetékes hatóságokkal 
történt el� zetes konzultációink alapján elfogadhatóak, és nem jelentenek olyan mérték�  beavatkozást 
a meglev�  térszerkezetben, ami más szakterületek érdekeit sértheti. A védett területeken lev� , vagy 
azokkal közvetlenül érintkez�  mez� gazdasági területek m� velési ágának megváltoztatása éppen a 
térszerkezet homogenitása, a tájhasználati konfliktusok csökkenése felé mutat. 

2. Természeti er� források meg� rzése: Mint természetvédelmi indíttatású projekt, éppen a 
legfontosabb természeti er� forrás, a biológiai sokféleség meg� rzésére irányul. A vízellátás javítását az 
érintett területeken meglev� , megjelen�  vizek visszatartásával oldjuk meg. A m� velésb� l kikerül�  
term� földeken – bár a használata megváltozik – a term� talaj nem károsodik. 

3. Jó környezet- és egészség állapot meg� rzése (károsodások elkerülése): A projekt célja alapvet� en 
a védett és védelemre tervezett területek jó állapotának meg� rzése illetve visszaállítása. Az 
idegenhonos és inváziós fajok növényegészségügyi problémákat is felvetnek. A beavatkozások során 
lehetséges károsodások elkerülése a 8. fejezetben található kockázatkezelési stratégia alapján 
történik. További garancia a károsodások elkerülésére az el� készített tervezési és engedélyezési 
folyamat. 

4. (Humán) közösségek meg� rzése: A projekt a humán közösségekre csak távoli és áttételes hatással 
van. Az esélyegyenl� ségi területek közül a foglalkoztatási, munkaer� -piaci helyzetet nem befolyásolja, 
mivel alapvet� en nem gazdasági jelleg� , a gazdasági részvétele elhanyagolható, a lakhatási 
viszonyokban semmilyen változást nem eredményez. Kiemelked�  jelent� ség�  viszont a képzéshez, 
tudáshoz jutásban, a projekt eredményeinek, tapasztalatainak átadásában, nem csak a projekt 
megvalósítása, de különösen annak kés� bbi m� ködése során.  

5. Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szempontjából a védett területek látogathatóságát, az oda 
történ�  belépés feltételeit a projekt nem változtatja meg, a projekt folyamán annak elemeir� l a 
kommunikációs terv szerint minden érintett tájékoztatást kap. A beszerzések a hatályos Kbt. szerint 
történnek.  

6. Döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatban a pályázó az alábbi vállalást teszi: Partnerség 
építés a projekttervezés és végrehajtás során. A jó kommunikáció és a folyamatos jó kapcsolat 
kialakítása és fenntartása érdekében a projekt megvalósítása és m� ködtetése során a projektgazda a 
projekt végrehajtása alatt bevonja a Green Pannonia Alapítványt. Az Alapítvány segíti a 
kommunikációt és ismeretterjesztést, részt vesz a projekt értékelésében. 

Indikátorok 

A célkit� zések számszer� sítésére a pályázati felhívás E1. pontjában szerepl�  eredményindikátort 
alkalmaztuk.  

32. sz. táblázat: Eredményindikátorok 

Az indikátor megnevezése Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték Dátum Célérték  Dátum 

Él� hely helyreállítással érintett területek 
nagysága 

ha 0 2013. 03.01. 250 2015 04.30. 

5. VÁLTOZATELEMZÉS 

A Bíráló Bizottság a pályázó részére nem írt el�  változatelemzést, ezért jelen Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmányban a megvalósításra kerül�  projekt részletes leírását a 6. fejezet 
tartalmazza. 
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Elemzések a változatok meghatározása érdekében 

Mivel a Bíráló Bizottság nem kérte a változatelemzés elkészítését, a következ� kben részletezzük a 
célok meghatározását, valamint a lehetséges megoldás f�  irányát, mely pontosításra kerül a tervezés 
folyamán. Ebben az esetben az 5.2.-5.5. pontok kitöltése nem szükséges, a projektet a 6. pontban (A 
kiválasztott változat részletes bemutatása) ismertetjük. 

A biodiverzitás minél teljesebb meg� rzésének igénye ma már általánosan elfogadott törekvésnek 
tekinthet� , de nem mindegy, hogy az embereknek milyen áldozatokat kell ezért hozniuk, milyen 
gazdasági korlátozásokat kell elfogadniuk. A jelenlegi társadalom elvárása az, hogy a 
természetvédelem minél kisebb területen, a gazdasági érdekek minél kisebb sérülésével valósítsa 
meg a biodiverzitás minél nagyobb hányadának meg� rzését. Ez az elvárás általában nem teszi 
lehet� vé, hogy olyan nagyságú területeket helyezzenek védelem alá (mondjanak le a 
hasznosításáról), ahol a spontán, természetes diszturbanciák mesterséges beavatkozások nélkül is 
biztosítják az életközösségek természetes dinamikáját és valamennyi szukcessziós stádium 
fennmaradását. Ehelyett sokkal kisebb területen, mesterséges beavatkozásokkal igyekeznek elérni 
ugyanazt az eredményt.  Ez az ún. aktív természetvédelmi kezelés gyakorlata: árasztás, 
vízkormányzás, nádvágás, zsilip, gyepesítés, területhasználat-váltások szerepelnek a projektben. 
Ennek eredményeképpen természetvédelmi szempontból átalakított, degradált területeken újra 
madarak fészkelnek, és természetközeli vegetáció alakul ki. Másrészt viszont az él� hely-
rekonstrukcióknak mindig van egy igen jelent� s elméleti hasznuk is. A restaurációs ökológia (a 
természetvédelmi helyreállítás tudománya) az életközösségek m� ködésének megismerésében egyre 
fontosabb eszközzé válik. A természetvédelmi kezel� k és az él� hely-rekonstrukciók tervez� i egyre 
több tapasztalatra tesznek szert munkájuk során. 

A projekt célja az egyes beruházási elemekben szere pl �  ökoszisztémák funkcionális és 
szerkezeti helyreállítása.  A restaurációbiológia szerint funkcionálisan helyreállított egy rendszer, ha 
az energia megkötés az eredeti szerint folyik, ha a tápanyagveszteség minimális, és ha a hidrológiai 
folyamatok megfelel� en m� ködnek (Whisenant 1999). Az ökoszisztéma szerkezet helyreállítása a 
fajkompozíció, a fajok horizontális és vertikális eloszlása restaurációjával történik. Ennek 
megvalósítására 4 stratégia  ismert: 

·  be nem avatkozás: abban az esetben alkalmazható, ha a helyreállítás túl drága, korábbi 
próbálkozások más módszerekkel kudarccal végz� dtek, vagy ha a kérdéses ökoszisztéma 
magától is regenerálódik. Jelen esetben ilyen terület a projektben nem található. 

·  helyettesítés: leromlott ökoszisztéma helyettesítése egy másik produktív tipussal, él� hely-
létesítés, lényege az ökoszisztéma bizonyos funkcióinak helyreállítása. Ilyenek a több helyszínen 
tervezett erd� -gyep konverziók. 

·  rehabilitáció: eredeti társulás fajainak, ökoszisztéma funkcióinak részleges helyreállítása, eredeti 
közösség domináns fajainak, term� hely f�  jellemz� inek helyreállítása. Ezt a típusú beavatkozást 
tervezzük megvalósítani az inváziós fajok visszaszorításával, mivel a spontán regeneráció 
el� feltétele a leromlást okozó tényez�  kiküszöbölése vagy szabályozása, mivel az eredeti 
vegetációtól izolált foltok invazív fajok megtelepedése által veszélyeztetettek. 

·  kicserélés: eredeti fajkészlet és szerkezet teljes helyreállítása, szükséges a korábbi degradációt 
okozó tényez� k meghatározása és kizárása történik jellemz� en a szántó-gyep és erd� -gyep 
konverzióra tervezett területeken. 

A projektben szerepl�  beavatkozási és célterületekre egyaránt jellemz�  a zavarás (diszturbancia). 
Ennek típusa és intenzitása befolyásolja a következ�  szukcessziós folyamatokat, ugyanis a zavarás 
után többnyire szekunder szukcesszió indul meg. A zavarás léptéke a projekt egyes elemeinél nagyon 
különböz�  (több km²-t� l a pontszer� ig), ami származhat a rendszeren belülr� l és kívülr� l is. A 
környezet heterogenitása er� sen befolyásolja a zavarás kiterjedését, területi hatását: csökkentheti 
vagy éppen növelheti azt a zavarás és a táj típusa szerint. Ezek az összefüggések rávilágítanak arra, 
hogy a folyamatok és megoldások legtöbbször egyediek, az adott területre érvényesek, nincs, vagy 
kevés alternatívájuk van.  

A restauráció során a természetes folyamatokat (diszturbancia, szukcesszió) manipuláljuk egy 
bizonyos cél elérése érdekében. A szukcesszió irányítására alkalmas a szándékos „zavarás” a 



Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 

Él� helyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság m� ködési területén 

 

62 

 

megfelel�  él� hely biztosításával, vagy egyes fajok megtelepedésének vagy szaporodásának segítése 
ill. gátlása. Általában valamilyen szándékos zavarásra szükség van a restaurációs terület el� készítése 
során is. A fajok kolonizációja indulhat a talaj magbankjából vagy a környez�  vegetációból, de ez 
gyakran nem biztosítja a célközösség összetételét, ekkor telepítésre van szükség (vetés, ültetés). A 
faj(ok) kiválasztásával a szukcesszió folyamata a cél irányába indítható.  

A fentiek alapján a projektben a megfelel�  beavatkozási mód meghatározásánál az alábbiakat vettük 
figyelembe: 

·  a helyreállítandó terület vagy él� hely természeti adottságai, védettségi szintje(i), 
megközelíthet� sége, kezelési el� írásai, kezelési stratégiája és célállapota, a degradáció 
mértéke 

·  a természetes nem kívánt, megállítani vagy visszafordítani tervezett folyamatok sebessége, 
megbizhatósága, a természetes állapotról, folyamatokról való ismeretek 

·  a probléma (megoldandó feladat) el� rehaladottsága, kiterjedése (terület), jellege (diverz, 
pontszer� , lineáris, stb.) 

·  jogszabályi el� írások, korlátok, kötelezettségek 

·  általános és speciális szakmai (vízügyi, természetvédelmi, erdészeti, stb.) protokollok és 
szabályok 

·  költségek 

·  rendelkezésre álló biológiai alapanyag  

·  fenntarthatóság: a helyreállított ökoszisztéma a szükséges természetvédelmi kezelés mellett a 
lehet�  leghosszabb ideig önfenntartó legyen 

A megfelel�  beavatkozás (típus, gyakoriság) megtervezése a restaurációbiológia egyik legnagyobb 
kihívása, ugyanakkor nincs szükség a természetes „zavarás” pontos másolására, elegend�  annak 
f� bb vonalait követni. A kevésbé jósolható ökoszisztémáknál nem szükséges a faj szintre fókuszálni, 
elég bizonyos funkciók ellátását biztosítani. Sajnos a legtöbb ökoszisztéma esetében a szukcessziós 
folyamatok és útvonalak nem kell� en ismertek és nagyon változatosak.  

A hidrológiai viszonyok kiemelked�  szerepet játszanak az ökoszisztéma funkciók fenntartásában. A 
hidrológiai viszonyok nem csak a rendszer vízellátottságát határozzák meg, hanem a tápanyagok 
mozgását, az üledékképz� dést is. Ez az anyagáramlás jelent� sen befolyásolja a szukcessziót a 
vegetáció- és a talajfejl� dés irányának és sebességének változtatásával. Bár a hidrológiai viszonyok 
minden él� helytípus jellegzetességeit szabályozzák, a vizes él� helyek esetében ezek meghatározó 
jelent� ség� ek. A vizes él� helyek ökológiai funkcióinak, stabilitásának fennmaradása ezért a 
vízellátottság függvénye. Az évek közötti és az id� szakos különbségek miatt azonban a restaurációs 
tervnek rugalmasnak, id� közben módosíthatónak kell lennie. Definíció szerint az adaptív restauráció 
nem recept-vezérelt . A módszer el� nyeit akkor lehet kihasználni, ha a döntéshozók a projekt során 
rugalmasak és hajlandók a terveket az id� közben megszerzett tudás alapján módosítani. A 
projektgazda és a tervez� k számára elfogadott, hogy a folyamatnak többféle kimenetele lehet. 

33. táblázat: Célkit � zések és lehetséges megoldások meghatározása beruhá zási elemenként  

Célkit � zés Lehetséges megoldás 

A Szársomlyó sziklagyep és löszgyep 
él� helyeinek ökológiai állapotának javítása 

a leromlást okozó tényez�  (inváziós vagy él� hely átalakulását oko-
zó honos fajok) visszaszorítása mechanikusan ill. vegyszeresen a 
t� sarjak kialakulásának csökkentése érdekében 

A drávaszentesi mocsárrét ökológiai 
állapotának javítása 

a leromlást okozó tényez�  (szárazodás) megállítása vízépítési 
módszerekkel és m� tárgyakkal, szántóterületen eredeti fajkészlet 
és szerkezet helyreállításával 

A darányi borókás ökológiai állapotának a leromlást okozó tényez�  (feliszapolódás, inváziós és az él� hely 
átalakulását okozó honos fajok) megállítása, visszaszorítása 
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javítása vízépítési módszerekkel és m� tárgyakkal  

Dunaszentgyörgyi láperd�  ökológiai 
állapotának javítása 

a leromlást okozó tényez�  (szárazodás, inváziós és az él� hely 
átalakulását okozó honos fajok) megállítása, visszaszorítása 
vízépítési módszerekkel és m� tárgyakkal  

Dél-Mez� föld homoki és löszgyepei 
ökológiai állapotának javítása 

a leromlást okozó tényez�  (inváziós és az él� hely átalakulását 
okozó honos fajok) megállítása, visszaszorítása, a szántó 
visszagyepesítésével, pufferterület kialakításával 

A változatelemzés módszere  

Mivel projekt szint�  végs�  változatok elemzésére nem kerül sor, ezt a pontot nem kell kitölteni.   

„A”, „B”, „C”… Fejlesztési változatok 

Mivel projekt szint�  végs�  változatok elemzésére nem kerül sor, ezt a pontot nem kell kitölteni.   

A változat leírása, m � szaki ismertetése 

A várható eredmények, hatások bemutatása 

Költségek és bevételek becslése   

Egyéb releváns szempontok 

A változatok értékelése, kiválasztott változat 
meghatározása 

Mivel projekt szint�  végs�  változatok elemzésére nem kerül sor, ezt a pontot nem kell kitölteni.   
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6. A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES 
ISMERTETÉSE 

 

A kiválasztott változat részletes ismertetése 

A kiválasztott változat részletes m � szaki ismertetése 

A. Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón 

Célobjektumok 

·  Bálványfa egyedek és csoportok: A területen található idegenhonos növények közül a legnagyobb 
természetvédelmi problémát a bálványfa jelenti, mivel a sekély term� rétegben is képes 
megkapaszkodni valamint generatív és vegetatív módon is igen jól terjed, képes teljesen 
homogén állományok kialakítására, amivel a nyílt sziklagyep kiterjedését csökkenti.  

·  Cserjésed�  gyepek: A hegylábi löszön kialakult, a sziklagyept� l eltér�  társulás. Mivel a löszön 
kialakult talaj sokkal termékenyebb, mint a sziklagyepé, itt a szukcessziós folyamatok sokkal 
gyorsabban mennek végbe és rövid id� n belül zárt cserjések alakulnak ki. Sajnálatos módon a 
cserjésekben az � shonos fajokon kívül igen nagy arányban található meg a tájidegen akác is. A 
becserjésedés a löszgyep társulások, és a bennük megtalálható védett növényfajok teljes 
elt� néséhez vezethet. 

·  Természetes gyepek: Ideértend� k mind a hegylábi, löszös területek, mind a meredekebb oldalak 
zárt és nyílt sziklagyepei. Ezekben a megjelen�  bálványfaegyedek közvetlen veszélyt jelentenek 
elszaporodásukkal, egyes esetekben pedig – lévén a terület legfontosabb értékei a gyepekhez 
köt� d�  unikális állat- és növényfajok – az � shonos fásszárúakkal történ�  cserjésedés-erd� södés 
is veszélyeztet�  tényez� . A célcsoport tulajdonképpen a meg� rzend�  és rehabilitálandó 
él� helytípusokat takarja. 

A beavatkozás módja 

A bálványfa  az életmódja és újrasarjadzó képessége miatt az egyik legnehezebben irtható inváziós 
növény. Visszaszorítása els� sorban az újrasarjadzás megakadályozásával lehetséges. A bálványfa 
terjedésének megakadályozását célzó vizsgálatok eredményeit Udvardy László az Özönnövények 
cím�  könyv bálványfáról szóló fejezetében ismerteti.  

E szeint és a hazai természetvédelmi tapasztalatok alapján a leghatásosabb módszer minél 
gyorsabban felszívódó gyomirtó szert juttatni az egyed szállítószöveteibe, hogy az eljusson a 
gyökerekbe. Ennek módja az olajos kéregecsetelés, a fák megsebzése vagy megfúrása és a lyukba 
gyomirtó szer csorgatása, illetve a fainjektálás lehet. A tapasztalat azt mutatja, hogy nyomás alatt 
történ�  injektáláskor a dikamba hatóanyag (pl. Banvel) gyorsabban halad az immunválasznál, és 
teljesen el tudja pusztítani a fát, miközben mérsékelten er� s fitotoxikus tüneteket mutató gyökérsarjak 
képz� dnek. Nyílt technológiák esetén különösen nagy figyelmet kell fordítani a tömény gyomirtó 
szerek elcsöpögésének megakadályozására, a gyomirtó szerrel kezelt rész lezárására, ami 
fasebkezel� vel, gittel, agyaggal történhet, mert ez megakadályozza a gyomirtó szer elpárolgását vagy 
kimosódását es�  esetén. A lezárásra a zárt injektálási technológia esetén is sort kell keríteni. A 
kezelés elvégzésére egyes szakirodalmi adatok szerint a nyár végi, kora � szi id� pont a legjobb, 
mások injektálás esetén nem találtak szignifikáns eltérést az � szi és a tavaszi id� pont között. 
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Gyepeken, sziklagyepen sajátos adottság, hogy a területek term� rétege sekély, vízháztartása gyenge. 
A hatóanyag megválasztásánál az alábbi hazai referencia-tapasztalatokat célszer�  figyelembe venni.  

 

Az Aggteleki és Balaton-felvidéki NPI védett területein végzett Medallon-kísérletek során az alábbi 
módszerek bizonyultak a leghatékonyabbnak: 

·  Lombozat összefogása és 15%-os vegyszerrel való befedése kézi permetez� vel, amely a 
lombozat 70–80%-át érintette. 

·  Talajszint közelében vágási seb ejtése és abba 15%-os vegyszer fecskendezése. 

A Fóti Somlyó természetközeli gyepeit veszélyeztetõ bálványfa irtására Garlon oldat friss 
vágásfelületre kenését és mechanikai irtás kombinációját alkalmazták.  

Az erdészeti gyakorlatban a vegyszeres irtás esetén két alapvet�  technológiát alkalmaznak. Az 
id� sebb, azaz vastagabb törzsátmér� j�  egyedek (5 cm felett) pusztítása gyorsan felszívódó szerekkel 
lehetséges. Ennek egyik módja a kéreg, illetve tuskóecsetelés. Másik lehetséges megoldás az 
injektálás. Erre jó kísérleti eredmények vannak, melynek során dikamba hatóanyagú szerekkel 
(BANVEL 480 S), nyár végi, kora � szi kezelésekkel, eredményesen és hatékonyan pusztítható a 
növény. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy e szer engedélyokirata jelenleg nem terjed ki az 
erdészeti használatra.  A sarjak és magoncok elpusztítására jelenleg a glifozát hatóanyagú GLIALKA 
480 Plus és a triklopyr hatóanyagú GARLON 4 E, GARLON DUPLO készítményeknek a vegetációs 
id� szak els�  felében végzett kenéses vagy permetezéses alkalmazásával érhetjük el 
leghatékonyabban. A tapasztalatok szerint a legkisebb környezeti veszély és egyben a 
leghatékonyabb eredmény az egyedi, pont permetezés alkalmazásával érhet�  el. 

A beavatkozási területen a bálványfasarjakat az egész id� szakban, szakaszosan, de f� ként a 
vegetációs periódus második felében célzott permetezéssel tervezzük irtani. A nagyobb egyedekbe a 
szert az � szi id� szakban, fúrással és vegyszerbetöltéssel visszük be, következ�  évben a megjelen�  
sarjak permetezése történik, nagyobb egyedek esetében a kiszáradt fa mechanikusan is eltávolításra 
kerül. 

A Szársomlyón a korábbi bálványfa (Ailanthus altissima) irtás különböz�  vegyszerekkel történt. Az 
eredmények biztatóak voltak, de a csupán két évig tartó kezeléseket a kísérleti területek növényei 
kiheverték, emellett a folytonosan megjelen�  magoncok ismét elfoglalták a területeket. A korábbi 
tapasztalatok szerint a Banvel alkalmazható a területen jó hatékonysággal. Mivel az ökológiai helyzet 
igen kiélezett a területen a faj számára, kiváló túlélési stratégiákat alkalmaz (sok elágazással bíró, 
indaszer� en terjed�  gyökérrendszer, korai magérlelés), nem lehetséges a faj gyors és azonnali 
kiirtása, hanem folyamatos, visszatér�  kezelésekre van szükség. A visszatér�  kezelések célja a 
folyamatosan – bár csökken�  számban – feltör�  gyökérsarjak és magoncok kiirtása, amely 
el� reláthatóan hosszú évekig tart még. 

Az akác  elleni vegyszeres védekezés olyan területeken javasolt, amelyeken nem cél az akác tömeges 
megjelenése, elszaporodása. A kezelések irányulhatnak a vágásfelületre, illetve a felnövekv�  
növények szárának kezelésére. Fás szárú növények visszaszorítására els� sorban kenési technológiát 
kell alkalmazni a célzott kezelés érdekében. A vágásfelületek kezelésére jelenleg engedélyezett és 
alkalmazott készítmény a GARLON 4 E (triklopyr) 2-4 l/ha, GARLON DUPLO (triklopyr) 10 l/ha 
dózisban alkalmazva. A kezeléshez 5-10%-os oldat alkalmazása célszer� . A vágásfelületeket, a 
döntést követ� en 1-2 napon belül kell ecsetelni, vagy célzott permetezéssel kezelni. A 20 cm-nél 
nagyobb méret�  tuskók esetében elég csak a szíjácsot kezelni. A készítmény alkalmas a fiatal fák 
ecsettel történ�  törzs kezelésére is. A fák kérgét a gyökf� t� l számítva 20 cm magasságban körbe be 
kell kenni, 1:2 vagy 1:3 arányban vízzel vagy gázolajjal hígított készítménnyel. Az akác, 
lombleveleinek kezelésével is eredményesen visszaszorítható. Ebben az esetben a glifozát 
hatóanyagú GLIALKA 480 Plus erdészeti kultúrákban is engedélyezett készítmény alkalmazható, 10-
12 l/ha dózisban, 3-3,5 %-os oldatban, vagy a ROUNDUP GC vagy a MEDALLOM PREMIUM 2,5%-
os oldata. A glifozát szisztemikus herbicid, amely hatását a növények enzimrendszerén keresztül fejti 
ki. A zöld növényi részeken keresztül a gyökerekbe és az egész növénybe felszívódik. A hatóanyag az 
egy- és kétszik� eket egyaránt irtja, de a talajra kerülve gyorsan elbomlik. Kisebb területek, állományok 
esetében javasolt a kenéssel történ�  kijuttatása. Akác sarjak kezelése esetén a sarjcsokrok intenzív 
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növekedési id� szakában, 20-30 cm magasság elérésekor, általában június közepéig célszer�  
alkalmazni. 

Az akác esetében az irtás jóval egyszer� bben, vágással és a vágott felület kezelésével történik, illetve 
a sarjak permetezése követi mindezt. A s� r� vé vált, gyepeket veszélyeztet�  honos állományok 
esetében nem tervezünk vegyszerezést, csak mechanikai eltávolítást. Mivel ezek a fajok terjedésükkel 
nem veszélyeztetik a flórát és faunát, lehet� ség van, hogy a környezetterhelést ilyenképpen 
minimalizáljuk. Mivel ezen fajok terjedési stratégiája sem olyan veszedelmes, az újbóli terjedésük 
esetén is elegend�  az ismételt mechanikai eltávolítás. 

34. sz. táblázat: Az invazív növényfajok ellen java solt vegyszeres védekezési technológiák összefoglal ása 

Invazív faj Védekezés (szer, dózis, id � zítés, alkalmazástechnika) 

Fehér akác  

(Robinia pseudoacacia) 

 

GLIALKA 480 Plus (glifozát) 10-12 l/ha 

GARLON 4 E (triklopyr) 2-4 l/ha, 5-10%-os oldat* 

GARLON DUPLO (triklopyr) 10 l/ha 

ROUNDUP GC (- Bioaktív; - Handy; - Mega) (glifozát) 2,5-4,0 

l/ha (2,5% -os oldatban) 

MEDALLOM PREMIUM (glifozát) 4-6 l/ha, (2,5%-os oldat)*  

Ecsetelés, kenés, permetezés 

Bálványfa 

(Ailanthus altissima) 

 

GLIALKA 480 Plus (glifozát) 

GARLON 4 E (triklopyr ) 2-4 l/ha* 

GARLON DUPLO (triklopyr) 10 l/ha 

Ecsetelés, kenés, permetezés 

BANVEL 480 S (dikamba) (nincs még erdészeti engedélye)  injektálás* 

Forrás: Erdészeti Tudományos Intézet (2007) 

A projekt kivitelezéséhez a *-gal jelölt szerek alkalmazását tervezzük a Mez� gazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyez�  hatóság forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyében, illetve a szer biztonsági adatlapján foglaltak szerinti feltételek és körülmények között. 

A bálványfa egyedek irtása Banvel vagy Garlon vegyszerrel fog történni. Mindkét vegyszer 
hormonhatású készítmény (Banvel 480 g/l dikamba, Garlon 480 g/l triklopyr hatóanyagú) és jó 
hatékonysággal pusztítja el a bálványfa egyedeket. Az adott növényvédelmi feladat megoldását nem 
permetezéssel kívánjuk megoldani a terület természeti értékeinek védelme miatt. A hasonló 
növényvédelmi problémák megoldására létezik kidolgozott technológia, amikor a fa él�  szöveteibe 
valamilyen hatóanyagot injektálnak be, tehát endogén kezelést végzek. Ez esetben teljes mértékben 
kizárható a növényvéd� szer környezetbe jutása. A Banvel befecskendezése a fába fúrt lyukakon 
keresztül történik, a bejuttatott anyag kipárolgását és kifolyását a lyukra kent fatapasz gátolja meg, 
ezért ez a beavatkozás id� járási viszonyoktól viszonylag függetlenül végezhet� . A fúráshoz 
akkumulátoros fúrógép, a befecskendezéshez pedig eredetileg állati oltóanyag bejuttatására szolgáló, 
térfogatszabályozós fecskend�  kerül alkalmazásra, a fatapaszt kézzel és spaklival hordják fel a 
munkát végz� k.  A kéregecsetélsre az es� mentes, de nem túl meleg id� szak alkalmas, amely 
egyrészt nem hordozza magában a lemosódás veszélyét, másrészt a beszívódás el� tti elpárolgás is 
minimális, ezek jellemz� en a korai órák. Az ecseteléshez hagyományos fest� ecsetet alkalmazunk, a 
vegyszert kisebb tartályban szállítjuk.   

A Garlon a magoncok és kisebb sarjak irtására alkalmasabb, ezek levélzetének célzott 
permetezésével és kenésével tervezzük az irtást. A vegyszer elsodródásának és a felszívódás el� tti 
párolgás megel� zése érdekében a kezelést szélcsendes és lehet� leg h� vös id� ben szükséges 
végezni, ami szintén a reggeli órákat takarja. A célzott permetezés kis méret�  permetez� géppel 
történik, a leveleket tölcsérszer� en összefogva, célzottan a levélzetre, ügyelve a vegyszerelsodródás 
kiküszöbölésére. Amennyiben a metodikai kísérletek addig megfelel� en haladnak, el� fordulhat, hogy 
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bevetésre kerül egy szivacshengeres ken� gép alkalmazása, amely két, a vegyszerrel folyamatosan 
nedvesített hengerrel keni a vegyszert a növény levélzetére, alulról felfelé történ�  húzással. 

A munkálatok végzésekor a munkát végz�  képzett személyek a vegyszerek alkalmazására vonatkozó 
összes szabályt betartják, melyek között szerepelnek a biztonságos szállítást, utántöltést és 
munkavégzést biztosító, valamint a szennyezést megel� z�  szabályok is. A vegyszer utántöltési helyek 
a terep szemügyre vételezése után, ezen szabályok figyelembe vételével történik. Ezek a szabályok 
egyben biztosítják az irtani nem kívánt növényzet kíméletét is. A vegyszerezés során a munkát végz� k 
minden esetben hordják az el� írt munkavédelmi felszerelést. 

A munkálatokat mindkét esetben kevés számú (legfeljebb 4) személy tudja végezni. Ennek oka, hogy 
a hegy nehezen megközelíthet�  és gyakran kell vegyszerért visszatérni a biztonságos utántöltést 
lehet� vé tev�  helyszínre, az utántöltési pontnak (gépjárm� nek) pedig mozognia kell. Ilyen dinamikus 
rendszerben több munkaer�  összehangolt tevékenysége már nehezen valósítható meg. 

Az elfolyást az irtás végzésekor a körültekint�  munkavégzés akadályozza meg, csakúgy, mint az 
eszközök újratöltésekor, ez utóbbi folyamat viszont növényzettel nem borított, biztonságos helyen 
történik, így az a területet közvetlenül nem veszélyezteti.  

Az elszáradt, elpusztított egyedek leszállítása csak a nagyobb faegyedek esetében szükséges, ehhez 
kézi munkaer� re van szükség. El� ször kivágásra és feldarabolásra kerülnek a fák, majd a darabokat 
kézben szállítják le a gépjárm� vel is megközelíthet�  begy� jtési pontokra. Ilyen méret�  egyedek ma 
már csak a hegylábi cserjésben találhatók, így erre megfelel� nek mutatkozik a sz� l� k felett húzódó 
földút. 

Az akác irtása esetében a módszer annyiban más, hogy a faegyedek kivágásra kerülnek és a 
vágásfelületet kenjük Garlon vagy Medallon vegyszerrel. A vegyszerkezelés az el� z�  részben, a 
bálványfairtásnál leírttal azonos, a módszer annyiban egyszer� bb, hogy csak ecsetelést alkalmazunk. 

A módszerek és vegyszerek kiválasztása a korábbi, évek óta folytatott irtási tevékenység tapasztalatai 
alapján, valamint az ország területén másutt végzett hasonló munkák tapasztalatainak figyelembe 
vételével történt. A széles tapasztalati bázis valamint az invazív fajok kezelésér� l kialakult, kiterjedt 
szakért� i réteg által megfelel� nek tartott metodika elegend�  biztosítékot jelent az irtás 
körülményekhez képest hatékony és lehet�  legkörnyezetkímél� bb elvégzésére. Figyelembe kell venni, 
hogy ehhez hasonló érték�  területen olyan módszerek nem alkalmazhatók, amelyek azonnal totális 
sikert hoznak, mert ez esetben a védend�  növényzet is sérülne. A pályázat keretében végzett munka 
során az invazív növények egyedszáma folyamatosan csökkenni fog és továbbra sem alakulhatnak ki 
magszóró egyedek, ami a kés� bbi terjedés megel� zésében kiemelked�  fontosságú. Mindeközben 
sértetlen marad az eredeti, � shonos növényzet, ami egy ilyen fokozott védelmet élvez�  terület esetén 
els� dleges fontosságú. 

A terület bálványfa egyedeinek koreloszlására jellemz� , hogy a korábbi sikeres irtások miatt f� ként 
fiatal, 1-5 éves fiatalokat találunk elszórtan az egész déli hegyoldalon. A korábbi nem sikeres 
pusztítások miatt vannak feln� tt fák is, ezek a többszöri vegyszerezés után regenerálódott 5-15 éves 
egyedek, melyek a hegylábi, széles cserjés sávban találhatók.  

A fiatal egyedek a korábban leírtak szerint célzott permetezéssel kerülnek irtásra, az id� sebb, 
megfelel�  törzsvastagsággal rendelkez�  egyedek pedig fúrás után végzett befecskendezéssel. 

Vonatkozó betartandó magyar törvények és rendeletek: 

·  2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel 
módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr� l 

·  2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

·  38/2008 (X. 3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI. 30.) EüM, a 26/2007. (VI. 7.) EüM, a 33/2004. 
(IV. 26.) EszCsM, a 30/2003. (V. 21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról 

·  58/2007. (XII. 22.) EüM–SZMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 
25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról 



Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 

Él� helyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság m� ködési területén 

 

68 

 

·  2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 
98/2001.(VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzsének feltételeir� l, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékér� l 

·  195/2002. (IX. 6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V. 5.) Kormányrendelet a 
csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 

·  1996. évi XXXI. törvény a t� z elleni védekezésr� l, a m� szaki mentésr� l és a t� zoltóságról; a 
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 

·  89/2004. (V.15.) FVM rendelet a növényvéd�  szerek forgalomba hozatalának és 
felhasználásának engedélyezésér� l, valamint a növényvéd�  szerek csomagolásáról, 
jelölésér� l, tárolásáról és szállításáról 

Speciális körülmények 

·  A növényvéd� szerek védett területen való alkalmazása nem csak növényvédelmi de 
természetvédelmi szakismeretet is igényel. A területre való belépéshez a DDKTVF engedélye 
szükséges.  

·  A Nagyharsány 0273 hrsz.-ú (Szársomlyó) magántulajdonú területen végzend�  
beavatkozásokhoz a tulajdonos hozzájárulási nyilatkozata eredeti pályázatunkból kimaradt, 
kés� bb megküldésre került. 

·  A k� bánya véd� területén és a bányatelek területén a bányabiztonsági el� írásokat és 
korlátozásokat is be kell tartani. 

·  A régészetileg védett terület közelében az elhalt növények eltávolításakor a talaj bolygatása 
lehet� leg ne haladja meg a 30 cm-t. A tervezett munkákat a tervez�  egyezteti az illetékes KÖH-
hel, hogy a tervezett beavatkozások lehet� ség szerint ne érintsék a védett lel� helyet, ezen túl 
szükség esetén régészeti szakfelügyelet biztosítása szükséges.  

F� bb m� szaki paraméterek és költségek  

A Szársomlyó déli, nagyrészt gyepes oldalán f� ként a bálványfa egyedek vegyszeres irtása és a 
nagyobb egyedek eltávolítása, részben pedig akác egyedek vegyszeres irtása illetve � shonos újulat 
mechanikus visszavágása, irtása történik. 

 

35. sz. táblázat: Az A beruházási elem összefoglaló  m� szaki paraméterei 

Létesítmény/ f � bb projektelem Kapacitás/ egyéb 
m� szaki paraméter Funkció Élettartam 

bálványfa, akác és egyéb 
cserjeirtás 

10 ha állomány visszaszorítás 15 év 

 

43. sz. táblázat:Az A beruházási elem tervezett ber uházási költségei  

Létesítmény/F � bb projektelem Beruházás id � tartama 
hó Összes beruházás Ft Bevétel Ft/év 

bálványfa, akác és egyéb cserjeirtás 16 10 347 935 0 

Összesen  10 347 935 0 

Összes szükséges támogatás: 10.347.935 Ft 

A bálványfa állományok letermelésb� l nem származik bevétel, mivel a lekerül�  bálványfa és cserje 
növekmény nem képeznek értékesíthet�  faanyagot. A projektben irtásra kerül�  akácfa egyedek 
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jelent� s faanyagot nem képvisel� , 5-15 cm törzsátmér� j� , rossz növekedés� , többszörösen elágazó, 
görbe törzs�  egyedek és fiatal bokrok, melyek eladása a fiatal bálványfa faanyaghoz hasonlóan 
gyakorlatilag nem képvisel fakereskedelmi értéket. 

A rekonstrukció fajlagos költsége (egyenl� tlen területi eloszlást véve alapul, a rekonstrukcióba 
beleértve a sziklagyepen a fás szárú növényzet visszaszorítását és az invazív bálványfa különböz�  
koncentrációban, különböz�  koreloszlásban jelen lev�  egyedeinek és újulatának irtását) hektáronként 
mintegy 100 000 Ft-nak adódik. 

 

B. Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten 

Célobjektumok 

A mocsárrét a projektterület természetvédelmi szempontból legértékesebb él� helytípusa, amely a 
terület vízháztartásának átalakítása okozta szárazodás miatt visszaszorulóban van. Az év egy 
részében a vízállásokkal tarkított üde él� hely több védett növényfajnak is otthont ad, például a kockás 
liliomnak, görcsös görvélyf� nek, pompás kosbornak, nyári t� zikének. A magasfüv�  kaszáló fokozottan 
védett madárfaja a haris, további fontos madártani érték a fürj, bíbic, sárszalonka. 

A beavatkozás módja 

A Komlósdi-Rinya és a Györgyös-patak torkolatánál egy nagyobb vízkormányzást segít�  m� tárgy 
(duzzasztóm� ) kerül elhelyezésre. A területen korábban létesített lecsapoló-árkokra további 4 darab 
duzzasztóm�  kerül elhelyezésre, hogy megakadályozható legyen a mocsárrétr� l a víz elfolyása. A 
Rinya és az egyik oldalága mentén 300 m hosszban a töltést meg kell er� síteni, hogy 
visszaduzzasztás esetén a víz csak az el� re meghatározott helyeken tudjon kilépni. A projekt által 
érintett 2 patakban a duzzasztóm� vek m� ködését és a vízvisszatartást kisegítend�  4 kisebb terel�  
m� tárgy kerül beépítésre. Az 1. sz. duzzasztóm�  az üzemletetés során úgy kerül beállításra, hogy 
gyakorlatilag árapasztóként is m� ködik: az optimális vízszint feletti többletvizet elvezeti a területr� l. Így 
az alvízi területek ökológia vízigénye és hosszirányú átjárhatóság is biztosítható. A hosszirányú 
átjárhatóság arra utal, hogy a teljes projektterületen megjelen�  többletvizek elvezetése is tervezett, így 
természetesen az alvízi területek ökológiai vízigénye is biztosítható; a patak hosszirányú m� ködése 
nem szakad meg. 

A kérdéses patakok vízhozama a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a következ� : 

·  Komlósdi-Rinya torkolati vízhozama: KÖH 0,293 m3/s 

·  Györgyösi-patak torkolati vízhozama: KÖH 0,277 m3/s 

A projekt els�  szakaszában megtörtént a vízügyi tervezés, mely megállapította a beépítend�  
m� tárgyak pontos méretezését és elhelyezését. A Rinya és az egyik oldalága mentén 300 m 
hosszban a töltést és földutat meg kell er� síteni, hogy visszaduzzasztás esetén a víz csak az el� re 
meghatározott helyeken tudjon kilépni. A töltés meger� sítés alatt egyrészt a Rinya-patakot kísér� , az 
elmúlt évtizedekben elhasználódott töltés meger� sítését értjük, melynek els� dleges szerepe lesz a 
01134/d hrsz-ú „nagy mocsár” vízvisszatartásában, vízháztartásának fenntartásában (töltés nélkül 
természetesen a mélyebb részek felé vízkilépés történne). Másrészt, a célterület nyugati szélén 
található vízfolyást a vízkilépések miatt helyenként szintén töltéssel kell határolni, hogy a tervezett 
célkit� zés teljesíthet�  legyen. A töltések kés� bbi karbantartása érdekében ezeken hosszirányú 
átjárhatóság biztosítására is szükség van, így töltésként és „útként” is funkcionálnak. Ez jelenti a töltés 
és az út meger� sítését, kialakítását.  

A m� tárgyak pontos helyét az el� készítési szakasz végére befejez� dött kiviteli tervek adják meg. Az 
el� zetes elképzeléseket a geodéziai felmérések igazolták, azonban az els� sorban tapasztalati úton 
meghatározott helyszínek a tervezés során módosultak. A tervezett üzemeltetés egyrészt a területi 
természetvédelmi � rszolgálat (3 f� ), másrészt erdészeti és vadgazdálkodási feladatokat ellátó 
munkatársak (3 f� ) feladata lesz: üzemeltetési naplót tervezünk kidolgozni, melyben rögzítjük az 
ellen� rzések gyakoriságát, a szükséges vízszinteket területenként, a mindenkori felel� söket, stb. 

Az elárasztásra és gyepesítésre kijelölt, jelenleg szántó m� velési ágú területen mintegy 20 ha-t érint 
részleges tereprendezés, amelynek során mélyebb vízállások és általuk közrezárt magasabb 
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térszínek kialakítására kerül sor.  10 ha-on gyepesítést kívánunk végezni, a visszamaradó mintegy 10 
ha-on vízborítás jelenik meg. A projektterület keleti oldalán található, szintén árkokkal határolt 
szántóterületek (mintegy 20 ha) gyepesítése és itt is kisebb vizes öblözetek gépi kialakítása a teljes 
projektterület természetszer� vé alakításához, az él� helyek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen.  

A szántó m� velési ág alól konkrétan az alábbiak szerint kerülnek ki területek: 

·  a 01131/a és 01137/a területek (mintegy 22 ha) 

·  a 01139/2a-ból – mint, már többször utaltunk rá – pontosan csak a hivatalos értékbecslés és a 
tényleges adás/vételi megállapodást követ� en tudunk pontos területnagyságot megadni, de a 
térség árait ismerve várhatóan mintegy 8-12 ha; (a projekt sikere érdekében a 01139/2k, 
01139/2j, 01139/2h és 01139/2g, nem szántó m� velési ágú alrészletek, illetve a 01139/2a 
alrészlet� , szántó m� velési ágú terület egy része kerül megvásárlásra. Fentiek adják ki a cca. 
30-32 ha-nyi területet. 

Fenti területek értelemszer� en teljesen egybeesnek az árasztani, illetve gyepesíteni kívánt 
területekkel (csak gyepesítésre kerül a 01131/a és 01137/a; gyepesítésre és árasztásra kerül a 
01139/2a megvásárolandó terület). 

A mellékelt KEOP-Drávaszentes térképen vonalkázással jelöltük a megvásárolni kívánt területet 
(természetesen ez a jelenlegi eladási/vételi irányárak alapján került meghatározásra). 

A cserjeirtáshoz szükséges traktor beszerzésére a projekt els�  évében kerül sor. Cserjeirtás alatt a 
projekt során azokat a munkálatokat értjük, melyek a gyepesítéseken, árasztásokon és vizes 
él� helyeken megjelen�  cserjék és adventív növényfajok irtását jelentik. A projekt keretében a 
beruházásokkal összefüggésben kívánjuk használni a traktort az adventív fajokkal (pl. aranyvessz� ) 
borított területek letisztítása és feltárása, cserjével borított területek letisztítása és feltárása, 
elgyomosodott szántóterületek letisztítása a gyepesítés el� segítése érdekeében. A traktorhoz 
szükséges adapter rendlkezésünkre áll, a m� ködéssel kapcsolatos költségeket Igazgatóságunk 
költségvetése biztosítja. 

A mellékelt KEOP-Drávaszentes ábrán az alábbi területek is feltüntetésre kerültek: a 01129 hrsz-ok 
hatásterületen belüliek, a 01131 hrsz-ok célterületen belüliek, a 01134/a hrsz szintén hatásterületen 
belüli. Ezen hrsz-ek Igazgatóságunk vagyonkezelésében állnak. 

A tervezett él� helyrekonstrukció nagyon fontos eleme a területvásárlás, ugyanis a projektterületen 
idegen tulajdonként van jelen a Barcs 01139/2 hrsz-ú terület. E területb� l a projekt sikere érdekében 
az alábbi hrsz-ok kerülnek megvásárlásra: 

·  01139/2k; 0,2845 ha kiterjedés, erd�  m� velési ág; m� velési ága változatlan marad 

·  01139/2j; 6,2471 ha kiterjedés, gyep m� velési ág; m� velési ága a valós állapothoz igazodik, 
gyep és erd�  m� velési ág lesz 

·  01139/2h; 0,41 ha kiterjedés, árok m� velési ág; m� velési ága változatlan marad, szerepet kap 
a vízgazdálkodásban 

·  01139/2g; 0,8293 ha kiterjedés, erd�  m� velési ág; m� velési ága változatlan marad 

·  01139/2a; 40,8623 ha kiterjedés, szántó m� velési ág; e területb� l megosztással a 
rendelkezésre álló forrás szerint, várhatóan mintegy 8-12 ha kerül megvásárlásra; m� velési 
ága változik, mocsár és gyep m� velési ágba kerül át 

A KEOP-Drávaszentes elnevezés�  ábrán feltüntettük a vásárlásra tervezett területet, s ezen ábrán jól 
látható az is, hogy csak így egy tömbben lehetséges és van értelme vásárolni (ezért szerepelnek a 
pályázatban más m� velési ágú, kisebb-nagyobb területek). 

A gyepesítéshez szükséges vet� magkeverék lehetséges beszerzési helye: pl. a Polder 
Mez� gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU-9700 Szombathely, Erkel F. u. 58). Az itt 
forgalmazott kaszáló és/vagy legel�  típusú magkeverék összetétele (angol perje, vörös csenkesz, 
nádkép�  csenkesz, réti perje, csomós ebír, magyar rozsnok) megfelel� nek t� nik a szántóterületek 
kiváltására. Magkeverék egyébként tetszés szerint is összeállítható, szakmai igényeknek megfelel� en. 
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A jelent� s kiterjedés miatt szakmailag kivitelezhetetlen a szántók spontán gyepesedésére évekig 
várni, illetve ezzel együtt folyamatosan irtani a betelepül�  adventív fajokat. Szintén 
kivitelezhetetlennek látjuk helyben gy� jtött maganyaggal a gyepesítést, els� sorban a méretek miatt. 
Tapasztalataink szerint a kell� en megválasztott magkeverék megfelel� , kés� bb folyamatos a további 
jellemz�  növényfajok betelepülése. 

Speciális körülmények 

Nem ismertek. 

F� bb m� szaki paraméterek és költségek 

36. sz. táblázat: A B beruházási elem összefoglaló m� szaki paraméterei 

Létesítmény/f � bb 
projektelem 

Kapacitás/ egyéb 
m� szaki paraméter Funkció Élettartam 

Vízkormányzó és szabályozó 
m� tárgyak építése 

9 db Vízkormányzás, vízszintemelés 30 év 

töltés er� sítése 300 fm Vízkormányzás; területkezelés 30 év 

tereprendezés 20  ha Vizes él� helyek és szigetek kialakítása 30 év 

gyepesítés 30 ha gyep-mocsár él� hely kialakítás - 

vízállás kialakítás 10 ha mocsárrét kialakítása - 

 

37. sz. táblázat: A B beruházási elem tervezett ber uházási költségei  

Létesítmény/F � bb projektelem Beruházás id � tartama (hó) Összes beruházás Ft 

Vízépítési munkák, m� tárgyak 16 49 310 373 

Töltéser� sítés, tereprendezés, szállítás 16 18 372 357  

Gyepesítés 30 ha-on 16 3 495 000 

Területvásárlás  6 13 749 946 

Traktor beszerzése  6 14 619 168 

Összesen  99 546 844 

Összes szükséges támogatás: 99.546.844 Ft 

A beavatkozások fajlagos költségei . A megvalósításra váró duzzasztóm� vek és terel� k három 
vízfolyásra kerülnének, a Györgyösi-patakra, a Komlósdi-Rinyára és egy lecsapoló árokra. Méretük 
vízfolyásonként és adott helyszínenként változik: a duzzasztóm� vek várható mérettartománya 10-12,6 
m x 1,5-2,5 m. A térségben m� köd�  vízügyi kivitelez� k díjai alapján el� zetesen becsültük a várható 
bekerülési költséget:  pl. 2009-ben 0,8x0,8 m-es Vagu csavarorsós zsilip költsége bruttó 3,8 millió Ft; 
surrantó építése a Nagyatádi Rinyára – keresztmetszett� l függ� en – 5,6-5,9 millió Ft. Ezzel szemben 
lényegesen er� sebb m� tárgyak építése indokolt, ezt az engedélyez�  hatóság is így kérte/fogadta el. A 
végs�  költséget a tételes tervez� i kiviteli költségvetés tartalmazza (mindösszesen 49 310 373 Ft). A 
töltés és út kialakításánál és er� sítésénél a korábban becsült mennyiségeknél (ha és m3) lényegesen 
kisebb beavatkozásokra van szükség, ezt a részletes geodéziai felmérések igazolták. A várható 
bekerülési költséget szintén a térségben m� köd�  kivitelez� k 2012. évi díjai alapján becsültük. A 
tervezett beavatkozás költsége a tételes költségvetés szerint mindösszesen 18 372 357 Ft. 
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A Drávaszentesen tervezett mintegy 30 ha gyeptelepítés kivitelezése szeptember vége és október 
közepe táján történhet. Az anyagköltség a tervez�  által meghatározott, ezért speciálisan beszerezhet�  
f� magkeverékb� l áll. A vetésel� készítés és vetés a következ� , géppel végzend�  munkam� veleteket 
igényli: 

1. középmély szántás, 

2. kétszer tárcsázás sekélyen, 

3. magágykészítéshez kétszeri kombinátorozás. 

4. magvetés 

5. gy� r� shengerezés biztosítja a kell�  tömörítést.  

A vetéskor szükséges egy pótkocsis er� gép, mely kiszolgálja a vet� gépet vet� maggal. A költségek 
megoszlása a következ� . 

·  F� mag: 50.000,-Ft/ha, összesen 1.500.000,-Ft. 

·  F� mag szállítása Szombathely-Barcs távolságon (410 km): 120.000,-Ft. 

·  Vetésel� készítés, vetés, vet� mag feltöltés gépi munka költsége 62.500,- Ft/ha, összesen 
1.875.000,-Ft. 

 

C. Él� helyrekonstrukció a darányi borókás területén 

 

Célobjektumok 

·  Nyílt vízfelülettel rendelkez�  tóegység: A Rigóc-patakon egy kilenc tóegységb� l álló tórendszer 
került kialakításra, amely valamikor halastóként funkcionált. Napjainkra a tavak a szukcesszió 
különböz�  stádiumában vannak, így a környéken egyedülálló él� helydiverzitással bírnak a nyílt 
vízfelület�  tótól a zsombékosokén és nádasokon keresztül a zárt gyékényesekig. A tavak számos 
védett fajnak biztosítanak állandó vagy id� szakos él� helyet, természetvédelmi szempontból 
kiemelend�  a terület réti csík, mocsári tekn� s és cigányréce állománya. 

·  Zsombéksásos: A magassásosok a Darányi-borókás lápszemeire jellemz�  társulások, melyek 
kisebb kiterjedésben a Rigóci-tórendszer területén is jelen vannak, els� sorban a fels� bb részeken. 
Botanikai jelent� ségük mellett kiemelked� en fontos cigányréce költ� helyek. 

·  Cigányréce: Fokozottan védett madárfajunk, amelynek a Rigóci-tórendszer és a Nagyberek 
területén mintegy 10-15 páros állománya ismert. 

 

A beavatkozás módja 

A Rigóci-tórendszeren 6 db vízkormányzó és vízszintszabályozó m� tárgy kerül kivitelezésre, a régi, 
elhasználódott m� tárgyak átépítésével és felújításával. Emellett 6 árapasztó is felújításra kerül, 
ugyanis ezek évtizedekkel ezet� tt megállapított szintjei alkalmatlanok feladatuk ellátására. Összesen 
mintegy 30 ha érintett területen történik meg különböz�  mértékben a növényzet, dönt�  többségében a 
gyékény irtása, valamint a gyékényrizómákkal terhelt üledék eltávolítása és elszállítása. A Dél-
Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a Rigócz-patak torkolati vízhozama: KÖH 0,16 
m3/s. El� zetes adatok szerint mintegy 20-30 ezer m3-nyi iszap kitermelése várható. Az iszap a 
tógazdálkodásban általánosan elfogadottak szerint els� sorban a töltéskorona er� sítésére 
használható, (a tórendszer mindösszesen 1600 fm-nyi töltéssel rendelkezik). Továbbá, a kotrás során 
az alkalmas helyeken tervezünk magasabb fészkel� szigeteket kialakítani, ezek vízzel körbevéve 
védett fészkel� helyet jelenhetnek a területen költ�  vízimadaraknak. 

A munkálatok természetkímél�  elvégzése valamint a m� tárgyak kezelése céljából a tórendszert 
körülvev�  földút felújítására és meger� sítésére van szükség mintegy 2 km hosszban. Természetesen 
ez nem teljes 2000 fm-t jelent, hanem ahol szükségszer� , helyenként szinte foltonként. Az út és 
töltésfelújítás területünkön nem teljesen szétválasztható, ugyanis az említett 2000 fm-nyi töltés 
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valójában földutat is jelent: e töltéseket közlekedésre a területen gazdálkodók rendszeresen 
használják. Amennyiben korlátozott gépjárm� -forgalomról van szó (súly, id� szak stb.), az a töltés 
állapotát hosszabb távon még segíti is, nem rontja. Klasszikus földútjavítást ebb� l max. 400 fm-nyi, ez 
a „földút” a 2-es tó keleti partján húzódik, s valójában a tó keleti töltésének is tekinthet� . 

A kialakított nyílt vízfelület�  tavakba a helyi halállomány meger� sítése érdekében 30 q anyahal 
(compó, aranykárász, nyurgaponty) kerül kihelyezésre. Mindhárom halfaj a terület halfaunájának 
megfelel� , így azok egymás közötti arányának változása a projekt kit� zött céljait nem veszélyezteti. 
Mivel intenzív halgazdálkodás a telepítésre kijelölt vízterületen nem folyik, ezért a halfauna fajainak 
egymás közötti arányát a természeti viszonyok fogják egy dinamikus egyensúlyi állapot mentén 
beállítani. A halak beszerzésénél csak ezzel a tevékenységgel foglalkozó szaporítóhely jöhet szóba, 
ahol az eladó a fajok tekintetében is garanciát vállal. Nem zárható ki az ezüstkárász kismérték�  
jelenléte az aranykárászok között, de ennek el� fordulása olyan alacsony, hogy a kihelyezési terület 
halfaunáját (amelyben a hazai vizekhez hasonlóan az invazívan terjed�  ezüstkárász is el� fordul) 
érdemben nem fogja befolyásolni. A telepítés idejére a DDNPI két munkatársa fog halászati 
szakmérnöki végzettséggel rendelkezni és szükség esetén a Kaposvári egyetem közrem� ködésével 
küls�  szakért�  bevonása is lehetséges. Az � shonos halfajok telepítése feltétlenül indokolt, hiszen a 
terjeszked�  ezüstkárász és az intenzív pontyfélék helyettesítése vagy magas arányának csökkentése 
már önmagában is természetvédelmi érdek, s ezt kiegészíti az az addicionális haszon, amit a telepített 
halak a ragadozók (pl. vidra, rétisas) táplálékaként való jelenléte képvisel. A gyékény eltávolítással 
újonnan (ismételten) kialakított vízfelület és víztér halfaunájának kialakulását, természetközeli 
összetételének kifejl� dését ugyancsak segíti a projekt. Ismételten kijelentjük, hogy a projekt részeként 
halasított vizek halászati vagy horgászati hasznosítás alatt nem állnak, és a jöv� ben sem fognak állni 
legalább a kötelez�  fenntartási id� szak végéig. 

Speciális körülmények 

Nem ismertek. 

F� bb m� szaki paraméterek és költségek 

38. sz. táblázat: A C beruházási elem összefoglaló m� szaki paraméterei  

Létesítmény/f � bb projektelem 
Kapacitás/ egyéb 
m� szaki 
paraméter 

Funkció Élet-
tartam 

zsilip, árapasztó felújítása, építése 6 + 6 db vízkormányzás 30 év 

növényzet írtása, mederrendezés Max. 30 ha érintett 
terület 

nyílt vízfelület kialakítása 20 év 

Töltés/út felújítása Max. 2000 fm-nyi 
érintett terület 

projekterület biztonságos 
megközelítése 

10 év 

haltelepítés 30 q halállomány növelése  

 

39. sz. táblázat: A C beruházási elem tervezett ber uházási költségei  

Létesítmény/F � bb projektelem Beruházás id � tartama 
(hó) 

Összes beruházás 
bruttó (Ft) 

Vízépítési munkák, m� tárgyak és kotrás 16 65 363 183 

Haltelepítés 6 3 310 000 

Összesen:  68 673 183  
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Összes szükséges támogatás: 68.673.183 Ft  

 

A megvalósításra váró zsilipek és árapasztók a középrigóci tórendszeren jelenleg normál barátzsilip 
típusúak árapasztóval kiegészítve. Méretük általában 1-1,2 m-es, talpmagasságuk 2,5-4 m közötti. Az 
árapasztók 4,5-15 m hosszúak, magasságuk 1,2 m. A 2009. évi díjak alapján becsült várható 
javítási/bekerülési költség: zsilipenként 1-1,5-2 millió Ft (összesen 12 millió Ft), árapasztóként 1 millió 
Ft. (összesen 8 millió Ft) volt, a kiviteli tervben szerepl�  m� tárgyak bekerülési költsége azonban ennél 
magasabb. Ennek els� dleges oka az engedélyez�  hatóság útmutatása, elvárásai. Ugyanakkor, a 
kotrás és vízinövényzet irtása, illetve a gépi földmunka kisebb volumenben jelenik meg a 
tervdokumentációban, így a végleges költségvetés 65 363 183 Ft-ot tesz ki. A haltelepítés 
költségének kalkulálásakor az alábbiakat vettük figyelembe: 10 q 2-3 nyaras compó 1400 Ft/kg (140 
000 Ft/q); 10 q 2 nyaras ponty 810 Ft/kg (81 000 Ft/q); 10 q 2 nyaras aranykárász 1100 Ft/kg (110 000 
Ft/q); mindezek alapján kalkuláltuk a 3 310 000 Ft-os költséget. 

 

D. Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója 

Célobjektumok 

·  F� zlápok, f� zmocsrak: Valószín� leg több kisebb foltban is megtalálható e term� hely típus a 
területen, de ezek általában a legkevésbé megközelíthet�  helyen (pl. nádasok mélyén), a 
legtovább vízállásos helyeken alakulnak ki. Ilyen foltban került el�  az értékes villás sás (Carex 
pseudocyperus), valamint a széleslevel�  békakorsó (Sium latifolium), és általában ilyen helyeken 
találkozhatunk a zsombéksás (Carex elata) egyedeivel is. Egykor a területen valószín� leg 
nagyobb kiterjedés� , nyílt zsombékosok is lehettek, melyeknek mára csak töredékes kis foltjai 
maradtak. A sokáig tartó vízborítás miatt kedveli e term� helyet a védett békaliliom (Hottonia 
palustris). 

·  Mocsárrétek, üde kaszálók: Az öntéstalajon el� forduló jellegzetes term� helyek egyike a nyílt 
(fásszárúak nélküli), magassásos, magaskórós mocsár, mocsárrét, mely a terület legmélyebb 
pontjain alakul ki, így gyakran egész évben vízállásos, tocsogós. Nagyobb kiterjedés�  foltjaival 
inkább a paksi oldalon találkozhatunk. E területek gyakran részben átmenetek a kékperjések, 
illetve gyomosodó üde magaskórósok felé, így a fajkészletük azokkal nagy átfedést mutat. 
Említést érdemel még itt az országosan nem gyakori hosszúlevel�  veronika (Pseudolysimachion 
longifolium) és magas útif�  (Plantago altissima) el� fordulása is. 

·  Kékperjés láprét: A kékperjés vagy kiszáradó láprétek alföldi tájaink rendszerint meszes 
alapk� zeten kialakuló, kiemelten értékes term� helyei. A területen el� fordulnak kisebb-nagyobb 
kiterjedésben többfelé is a magyar kékperje (Molinia hungarica) állományszer�  foltjai. E 
lápréteknek számos jellegzetes, sok védett faja van, melyek közül a vizsgált területen is el� került 
a fest�  zsoltina (Serratula tinctoria), az ördögharaptaf�  (Succisa pratensis), a gyepes sédbúza 
(Desampsia caespitosa), a békalen (Linum catharticum), a csikorgóf�  (Gratiola officinalis), a 
gyíkhagyma (Allium angulosum). A felsoroltakon túl él még itt több, a mocsárrétekkel közös faj is. 
Külön említést érdemel az országosan nem gyakori réti somkóró (Melilotus altissimus) kisebb 
állományának megtalálása. A vizsgált terület e term� hely típusában meglelt védett növényfaj a 
gyíkpohár (Blackstonia acuminata) és a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe). 

A beavatkozás módja 

A területen keresztül folyó Dunaszentgyörgyi-mellékcsatorna a 04. 02.sz. Bölcske - Bogyiszló 
belvízvédelmi szakasz területén belül a 04. 02. 02. 2. Paks - Faddi � rjárásban, annak nyugati szélén 
húzódik a csatorna teljes szakasza, amelynek teljes hossza: 4,997 km. A csatorna befogadója a Paks 
- Faddi f� csatorna 7+350 jobb parti szelvénye. Vízgyüjt�  területe 37,1 km², amely nagy részét a 
jelent� s külvízgyüjt� b� l álló Paks - Kölesdi vízfolyás vízgyüjt�  területe teszi ki. A dombvidéki jelleg� , 
társulati kezelés�  Paks - Kölesdi vízfolyás a Dunaszentgyörgyi-árok jobb parti 2+800 szelvényébe 
torkollik. Az árok torkolati szelvényében számított 10%-os valószín� ség�  vízhozama: Q10% = 
1,13m³/s. A csatorna a befogadóba egy, a Paks - Faddi f� csatorna töltésében lév� , torkolati zsilipen 
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keresztül csatlakozik. Az árok felújított alsó szakasza befogadója Dunaszentgyörgy község teljes 
belterületi csapadékvizeinek. A elmúlt húsz évben vízhozam mérés nem történt. A csatornán a 2-
fenékküszöb vagy más, vízvisszatartást szolgáló m� tárgy kerül létrehozásra. A levezet�  árkok 
kitisztításával a vízpótlást és vízvisszatartást segíthetjük el� , aminek következtében a terület 
talajvízszintjét megemelhetjük, illetve megfelel�  csapadékviszonyok mellett a csatornából víz léphet ki 
a területre. A beavatkozás vegetációs id� n kívül történhet. A Dunaszentgyörgyi láperd�  kezelési 
tervének készítésekor megtörtént a terület flórájának és faunájának általános felmérése. Ennek során 
szórványosan kimutatásra került a vizes él� helyekb� l a réti csík, folyami rák, és több kétélt�  faj (dunai 
g� te, pettyes g� te, vöröshasú unka). A beavatkozással csak a vizes él� helyek egy kis része lesz 
érintett, így annak a fenti fajok populációira gyakorolt közvetlen káros hatása elhanyagolható lesz. A 
munkálatok megfelel�  id� zítésével ez a hatás tovább csökkenthet� . Ugyanakkor a beavatkozások 
eredményeképp a fenti fajoknak is alkalmas vizes él� helyek állapota javulni fog, ami magával hozza a 
vizes él� helyre jellemz�  fajok populációinak er� södését is. A tervezett csatornakotrások nem a 
célterület teljes hosszában fognak megtörténni, hanem célirányosan azokon a pontokon, ahol a 
feliszapolódás vagy áttöltés miatt a víz áramlását akadályozó dugók alakultak ki. A kotrási pontok 
kijelölése és a kikotrandó anyag pontos mennyiségének meghatározása a vízügyi tervezés feladata 
lesz, ehhez pontos geodéziai felmérések szükségesek. A projektbe bevont csatornák zömében az 
erd� területeken található 1-2 méter széles, sekély árkok, amelyekb� l csak lokálisan, kis mennyiség�  
kotort anyag kerül ki, amelyet az árkok partján és rézs� jében el lehet teríteni, ezáltal értékes él� helyek 
igénybevételére nem lesz szükség. 

A szárazodás illetve a gyep másodlagos volta miatt nagy területet elborító aranyvessz� s területeket az 
els�  két évben szárzúzással, utána pedig kaszálással rehabilitálnánk és alkalmassá tennénk arra, 
hogy legeltetéssel illetve kaszálással a továbbiakban is gyepként lehessen fenntartani. A kékperjés 
láprét foltokban ugyancsak a gyep fenntartása céljából az aranyvessz�  visszaszorítása mellett 
cserjeirtás is történik. A beavatkozás 2 ha-t érint. A f� ként mocsárrét él� helyeken található botoló 
füzesek területén a helyben szedett szaporítóanyagból pótoljuk az elöreged�  füzest, hogy a 
jellegzetes tájképi érték is fennmaradjon. A beavatkozás 30 ha-t érint.  

Speciális körülmények 

A Dunaszentgyörgy 0131/4 hrsz-on lev�  lel� helyet nem érintik a projekt munkálatai. 

F� bb m� szaki paraméterek és költségek 

A Dunaszentgyörgyi csatorna 3+713 szelvényében található táblás betonzsilip felújításra kerül, a 
betétpallókkal 90,5 mBf szint�  duzzasztást lehet elérni. A m� tárgy alatt balról betorkolló árok torkolati 
szakasza áttöltésre kerül, a f� ággal való összeköttetését a m� tárgy felett egy megkerül�  csatornával 
fogjuk biztosítani. A 3+468 km és 4+200 km szelvényben akácoszlopokból és vízépítési k� b� l két 
fenékküszöb kerül kialakításra 90,30 illetve 90,70 mBf koronaszinttel. A szabad vízáramlást 
akadályozó, feltölt� dött csatorna és árokszakaszok megkotrásra kerülnek, összesen 777m3 anyag 
kerül kikotrásra. A kotort anyag a területen kerül elterítésre úgy, hogy a vízáramlást ne akadályozza és 
értékes él� helyet ne vegyen igénybe.  

A beavatkozás összhangban van a terület természetvédelmi kezelési tervével, mely kimondja „A 
természetvédelmi célkit� zéseket el� segít�  vízgazdálkodás helyreállítása” jelent� s természetvédelmi 
célkit� zés. A kezelési terv kimondja továbbá: „Kulcsfontosságú a terület megfelel�  vízellátásának 
hosszú távú biztosítása, ezért a környéki vízgazdálkodási beavatkozások szakhatósági 
véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy azok nem veszélyeztetik-e a tervezési terület 
vízellátását. A természetvédelmi kezelés fontos célja az égeres láperd� , a nádas és nedves gyepek 
vízellátottságának javítása, a szárazodás megakadályozása.” illetve „El� zetesen kézenfekv� nek t� nik 
a területen található Dunaszentgyörgyi-mellékcsatorna erd�  felöli vízelvezet�  árkainak, átereszeinek 
megszüntetése, vagy átalakítása”. 

A kékperjés lápréten és az aranyvessz� s üde gyepen, a vízborítottságtól függ� en évi egy-két 
alkalommal kézi kaszálást, cserjeirtást (galagonya, f� z, keskenylevel�  ezüstfa), illetve a 
talajnedvességt� l függ� en gépi szárzúzást végzünk, május-augusztus hónapokban. A beavatkozás 
célja a szukcesszió csökkentése, a kékperjés láprét meg� rzése.  

. 
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40. sz. táblázat: A D beruházási elem összefoglaló m� szaki paraméterei  

Létesítmény/f � bb projektelem Kapacitás/ egyéb 
m� szaki paraméter Funkció Élettartam 

fenékküszöbök, vízkormányzó 
m� tárgyak építése 

3 db Vízkormányzás, vízvisszatartás 30 év 

invazív fajok és cserjék 
visszaszorítása  

2 ha Társulások fenntartása, 
rehabilitációja 

5 év 

botoló füzesek felújítása 21 ha Tájkép fenntartása 30 év 

csatorna mederrendezés 3 km Vízkormányzás, vízvisszatartás 20 év 

 

41. sz. táblázat: A D beruházási elem tervezett ber uházási költségei  

Létesítmény/F � bb projektelem Beruházás id � tartama (hó) Összes beruházás bruttó (Ft) 

1 db vízkormányzó m� tárgy, 2 db 
fenékküszöb, földmunkák 

16 3 791 680 

Invazív fajok és cserjék visszaszorítása 9 900 000 

botoló füzesek felújítása 15 630 000 

Összesen  5 321 680 

Az erd� felújítási tételt töröltük az Etv. és az Útmutató változásai miatt 

 

E. Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

Célobjektumok 

·  Löszsztyeppek: A Mez� föld jó adottságú, löszös talajain kialakult sztyepprétek él� helyeit szinte 
teljes egészében mez� gazdasági területek foglalják el, a gyepek maradványai csak a m� velésre 
alkalmatlan, általában meredek völgyoldalakra korlátozódnak. Ezeken a területeken a magas füv�  
pannon löszsztyeppek jellemz� ek, melyekben nagy tömegben fordulnak el�  védett lágyszárú 
növényfajok és állatok. Legkiemelked� bb növényi érték a fokozottan védett tátorján, melynek 
leger� teljesebb állományai itt találhatók. A gyepeket szinte mindenütt fenyegeti egyrészt az 
� shonos fajokkal történ�  cserjésedés-erd� södés, kisebb arányban, a folyamatban invazív 
növényfajok is szerepet játszanak. Komoly veszélyt jelent a nagy ütemben terjed�  invazív 
lágyszárúak (f� képp aranyvessz�  és selyemkóró) jelenléte. Az él� helyek védekez�  kezelése és 
rehabilitációja mellett az Igazgatóság vagyonkezelésében lév�  szántókon fontos feladat a gyepek 
rekonstrukciója is, egyrészt él� hely teremtési, másrészt pufferzóna kialakítási céllal. 

·  Homoki gyepek: A mez� föld pusztai gyepjeinek másik nagy csoportját a homokos talajokon 
kialakuló zárt – és kisebb arányban nyílt – homoki gyepek alkotják. Ezek többnyire rövidebb füv� , 
gyakran birkalegeltetéssel létrejött illetve fenntartott homoki gyepek. Legf� bb botanikai értékeik a 
tarka sáfrány, a homoki n� szirom, a vet� virág. A területekre fokozott veszélyt jelent az akác és a 
selyemkóró inváziója, kezelésükben nagy szerepet kap a juh általi legeltetés. A rövid füv�  homoki 
gyepeken er� teljes populációi élnek az ürgének, amely egrészt mint ritkulóban lév�  állatfaj maga 
is fontos szerepet tölt be az él� helyen, de egyben táplálékot nyújt a fokozottan védett 
kerecsensólyomnak, lehet� vé téve így annak megmaradását a területen. 

·  Mocsarak, lápok: A változatos orográfiájú Mez� földön nem ritkák a mélyebb térszíneken kialakuló 
lápos-mocsaras él� helyek. Ezek általában kis kiterjedés� ek, ennek következtében természetes 
szukcessziós folyamataik fokozott mértékben veszélyeztetik létüket. A már kialakult láp és 
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mocsárerd� k esetében cél a természetközeli állapot fenntartása, viszont a mocsár- és láprétek 
fenntartása aktív természetvédelmet, az aktuális szukcessziós fázis konzervációját igényli. 
Kiemelked�  értékei a mez� földi lápréteknek a jégkori reliktumként megmaradt zergeboglár 
állományok, illetve a gyapjúsásos rétek, ahol viszonylag gyakori a kornistárnics el� fordulása is. 

A beavatkozás módja 

·  Löszgyep visszaalakítás gyepesítéssel: Dél-Mez� föld Tájvédelmi Körzet Gy� r� si löszvölgyek 
területén tátorján és gyapjas csüdf�  fokozottan védett él� helyén szántó átalakítása gyeppé. A 
beavatkozási terület 6 ha. 

Löszgyep rekonstrukció cserje és bálványfairtással: Dél-Mez� föld Tájvédelmi Körzet Gy� r� si 
löszvölgyek tátorján és gyapjas csüdf�  fokozottan védett él� helyén cserje és bálványfairtás három 
éven keresztül.  Az els�  év során megtisztított területen a második és harmadik évben az esetlegesen 
újra kihajtott sarjakat mechanikailag és vegyszeresen irtjuk. A módszerek tekintetében ld. az A. 
beruházási elemet (Szársomlyó). A beavatkozási terület 3,8 ha. A Dél-Mez� föld Tájvédelmi Körzet 
Gy� r� si-löszvölgyeiben, a tátorján él� helyén az egybibés galagonya és a keskenylevel�  ezüstfa 
cserjefajok gyérítése a cél. Azért kell � shonos fajt (egybibés galagonya) is visszaszorítani - nem 
teljesen kiirtani - mert ha becserjésedik a terület, akkor a természetvédelmi szempontból értékesebb 
löszgyep fog megsz� nni. Sajnos a terület legeltetése nem megoldható, ezért kell mesterségesen 
konzerválni ezt a szukcessziós állapotot. 

·  A cserjeirtást kézi er� vel, motoros bozótvágóval végezzük. A levágott cserjék a terület szélén téli 
id� szakban el lesznek égetve. Vegyszerhasználatot nem tervezünk. 

Speciális körülmények 

A Bölcske 0590/1 hrsz-on lev�  lel� helyet a projektterület nem érinti. 

F� bb m� szaki paraméterek és költségek 

A szaporítóanyag beszerzésre a 6.1. B beruházási elemnél megadottak irányadók, azzal a 
különbséggel, hogy nyilván speciális, a homoki gyepnek és löszgyepnek kimondottan megfelel�  
fajokat tartalmazó f� keverék kereskedelemben nem kapható. Ezért a kiviteli tervben, a keverékek 
összeállításánál a homoki gyepbe a szárazságt� r�  pl.: sovány csenkesz, fedél rozsnok fajok 
túlsúlyban kell, hogy legyenek. A löszgyep esetében a pusztai csenkesz, fenyérf� , tollas szálkaperje, 
deres tarackbúza fajok nagyobb aránya kívánatos. Mindkét terület természetes gyepterületek mellett 
lesz kialakítva, ezért a következ�  években a fajok bevándorlása várható. 

42. sz. táblázat: Az E beruházási elem összefoglaló m� szaki paraméterei  

Létesítmény/f � bb 
projektelem 

Kapacitás/ egyéb m � szaki 
paraméter Funkció Élettartam 

Gyepvetés  6 ha gyeprekonstrukció  

Cserje- és bálványfairtás 3,8 ha Társulások fenntartása, 
rehabilitációja 

5 év 

 

43. sz. táblázat: Az E beruházási elem tervezett ber uházási költségei  

Létesítmény/F � bb projektelem Beruházás id � tartama (hó) Összes beruházás bruttó (Ft) 

Gyepvetés gy� r� si löszvölgyek 16 1 964 000 

Cserje- és bálványfairtás 16 1 482 000 

Összesen  3 446 000 
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Az egyes projektelemek költségeinek becslése az A-C beruházási elemeknél ismertetettek szerint 
történt, árajánlatok segítségével. 

A cserje és bálványfa szakaszos, ismételt irtásának költsége a teljes projektid� szakra kb 390e Ft /ha, 
ami a beavatkozás teljes 3.8 ha területén 1.482.000,- Ft-ot tesz ki. 

A Dél-Mez� földi TK területén tervezett gyeptelepítés ideje szintén � szre tervezett, szeptember vége 
október közepe. A Gy� r� si löszvölgyek területén 6 ha szántóterület gyepesítése van betervezve. 
Szükséges a telepítés el� tti tápanyag visszapótlás, melyet szervestrágyázással oldanánk meg. Ebb� l 
adódóan az anyagköltség a f� mag és szervestrágya értékéb� l tev� dik össze. 

·  Vet� magköltség: 360.000,-Ft 

·  Szervestrágya: 600.000,-Ft 

Szállítási költségek: 

·  Szombathely-Bölcske f� magszállítás költsége: 144.000,-Ft 

Gépi munka részletezése: 

1. trágyaszórás 
2. t� zegterítés 
3. mélyszántás 
4. fogasolás 
5. kombinátorozás 
6. magvetés 
7. hengerezés 

Tápanyag bedolgozás, talajel� készítés, vetés, vet� mag feltöltés gépi munka költsége 143.000,-Ft/ha, 
összesen 860.000,-Ft. 

 

 

Output indikátorok 

A projektjavaslat fizikai tartalmának megvalósulásával létrejöv�  eredmények – igazodva a konstrukció 
célindikátoraihoz – beruházási elemenként az 44. sz. táblázatban kerülnek bemutatásra. 

44. sz. táblázat: Output indikátorok 

Az indikátor megnevezése Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

A. Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón 

Bálványfa populációk AD értéke a kijelölt 
monitoring mintanégyzetekben 

% 10 2013. 2 projektzárás 

Rehabilitált ill. bálványfa-mentesített  
gyepterület nagysága ha 0 2013. 100 projektzárás 

B. Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten 

Visszagyepesített terület nagysága ha 0 2013. 30 projektzárás 

Id� szakosan vízzel borított terület nagysága ha 0 2013. 10 projektzárás 

Elkészült m� tárgyak száma db 0 2013. 9 projektzárás 
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Az indikátor megnevezése Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

C. Él� helyrekonstrukció a darányi Borókás területén 

Nyílt vízfelület nagysága ha 15 2013. 35 projektzárás 

Invazív növényfaj visszaszorítása, kiirtása ha 0 2013. 30 projektzárás 

Új és/vagy felújított vízügyi m� tárgyak száma db 0 2013. 6 + 6 projektzárás 

D. Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója  

Invazív fajoktól megtisztított terület nagysága ha 0 2013. 2 projektzárás 

Felújítással érintett botoló füzesek nagysága ha 0 2013. 21 projektzárás 

Épített vízvisszatartó m� tárgyak száma db 0 2013. 3 projektzárás 

E. Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

Invazív fajoktól és cserjeborítástól 
megtisztított löszgyep nagysága  ha 0 2013. 3,8 projektzárás 

Visszagyepesített terület nagysága  ha 0 2013.  6 projektzárás 

 

·  Azokat az indikátorokat, amelyeket korábban eredményindikátorként is szerepeltettünk, ide 
átvezettük. 

·  A D alprojektb� l az erd� felújítási tevékenység kikeült a projektb� l, ezért az erre vonatkozó 
indikátort is töröltük. 

·  Az RMT korábbi fejezeteivel az indikátor-értékeket összhangba hoztuk. 

A Tulajdonviszonyokra / fenntartásra, nyomonkövetés re vonatkozó 
koncepció 

A projekt el� készítés során keletkez�  kiviteli szint�  tervek, valamint az engedélyeztetés kapcsán vagy 
azt megel� z� en elvégzett felmérés jelleg�  tevékenységek eredményeként pontosan meghatározásra 
kerül a beavatkozások módja, annak m� szaki részletei. Ezekb� l következnek a fenntartás kés� bbi 
tevékenységei, illetve mikéntje, és ugyanúgy megállapítható bel� lük a beavatkozás fizikai sikeressége 
is. 

A fizikai megvalósulás és m� köd� képesség megítélésén túl részletesebb elemzésre a projekt egyes 
kivitelezési lépéseinek megvalósulását követ� en, rendszeres monitoring elindítása révén nyílik mód. 

A már évekkel korábban megformálódott projekt tervet az id� közben megváltoztatott pályázati 
feltételek figyelembevételével a projektgazda komoly monitoring eszközbeszerzéssel b� vítette ki, ami 
jelent� sen megkönnyíti valamennyi beruházási elem m� ködésének, a teljesült indikátorok további 
változásának megvalósulás utáni nyomon követését, és szignifikáns adathalmazzal gazdagítja a 
természetvédelmi kezel� nek a célterületeket érint�  ismereteit. A biotikai adatok, környezeti változók, 
vízjárási információk, távérzékelési leképezések és azok folyamatos begy� jtése, mindezek 
térinformatikai elemzése a mai informatikai fejlettségi szinten a szakmai értékelhet� ség alapvet�  
feltétele. Különösen igaz ez egy összetett, területileg és él� helyileg is vegyes, zömmel fokozottan 
védett területen megvalósuló rekonstrukciós beavatkozásokat tartalmazó projekt utánkövetési 
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monitoringja esetében, ahol a védett fajokról és védett területekr� l begy� jtött minden információ 
különleges jelent� ség� . 

A tervezett monitoring tevékenységeket, a monitorozandó változók és adatok részletezését, valamint a 
szükséges eszközök és célzott felhasználsuk ismertetését a mellékletek között csatolt monitoring terv 
tartalmazza. Az eszközök költségvetését táblázatosan a költségvetést alátámasztó dokumentumok, 
árajánlatok között szerepeltetjük.   

A DDNP Igazgatóság korábban ismertetett törvényi kötelezettsége, hogy valamennyi általa kezelt 
él� helyen az él� hely min� ségét fenntartsa, a vagyonába került m� szaki létesítményeket a jó gazda 
gondosságával üzemeltesse. A tevékenység alapja a környezetvédelmi és vízügyi miniszter nemzeti 
park igazgatóságok természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységének egységes alapelvek szerinti 
ellátásáról szóló 9/2006. (K. V. Ért. 4.) KvVM utasítása, amely szerint a természetvédelmi 
vagyonkezelés olyan speciális vagyonfenntartási és vagyonb� vítési tevékenységek összessége, 
amelynek els� dleges célja a természeti értékek hosszú távú fenntartása és fejlesztése. A 
természetvédelmi kezelés elkülönül a vagyonkezelés egyéb, gazdasági hasznosítást is feltételez�  
formáitól. A természetvédelmi vagyonkezelésnek viszont nem lehet els� dleges célja sem a nyereség, 
sem a haszonelv�  vagyonszerzés, mivel az csupán a természeti értékek megóvásán túl, bár 
kétségtelenül fontos szempontként szerepelhet. Ennek alapján 2007-ben készült el a DDNPI 
vagyonkezelési koncepciója, amely megvalósítására eszközei és szakembergárdája rendelkezésre 
állnak, vállalkozóval végeztetett tevékenység esetén a kötelmeket szerz� désbe foglalja. Az egyes 
f� bb tevékenységeket az adott területegységekre vonatkozó kezelési tervek tartalmazzák, a 
konkrétabb feladatmeghatározások és az azokhoz kapcsolódó személyi felel� sségi körök tekintetében 
a mindenkori területi osztályvezet� k illetve tájegységvezet� k döntenek. Fentiek biztosítják a 
megvalósulás nyomon követését, az eredmények fenntartását és a bekövetkez�  folyamatok szakért�  
szemmel történ�  értékelését, interpretációját. 

A. Szársomlyó: 

A projektterület szinte teljes egészében állami tulajdon és a Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
vagyonkezelésében van. A Nagyharsány 0273 hrsz.-ú 0,81 ha kiterjedés�   magántulajdonú területen 
végzend�  beavatkozásokhoz a tulajdonos hozzájárulási nyilatkozata az EMT tisztázó kérdéseire adott 
válaszhoz csatolásra került. Ez az ingatlan a projekten belül csak beavatkozási területként került 
figyelembevételre. 

B. Drávaszentes:  

A teljes projektterületen (hatásterület és célterület) 93 ha állami tulajdonban és a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság vagyonkezelésében van. A projektterületen idegen tulajdonként van jelen a Barcs 
01139/2 hrsz-ú terület. E területb� l a projekt sikere érdekében meg kell vásárolni a 01139/2k, 
01139/2j, 01139/2h és 01139/2g alrészleteket, továbbá a 01139/2a alrészlet� , szántó m� velési ágú 
területb� l megosztással a terület északi felét. A területvásárlást hivatalos értékbecslés el� zi meg, 
melynek mindkét fél általi elfogadását követ� en fog kirajzolódni a megosztandó terület. A 
magántulajdonban lév�  területb� l a projekt megvalósulásához – az értékbecslés és a felek közötti 
megállapodás alapján - mintegy 30-35 ha terület megvásárlása szükséges. 

A megvásárolandó terület az él� helyrekonstrukció igen fontos részét képezi, itt valósulna meg a 
tervezett földmunkák jelent� s része: kotrással és a mélyebb részek árasztásával, vízfolyás 
kialakításával, illetve a magasabb felszínek gyepesítésével mocsár-gyep él� helykomplexumot 
tervezünk kialakítani. 

A fennmaradó, nem megvásárolt területnek (a 01139/2a alrészlet�  szántó déli fele, illetve a 01139/b, 
01139/c, 01139/d és 01139/f alrészletek) a projekt szempontjából már nem lesz jelent� sége; e 
területrész egyébként egy magasabb térszinttel is elválik a célterülett� l. További hasznosítása nem 
befolyásolja a projekt sikerét, de Igazgatóságunk hosszabb távon saját, vagy egyéb forrásokból 
szintén vagyonkezelésébe kívánja vonni e területet, s pufferterületként, els� sorban gyep m� velési 
ágban tervezi majd hasznosítani. 

C. Darányi Borókás: 

A projektterület közel 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában és a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság vagyonkezelésében van. Részletesen ez azt jelenti, hogy a Rigóc-patakon létesített 
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tórendszer esetében a terület 99,3%-a (60,67 ha-ból 60,28 ha) a Magyar Állam tulajdonában és az 
Igazgatóság vagyonkezelésében van. A 0,39 ha-nyi, földútként nyilvántartott terület adminisztratív 
hiba miatt a Magyar Állam tulajdonában és a SEFAG Rt vagyonkezelésében van. E földút egy rövid 
szakasza valójában tóegységek közötti töltésként funkcionál, s Igazgatóságunk kezeli, gondozza. A 
terület megosztása és a projekttel érintett utód hrsz vagyonkezelési jogának átruházása folyamatban 
van.    

D. Dunaszentgyörgyi láperd� : 

A terület teljes egészében a Magyar Állam tulajdonában és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
vagyonkezelésében van. 

E. Dél-Mez� föld: 

A terület teljes egészében a Magyar Állam tulajdonában és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
vagyonkezelésében van. 

 

A projekt a projekt keretében létrejött eredmények fenntartásáról  a projektgazda DDNPI 
gondoskodik, ennek garanciája  a projektgazda DDNPI több évtizedes tapasztalata, képzett 
szakembergárdája és felkészültsége. A projekt során elvégzend�  beavatkozások módszerei 
alkalmasak a természetközeli állapot helyreállítására, az esetleges negatív hatások érvényesülésének 
radikális csökkentésére. A természetes folyamatok helyreállítása nagymértékben megkönnyíti a 
területek megfelel�  kezelését, hosszú távú fenntartást. A projekt ütemezése, a vegetációs 
id� szakonként átgondolt, egymásra épül�  beavatkozások, a természetvédelmi szempontokat el� térbe 
helyez�  módszerek garantálják, hogy a körültekint� en elindított természeti folyamatok hosszú távon 
fennmaradjanak. A természeti érték növekedését szolgáló min� ségi változtatások a kezelt 
vagyonterületek értéknövekedését is jelentik. A Projektgazda szervezet m� ködésének els� dleges 
célja a kezelt állami vagyonterület természetvédelmi kezelése, értékmegtartó-, fejleszt�  m� ködtetése, 
amihez a projekt teljes mértékben illeszkedik. Garanciák tekintetében ugyanakkor nem csupán a - 
szakért�  személyi állomány tekintetében vitathatatlan és nélkülözhetetlen helyismereti el� nyt élvez�  – 
projektben résztvev�  területi osztályok szerepelnek, hiszen a Projektgazda teljes szervezetével jogi és 
pénzügyi felel� sséget vállal a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartásáért.  

A projekt el� készítés során keletkez�  kiviteli szint�  tervek, valamint az engedélyeztetés kapcsán vagy 
azt megel� z� en elvégzett felmérés jelleg�  tevékenységek eredményeként pontosan meghatározásra 
kerül a beavatkozások módja, annak m� szaki részletei. Ezekb� l következnek a fenntartás kés� bbi 
tevékenységei, illetve mikéntje, és ugyanúgy megállapítható bel� lük a beavatkozás fizikai sikeressége 
is. 

A fizikai megvalósulás és m� köd� képesség megítélésén túl részletesebb elemzésre a projekt egyes 
kivitelezési lépéseinek megvalósulását követ� en, rendszeres monitoring elindítása révén nyílik mód. A 
már évekkel korábban megformálódott projekt tervet az id� közben megváltoztatott pályázati feltételek 
figyelembevételével a projektgazda komoly monitoring eszközbeszerzéssel b� vítette ki, ami jelent� sen 
megkönnyíti valamennyi beruházási elem m� ködésének, a teljesült indikátorok további változásának 
megvalósulás utáni nyomon követését, és szignifikáns adathalmazzal gazdagítja a természetvédelmi 
kezel� nek a célterületeket érint�  ismereteit.  

A DDNP Igazgatóság törvényi kötelezettsége, hogy valamennyi általa kezelt él� helyen az él� hely 
min� ségét fenntartsa, a vagyonába került m� szaki létesítményeket a jó gazda gondosságával 
üzemeltesse. Az egyes f� bb tevékenységeket az adott területegységekre vonatkozó kezelési tervek 
tartalmazzák, a konkrétabb feladatmeghatározások és az azokhoz kapcsolódó személyi felel� sségi 
körök tekintetében a mindenkori területi osztályvezet� k illetve tájegységvezet� k döntenek. Fentiek 
biztosítják a megvalósulás nyomon követését, az eredmények fenntartását és a bekövetkez�  
folyamatok szakért�  szemmel történ�  értékelését, interpretációját. 

A projekt hatásai 

A fejezet célja, hogy összefoglalja a m� szaki változat megvalósulása nyomán a vizsgált id� távon 
létrejöv�  eredményeket és hatásokat. El� ször az általános hatásokat ismertetjük típusonként, kés� bb 
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a min� ségbiztosító kérésére beruházási elemekre bontva mutatjuk be a projekt hatásait. A 
számszer� síthet�  és nem számszer� síthet�  közgazdasági hasznok részletes bemutatása a 7.3.2. 
pontban történik meg. A fontosabb hasznok az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

Ökológiai hatások 

Jelent� s területen eltávolításra kerülnek a tájidegen invazív fafajok, a vegyszeres kezelésnek 
köszönhet� en pedig ismételt térhódításuk ideje is jelent� sen meghosszabbodik. A sikeres kezelés 
után az eredeti természetközeli társulások veszélyeztetettsége megsz� nik, a rendszeres 
természetvédelmi kezelés fenntarthatósága javul. A vízépítési munkákkal érintett három helyszínen 
javul a területek ökológiai vízellátása, a vizes él� helyek természeti állapota. 

Externális hatások 

Használatra gyakorolt externális hatások (nem a projekt kedvezményezettjénél felmerül�  hatás, amely 
igénybevételét a projekt kedvezményezettje számára nem kell megfizetni): 

·  Védett területek látogatottságának növekedése  

A használattal nem összefügg�  (externális) hatások az alábbiak: 

·  védett fajok állományának, él� helytípusok kiterjedésének növekedése 

·  biodiverzitás növekedése (nem romlik a biodiverzitás, új fajok is megtelepedhetnek) 

·  védett értékben okozott kár (védett fajok állománycsökkenése) elkerülése 

·  tájképi érték növekedése a tájidegen fajok visszaszorításával, a természetihez közelít�  tájkép 
újbóli kilakításával (elárasztások, erd� -gyep, szántó-gyep konverziók), hagyományos 
tájelemek felújítása (botoló füzesek) 

Egyéb gazdasági, társadalmi externális hatások 

A projekt által nem érintett, jelenleg még nem fert� zött, de er� sen veszélyeztetett területeken az 
invazív fafajok megjelenéséb� l adódó többlet kezelési költségek nem jelentkeznek. Az antropogén 
hatások kiküszöbölése esetén a természetes állapot visszaállításának tetemes költsége itt nem 
jelentkezik. Az építési, irtási fázisban bizonyos útszakaszokon átmenetileg kissé megn�  a teherjárm� -
forgalom.  

Társadalmi hatások 

Az ökológiai hatások az életmin� ség javításával, a gazdasági hatások a védett területekre es�  
költségek csökkenésével generálnak össztársadalmi hasznot. A védett természeti területek jó 
kezelésének bemutatásával a természetvédelem és a természetvédelmi célú beavatkozások 
társadalmi elfogadottsága javul. 

A védett természeti területek forgalomképtelen ingatlanok, kezelésük, megóvásuk állami 
kötelezettség. Rehabilitációjuk a kés� bbi kezelési feladatok hatékonyabb elvégzésével, a védettségi 
szint meg� rzésével, az állami ingatlanok értekének növekedésével jár. A környez�  ingatlanok értéke 
szintén n� het. 

Az ismert hatásokat beruházási elemenkénti bontásban az 45. sz. táblázatban foglaltuk össze (az 
egyéb gazdasági externális hatások és társadalmi hatások a beruházási elemeknél megegyeznek, ld. 
fent). 

45. táblázat: Az ismert hatásokat beruházási elemek  szerinti bontásban 

 Hatások 

Externális hatások 

Beruházási elemek 

 

Ökológiai hatások 

 
Használatra 

gyakorolt 
Használattal nem 

összefügg �  

Vízbázisok 
védelme 
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A projekt környezeti fenntarthatósága 

A projektterület dönt�  többsége jelen pillanatban is a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
kezelésében áll. A Dunaszentgyörgyi-láperd�  Természetvédelmi Terület országos jelent� ség�  védett 
területté nyilvánítása folyamatban van. A drávaszentesi terület jelent� s részén jelenleg is a közelben 
lév�  állattartó telepen elhelyezett magyar szürke marha állomány legeltetése, illetve kaszálás folyik. A 
rekonstrukció alá vont területek hasznosítása így a jöv� ben is biztosított. E tevékenységekhez a 
megfelel�  humán infrastruktúra, valamint a tárgyi infrastruktúra egy része jelenleg is az Igazgatóság 
rendelkezésére áll. 

A Rigóci-tavak jelenleg is üzemképes m� tárgyainak kezelését a DDNPI Közép-Dráva tájegységének 
munkatársai végzik. Az itt és Drávaszentesen beépítend�  zsilipek tervezésénél arra törekszünk, hogy 
azok a lehet�  legkevesebb kezelést igényeljék, üzemeltetésüket az Igazgatóság szakemberei kell�  
felel� sséggel tudják ellátni.  

A beavatkozások ütemezésénél minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ott található 
védett fajok populációnak károsítása, zavarása minimalizálható legyen. A beavatkozások 
tervezésénél, ütemezésénél felhasználjuk a védett és védelemre tervezett területek kezelési tervei 
megalapozó dokumentációjában a fajok védelmére vonatkozó részeket is.  

A programban végrehajtott nagylépték�  munkálatok után a kés� bbi fenntartó kezelések már olyan 
mérv�  él� munkát és anyagbeszerzést kívánnak, amely a Nemzeti Park Igazgatóság forrásaiból is 
fedezhet� , illetve azok elvégzéséhez kisebb pályázati források is elegend� ek.  

A közszféra beszerzéseinek környezetbaráttá tétele helyet kapott az ENSZ Fenntartható Fejl� dés 
Bizottságának és az OECD Környezetvédelmi Igazgatóságának a programjában. A projekt során az 
alábbi lehet� ségek adódnak a „zöld beszerzések” megvalósítására: 

·  A közbeszerzési eljárások során általános alapelvként kell érvényesüljön, hogy a 
legalacsonyabb összeg�  ellenszolgáltatás elve helyett általánosan az összességében 
legel� nyösebb ajánlat elve szerint folyjanak a tendereztetések. 
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·  Amennyiben létezik az adott termék vagy szolgáltatás környezetbarát termék min� sítéssel 
rendelkez�  alternatívája (akár a magyar, akár valamelyik hiteles külföldi rendszer), azt a 
beszerzésekben el� nyben kell részesíteni. 

·  Általános elvárás, hogy a termékek minél nagyobb arányban tartalmazzanak újrahasznosított 
anyagokat és konstrukciójukból adódóan minél könnyebben újrahasznosíthatóak legyenek. 
El� ny lehet a tartósság, mivel így hosszabb id� tartamig nem kell újra a védett terület 
folyamataiba beavatkozni. 

·  Általános alapelv az egészségre és a környezetre ártalmas veszélyes anyagok kerülése. 
Környezetbarát beszerzés esetén az alkalmazott vegyi anyagoknak és technológiáknak 
er� sen szelektív hatásúaknak kell lenniük, hogy nem kívánt mellékhatásból a lehet�  
legkevesebb legyen. 

Az adott projekthez kapcsolódó beszerzéseknél a megvalósítási szakaszra vonatkozóaknál alkalmazni 
tervezett környezetvédelmi szempontok: 

····  A (köz)beszerzési dokumentációkban a Szerz� dés feltételei között minden esetben 
szerepeltetjük, hogy „A Megbízóval történ�  kommunikációban, és az egyes feladatok 
elvégzése során az elektronikus utat kell el� nyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerz� dés 
teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által 
elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.” 

····  A projektmenedzsment egység vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a 
szükséges terjedelemben nyomtat. Újrapapírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 
30%-ban. (az újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban > 90%). A 
papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, 
környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb 
bet� méret, természetesen az olvashatóság szem el� tt tartásával), elektronikusan 
kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gy� jti, a tonereket, 
tintapatronokat újratölteti. Az utazásokat minimumra csökkenti, els� sorban elektronikus úton 
kommunikál. 

Másodnyersanyag hasznosítás vizsgálata: 

·  A környezethasználatot az el� vigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti 
elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a 
bontott anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve terveztük meg.  

·  A megel� zés érdekében a környezethasználat során a tervez� k a leghatékonyabb megoldást 
és az elérhet�  legjobb technikát alkalmazzák.  

·  Az él� hely-rekonstrukciók során keletkez�  hulladék ismételt felhasználására természetvédelmi 
okok (invazív fajok irtásából származó szervesanyag), illetve biztonsági okok miatt nincs 
lehet� ség, szintén nem lehetséges a nyersanyagoknak hulladékkal történ�  helyettesítése. A 
keletkez�  fahulladék energiahordozóként való felhasználását a készül�  koncepcióterv 
tartalmazza. 

A fenntartható fejl� dés tekintetében a projektgazda vállalása a partnerség építés a projekttervezés és 
végrehajtás során. A jó kommunikáció és a folyamatos jó kapcsolat kialakítása és fenntartása 
érdekében a projekt megvalósítása és m� ködtetése során a projektgazda a projekt végrehajtása 
során bevonja a GREEN Pannonia Alapítványt. Az Alapítvány segíti a kommunikációt és 
ismeretterjesztést, részt vesz a projekt értékelésében. A GREEN (Global Rivers Environmental 
Education Network azaz Földünk Folyói Környezetvédelmi Oktató Hálózat) Pannónia az amerikai 
GREEN környezetvédelmi oktatóhálózat magyarországi képviseletét látja el. A GREEN els� sorban 
iskoláknak és társadalmi szervezeteknek ajánl olyan tevékenységközpontú, projektrendszer�  oktatási 
programokat, amelyek a gyakorlati környezet- és természetvédelmet az informatikával és a 
nyelvoktatással kapcsolják össze. A GREEN magyarországi kezdete 1989 nyarára nyúlik vissza, 
amikor a barcsi Vízügyi Szakközépiskolában a GREEN amerikai képvisel� i bemutatót tartottak magyar 
szakközépiskolai tanárok számára. Azóta számos értékes, diákok és tanárok által készített tanulmány, 
s� t több környezetvédelmi szakmérnöki dolgozat készült a GREEN módszerrel. 1996-ban a környezeti 
nevelésért és a környezet védelméért tenni akaró magánszemélyek, valamint magyar és külföldi 
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intézmények segítségével hozták létre a GREEN Pannónia Alapítványt, a GREEN magyarországi 
képviseletét. A GREEN Pannónia Alapítvány 1999 óta közhasznú szervezetként m� ködik. 

Az esélyegyenl � ségre gyakorolt hatások 

Esélyegyenl� ségi intézkedések 

A munkahelyi esélyegyenl� ség el� segítése érdekében a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
esélyegyenl� ségi referenst nevezett ki, továbbá rendelkezik Esélyegyenl� ségi Tervvel, melynek célja 
a munkavállalók esélyegyenl� ségének megteremtése. Ez a dokumentum tartalmazza Igazgatóságunk 
céljait, a helyzetfelmérést, valamint a különböz�  csoportokkal kapcsolatos kedvezményeket. A 
pályázat benyújtásakor a 76 f�  foglalkoztatott közül 20 f�  a n� i munkavállalók létszáma. A projekt által 
érintett 15 f�  között a n� k létszáma 5 f� . A fels� - és középvezetésben 3 f� t tesz ki a n� k száma. 
Szervezetünk célja a n� i munkavállalók és n� i vezet� k létszámának szinten tartása. Az 
esélyegyenl� ségi célcsoportot vagy annak képvisel� it bevontuk a projekt tervezésébe. 
Igazgatóságunk vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a 
kommunikációban esélytudatosságot fejez ki, szegregációt nem közvetít, illetve nem növeli a 
csoportokra vonatkozó meg lév�  el� ítéleteket. A kiviteli tenderben tervezzük az esélyegyenl� ségi 
szempontok beépítését, így el� nyben kívánjuk részesíteni azon vállalkozókat, akik a megvalósítás 
során vállalást tesznek a helyi és/vagy álláskeres�  munkaer�  alkalmazására, illetve a közhasznú 
foglalkoztatásra.  

A DDNP Igazgatóság info-kommunikációsan akadálymentes honlapja 
(http://www.ddnp.hu/index_v.php gyengénlátók számára fejlesztve) 2009 óta m� ködik. A projektgazda 
az alábbi esélyegyenl� ségi vállalást teszi: a vezet� ség illetve a döntéshozók számára évente 
esélyegyenl� ségi képzést tartanak, vagy külön el� adás keretében, vagy outdoor tréning során. A 
képzések célja az esélyegyenl� ség, az egyenl�  bánásmód, a diszkrimináció-mentesség minél 
mélyebb tudatosítása a döntéshozói körben, hogy aztán a középvezet� i szint ezen szemléletet, tudást 
továbbítani tudja az alsóbb munkavállalói szintek felé. 

Az álláskeres�  munkaer�  alkalmazásának lehet� ségét megvizsgáltuk és a projekt során szem el� tt 
tartjuk. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz igen nagy számban érkeznek önéletrajzok 
álláskeres� kt� l. A projekt egyes tevékenységei kapcsán lehet� ség nyílhat egyes feladatok 
álláskeres� kkel történ�  elvégeztetésére, vagy a feladatot elvégz�  vállalkozóknak történ�  
kiajánlásukra, természetesen a közbeszerzési szabályzat és a Kbt. rendelkezéseinek 
legmesszebbmen�  figyelembevételével. 

A projektgazda az alábbi esélyegyenl� ségi vállalást teszi: a vezet� ség illetve a döntéshozók számára 
évente esélyegyenl� ségi képzést tart, vagy külön el� adás keretében, vagy outdoor tréning során. A 
képzések célja az esélyegyenl� ség, az egyenl�  bánásmód, a diszkrimináció-mentesség minél 
mélyebb tudatosítása a döntéshozói körben, hogy aztán a középvezet� i szint ezen szemléletet, tudást 
továbbítani tudja az alsóbb munkavállalói szintek felé. 

 

  

A területiség elvének való megfelelés 

A területi kohézió érvényesüléséhez való hozzájárulás értékelése az NFÜ által közzétett,  
„Települések térkategóriánkénti besorolása a területi kohézió érvényesítésének értékeléséhez KEOP 
pályázatoknál” c. táblázat alapján történt. A „Területfejlesztés szempontjából kiemelt térségek és 
települések listája” (TEKTT lista) alapján a projekttel érintett 13 településb� l 12 valamelyik kiemelt 
térkategóriához tartozik a következ� k szerint: 

·  7 település és 3 kistérség a 311/2007 (XI. 17.) és 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet szerint 
hátrányos helyzet�  kistérségek és települések kategóriába 

·  5 település a Duna-mente települései, illetve kiemelt üdül� körzet kategóriába, valamint 

·  3 település került besorolásra a Pólusvárosok, megyei jogú városok kistérségi központok 
kategóriába. 
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57. sz. táblázat: Az érintett települések besorolás a a TEKTT lista szerint 

Település 

Pólusvárosok, 

megyei jogú városok, 

kistérségi központok 

Dunamente, 
kiemelt 

üdül � körzet 

311/2007 (XI.17.) és 240/2006 
(XI.30.) korm. rendeletek szerint 
hátrányos helyzet �  kistérségek 

és települések 

1. Barcs x  x 

2. Bölcske  x  

3. Cece   xx 

4. Darány   x 

5. Dunaszentgyörgy  x  

6. Nagyharsány   x 

7. Németkér  x x 

8. Paks x x  

Forrás: NFÜ 

A projekt kedvez� en hathat a hátrányos helyzet�  települések életkörülményeire, ugyanis a projekt 
több helyszíne ilyen térségben településen valósul meg, és itt nagyobb számban hátrányos helyzet�  
társadalmi csoportok ingatlanjai találhatók. Tekintettel arra, hogy az él� helyrehabilitációk elvégzésével 
a környez�  ingatlanok értéke is n�  (a védett, természetközeli környezet miatt), így a projekt 
megvalósításával igazolható, hogy az él� hely-rehabilitáció javítja ezen esélyegyenl� ségi csoportok 
életmin� ségét. 
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7. A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT PÉNZÜGYI ÉS 
KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉG-haszon elemzése  

7.1. A költség-haszon elemzés általános feltételezései  

A költség–haszon elemzésben az „Él� helyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
m� ködési területén” projektre vonatkozó beruházási és m� ködtetési tervek alapján összeállított 
pénzügyi mutatók alakulását ismertetjük a projekt esetében releváns beruházási id� szak + 5 éves 
fenntartási id� szakra. 

Az elemzés során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

1.  A projekt nem jövedelemtermel�  projektnek min� sül (lásd lejjebb), ennek megfelel� en a pénzügyi 
elemzés során vizsgált id� táv: a beruházási id� szak + 5 év (fenntartási id� szak), azaz a 
referenciaid� szak: 7 év.  

2.  Az elemzés kezd�  éve a pályázat benyújtását követ�  els�  kifizetési év, azaz 2013. 

3.  A jöv� re vonatkozó pénzügyi-gazdasági számításoknál reál értéken állítottuk be az egyes tételeket, 
az elemzéseknél ebb� l kifolyólag az irányelvként meghatározott 5%-os pénzügyi diszkontrátát 
alkalmaztuk. 

4.  Az elemzés során a Megvalósíthatósági Tanulmány útmutatója által meghatározott fejlesztési 
különbözet módszert alkalmaztuk. 

5.  Mivel a pályázó a fejlesztend�  tevékenység kapcsán ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, ezért a 
beruházási költségeket bruttó módon határoztuk meg, a benyújtáskor hatályos jogszabály értelmében 
27%-os ÁFA kulcsot alkalmazva. 

6.  A pénzügyi elemzés során megadott értékek Ft-ban értend� k. 

7.  A jelenérték számításokat a pályázat II. fordulóra történ�  benyújtásának évére, azaz 2013. évre 
vonatkozóan végeztük el. 

8.  A projekt futamideje 24 hónap: 2013. július – 2015. június. 

 
A projekt jövedelemtermel�  jellegének vizsgálata 

A projekt jövedelemtermel�  jellegének vizsgálata a Tanács 1083/2006/EK rendeletének 55. cikkelye 
és az útmutatóban megadott szempontok alapján: 

Vizes él� helyek esetén 

·  horgászatból származó bevétel: a projekttel érintett területeken ilyen jelleg�  bevétel a 
projektgazdánál nem keletkezik. 

·  halgazdálkodásból származó bevétel: a projekttel érintett területeken ilyen jelleg�  bevétel a 
projektgazdánál nem keletkezik. 

·  nád értékesítése: a projekttel érintett területeken ilyen jelleg�  bevétel a projektgazdánál nem 
keletkezik. 

Gyepek esetén 
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·  használatba adás legel� ként: a projekttel érintett területeken ilyen jelleg�  bevétel a projektgazdánál 
nem keletkezik. 

·  használatba adás kaszálóként: a projekttel érintett területeken ilyen jelleg�  bevétel a 
projektgazdánál nem keletkezik. 

·  széna (kaszálék) értékesítés: a projekttel érintett területeken ilyen jelleg�  bevétel a projektgazdánál 
nem keletkezik. 

 

Valamennyi esetben lehetséges bevételek 

·  látogatóknak szervezett programokból, bemutatókból: a projekttel érintett területeken ilyen jelleg�  
bevétel a projektgazdánál nem keletkezik. 

·  Kiadványokból: a projekttel kapcsolatos kiadványok ingyenesen kerülnek kiosztásra, bevétel a 
projektgazdánál nem keletkezik. 

·  egyéb tevékenységb� l: a projekttel érintett területeken ilyen jelleg�  bevétel a projektgazdánál nem 
keletkezik. 

Összefoglalva: A projekt nem min� sül jövedelemtermel� nek. A pályázó az útmutatóban meghatározott 
maximális támogatást igényelheti. 

 

7.2. Pénzügyi elemzés  

7.2.1. A projekt nélküli eset 

7.2.1.1. A projekt nélküli eset leírása  

 

Elemzésünkben beruházási elemenként bemutatjuk, a fejlesztés elmaradása esetén milyen 
folyamatokkal és változásokkal számolhatunk a célterületek természeti állapota vonatkozásában, és 
ez milyen következményekkel járhat illetve kockázatot jelent.  

 

A. Sziklagyep és löszgyep él� helyek rehabilitációja a Szársomlyón 

A projekt megvalósítása nélkül a Szársomlyó szétszórt bálványfa populációi – melyek nagyobbrészt 
fiatal földfeletti hajtásokkal rendelkez�  polikormonok – meger� södnek. A jelenlegi AD (abundancia-
dominancia) érték (10%) tovább n� . A felnövekv�  egyedek magszóró fákká fejl� dnek, ami fokozott 
veszélynek teszi ki az eddig nem fert� zött területeket, illetve a növekv�  borítás mellett a természetes 
gyepek degradációja következik be. A bálványfa populáció északi oldalra történ�  átterjedése esetén 
az erd� gazdálkodást zavarhatja. A bálványfa és az akác els� sorban a tömeges terméshozamának 
vagy/és kiváló sarjadzási képességének köszönheti versenyel� nyét és gyors terjedését. Mindkét fajnál 
a gyökerekb� l kibocsátott allelopatikus vegyületek gátolják a csírák, a gyors növekedés által biztosított 
árnyékoló hatás pedig az � shonos fafaj hajtásainak fejl� dését. Mindezen tulajdonságok hozzájárulnak 
ahhoz, hogy ezek a fafajok egyeduralkodóvá váljanak, ha nem avatkozunk közbe. A lágyszárú 
növényekre gyakorolt hatását hasonlóképpen a talajban megtalálható fitotoxinok okozzák, a lassúbb 
szukcessziós folyamatok révén szegényebb vegetáció alakul ki. A talajban lebomlott nagy mennyiség�  
lombtömeg nitrogénfeldúsulást eredményez, amit az árnyékkedvel�  nitrofil zavarást� r�  fajok 
megjelenése jelez, átalakítva ezzel az aljnövényzet fiziognómiáját. A gyep � shonos fajokkal történ�  
cserjésedésének hatására a tájban ritka nyílt és zárt sziklagyepek és lejt� sztyeppek szorulnak vissza, 
illetve ezek kárára a másutt is jelent� s mennyiségben el� forduló bokorerd� k alakulnak ki, ezzel 
visszaszorulnak a terület speciális és unikális, gyepekhez köthet�  értékei (fajok és él� helyek) is. Ez 
nem csak hazai, de nemzetközi (EU, Natura 2000) célkit� zésekkel is ellentétes, hosszú távon az EU 
felé vállalt Natura 2000 listás él� helyek és fajok megóvása lehetetlenné válik. Mint az ország egyik 
kiemelked�  biogeográfiai fontosságú területe a tudományos érdekl� dés középpontjában áll, emellett a 
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nyolcvanas évek óta - amikor a nagyharsányi bánya miatt országos üggyé vált a Szársomlyó 
megmentése – sorsa közérdekl� désre tart igényt a társadalom szélesebb köreiben is. Degradációja 
kedvez� tlen fényt vethet a természetvédelmi er� feszítések hatékonyságának megítélésére. 

  

B. Él� helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten 

A projekt elmaradása esetén a jelenlegi, ökológiailag kedvez� tlen folyamatok folytatódnak, amelyek 
eredményeképpen egyrészt csökken a projektterület él� hely-diverzitása, másrészt az elkezd� dött 
degradációs folyamatok folytatódnak. Tovább folytatódik a talajvízszint csökkenése, ami a mocsárrétre 
jellemz�  faj és szerkezet megbomlásához vezet, végeredményül pedig a mocsárrét, mint él� hely 
megsz� nését okozza. Ezzel együtt csökken a vízigényes, mocsárréti védett növényfajok (kockás 
liliom, görvélyf� , pompás kosbor) egyedszáma is. A társulás egyensúlyának szárazodás okozta 
megbomlása kedvez az inváziós fajok térhódításának, a projektterületen els� sorban az aranyvessz�  
elterjedése várható, aminek kezelése komoly költségeket emésztene föl, illetve források hiányában a 
terület súlyos degradációját okozza.  A szárazodás miatt csökken a kaszálóként hasznosítható terület 
aránya és annak f� hozama is, az inváziós fajok elterjedése pedig a széna min� ségének romlásához 
vezet. A szántóföldre tervezett munkarészek elmaradása esetén nem csökken a szántóföldi m� velés 
aránya a védett területen, az ott folyó vegyszerhatás, illetve a szegélyek fel� l beinduló gyomosodás a 
meglev�  gyepterületek állapotát veszélyezteti és folyamatos kezelést igényel. A terület 
szárazodásával a gyep f� hozama csökken, az invazív fajok el� retörésével a betakarított széna 
min� sége romlik, ami a területen található � shonos állatállomány ellátását károsan érintheti. Az 
id� szakos vízborításos területek kialakításának elmaradása esetén a jelenleg is ilyen típusú él� helyek 
a terület általános szárazodása miatt kisebb kiterjedés� ek lesznek, illetve az elöntés gyakorisága 
csökken, aminek következményeként az itt költ� , vagy vonuló madárfajok (pettyes vízicsibe, bíbic, kis 
vöcsök, fekete és fehér gólya, böjti réce stb.) állományai is csökken�  tendenciát mutatnak. Ez nem 
csak hazai, de nemzetközi (EU, Natura 2000) célkit� zésekkel is ellentétes, hosszú távon az EU felé 
vállalt Natura 2000 listás él� helyek és fajok megóvása lehetetlenné válik. A terület szemmel látható 
degradációja, az aranyvessz�  elszaporodása kedvez� tlenül érintheti a Nemzeti Park Igazgatóságról, 
mint természetvédelmi kezel� r� l – és általában a „természetvéd� kr� l” - kialakított képet, különös 
tekintettel arra, hogy a projektterület a lakott területek és az Igazgatóság oktatási és idegenforgalmi 
központja közelében van. 

 

C. Él� helyrekonstrukció a darányi Borókás területén 

A projekt megvalósítása nélkül a vízkormányzás megoldatlansága miatt a Rigóci-tavak esetében 
továbbra sem lenne biztosítható az ökológiailag szükséges vízszintre történ�  feltöltés, ezáltal 
folytatódik gyékényes társulások térnyerése a nyílt vízfelület, illetve a nádasok és sásosok hátrányára. 
Ennek következtében egyes védett növényfajok állományai csökkenhetnek, pl. a sárgaliliom, és a 
rucaöröm. A tartósan száraz tóegységek gyomosodása felgyorsulhat, ez jelent� s tájképi értékek 
elt� nését is jelentheti. A nyílt vízfelület visszaszorulásával a fokozottan védett cigányréce költ� helyei 
veszélybe kerülhetnek. A tórendszerben él�  és tenyész�  számos védett állatfaj (pl. mocsári tekn� s, 
réti csík) állományai megfogyatkoznak. Ugyancsak csökkenni fog a halállomány, és ezzel a halakkal is 
táplálkozó fajok (vidra, fekete gólya, rétisas) táplálékszerzési esélye, ami részben a fenti fajok 
állományának csökkenéséhez vezetne, részben olyan, nem védett természeti területek igénybevételét 
jelentheti (például halastavak), ahol a fajok egyedeinek biztonsága nem garantálható. 

 

D: Dunaszentgyörgyi láperd�  rekonstrukciója 

A fejlesztések elmaradása esetén a terület szárazodása tovább folytatódik, aminek 
következményeképp a még megmaradt lápfoltok ökológiai állapota tovább romlik, a lápi, mocsári 
indikátornövények populációi várhatóan csökkeni fognak. A f� zláp területeken a gyomosodás tovább 
folytatódik és jellegtelen cserjésed�  területekké alakulnak át. A degradálódó lápterületeken illetve a 
nem kezelt gyepeken az aranyvessz�  térnyerése tovább folytatódik és átterjedhet az egyel� re még 
nem fert� zött területekre is. A botoló füzesek felújításának elmaradásával a jelenlegi faegyedek 
kiöregedése után megsz� nik a jellegzetes fás legel�  tájkép. Az amúgy is kis kiterjedés�  kékperjés 
láprét foltok a szárazodás által felgyorsított becserjésedés miatt megsz� nnek. Ez nem csak hazai, de 
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nemzetközi (EU, Natura 2000, Európai Tájegyezmény) célkit� zésekkel is ellentétes, hosszú távon az 
EU felé vállalt Natura 2000 listás él� helyek és fajok megóvása lehetetlenné válik. A terület szemmel 
látható degradációja, az aranyvessz�  elszaporodása kedvez� tlenül érintheti a Nemzeti Park 
Igazgatóságról mint természetvédelmi kezel� r� l – és általában a hazai természetvédelemr� l kialakított 
képet. 

E. Él� helyrekonstrukciók Dél-Mez� földön 

A Tengelici homokvidék esetében a projekt megvalósulása nélkül a jelenlegi erd�  m� velési ághoz 
kapcsolódó tevékenységeket kell folytatni. A löszgyepek esetében is a f�  veszélyt a beerd� södés, 
becserjésedés jelenti, ami lehetetlenné teszi a nyílt él� helyeket igényl�  fajok fennmaradását. A projekt 
elmaradása esetén a célterületen tovább folytatódik a tájidegen (akác, homoktövis, bálványfa) és az 
� shonos (kökény, galagonya) fásszárúak térnyerése, ami a tapasztalatok alapján a teljes 
cserjeborításig folytatódik, ahonnan aztán a gyep jellemz�  fajai elt� nnek. A gyep fenntartásához 
elengedhetetlenül szükséges kezelések (kaszálás, legeltetés) végrehajtását a nagy borítással 
jelenlev�  fásszárúak egyre nehezebbé teszik, id� vel teljesen ellehetetlenítik. A szántókon 
gyepesítéssel kialakított pufferterületek nélkül a szántók irányából folytatódik a gyepek széleinek 
lágyszárúakkal való gyomosodása, ami egyre beljebb hatol a löszgyepbe. A kezelésként alkalmazott 
kaszálás problémája az, hogy ezzel nemcsak az inváziós fajokat távolítjuk el a területr� l átmenetileg, 
de a védett növényfajok egyedeiben is komoly kárt okozhatunk. Ez nem csak hazai, de nemzetközi 
(EU, Natura 2000) célkit� zésekkel is ellentétes, hosszú távon az EU felé vállalt Natura 2000 listás 
él� helyek és fajok megóvása lehetetlenné válik. A terület szemmel látható degradációja, az 
aranyvessz�  elszaporodása kedvez� tlenül érintheti a Nemzeti Park Igazgatóságról mint 
természetvédelmi kezel� r� l – és általában a természetvédelemr� l - kialakított képet, különös 
tekintettel arra, hogy a projektterületre a DDNPI gyakran vezet túrákat iskolás és egyéb csoportoknak. 

 

 

7.2.1.2. Költségek, bevételek és hasznok becslése 

Az egyes beruházási elemek esetében a „0” változatban a becsülhet�  költségek az él� hely-
helyreállítás elmaradásával járó kármegel� zési feladatok ellátására terjednek ki. Ezeket 5.000 
Ft/embernap értéken (egy napra egy a feladatot ellátó személy DDNPI-t terhel�  bérköltsége 86.000 Ft 
havi átlagos bruttó bért feltételezve 22 munkanap/hónap arányszám alapján), illetve gépi munkánál a 
gép napidíja (pl.: traktoros kaszálás, rendsodrás, bálázás, szállítás; stb.) alapján határozhatunk meg 
az alábbi tartalommal: 

·  A. Beruházási elem (Szársomlyó): tájidegen invazív fásszárúak visszaszorítása 

·  B. Beruházási elem (Drávaszentes): invazív lágyszúak irtása 

·  C. Beruházási elem (Darány): invazív lágyszárúak irtása 

·  D. Beruházási elem (Dunaszentgyörgy): erd� ápolási-, száradékgy� jtási munkálatok, invazív 
lágyszárúak irtása, botoló füzes irtása 

·  E. Beruházási elem (Dél-Mez� föld): invazív fásszárúak irtása 

A projekt nélküli eset m� ködtetési költségeit becsléssel állapítottuk meg. Mivel a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság nem rendelkezik olyan kimutatásokkal, amelyek alapján - vagy amelyhez köthet�  
analógiák illetve allokációk alapján - a védett területek "m� ködtetési" költségei számszer� síthet� k 
lennének, becslésre, megítélhet�  átlagos ráfordítás indikációjára volt szükség az RMT készítésekor. 
Másik fontos tény, hogy a Nemzeti Park védett területei nem állnak "üzemeltetés alatt", illetve 
amennyiben bizonyos vagyontárgyakat üzemeltetünk, m� ködtetünk is, azok (munkatársi bér jelleg� , 
illetve egyéb dologi, pl. rezsi) költségeib� l a jelen projekt cél- illetve hatásterületeinek "m� ködtetési" 
költségei egyértelm� en nem származtathatók. 
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58. sz. táblázat: M � ködési költségek becslése a projekt nélküli esetre vonatkozóan 

 

M� ködési költség (Ft) 

Beruházási elem 
2013 

júliustól 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
júniusig 

Kármegel � zés, fenntartás 

A. Beruházási 
elem (Szársomlyó)  772 500 1 591 350 1 639 091 1 688 263 1 738 911 1 791 078 1 844 811 950 078 

B. Beruházási 
elem 

(Drávaszentes)  154 500 318 270 327 818 337 653 347 782 358 216 368 962 190 015 

C. Beruházási 
elem (Darány)  150 000 309 000 318 270 327 818 337 653 347 782 358 216 184 481 

D. Beruházási 
elem 

(Dunaszentgyörgy)  77 200 159 135 163 909 168 826 173 891 179 108 184 481 95 008 

E. Beruházási 
elem (Dél-
Mez� föld)  77 200 159 135 163 909 168 826 173 891 179 108 184 481 95 008 

KÖLTSÉGEK 
ÖSSZESEN 

1 231 400 2 536 890 2 612 997 2 691 386 2 772 128 2 855 292 2 940 951 1 514 590 

 

A projekt nélküli alternatíva esetében bevételek nem keletkeznek.  

 

 

 

 

7.2.1.3. Egyéb releváns szempontok 

A projekt nélküli alternatíva esetében a projektgazda Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a 
jelenlegi szervezeti-m� ködési struktúrával látja el a 7.2.1.1. pontban bemutatott beruházási elemekhez 
kapcsolódó feladatokat. 

 

7.2.2. Pénzügyi költségek becslése (a kiválasztott változathoz)  

Ebben az alfejezetben a megvalósítani kívánt projektre vonatkozó egyszer� sített pénzügyi elemzést 
mutatjuk be 
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7.2.2.1. Beruházási költségek becslése 

A projekt beruházási költségeit több szempont szerinti bontásban is bemutatjuk. A beruházási 
költségeket mind a projekt egészére, mind az egyes beruházási elemekre vonatkozóan ismertetjük a 
következ� kben. 

A projekt beruházási költségei az egyes költségkategóriák szerint az alábbi tevékenységek 
költségeib� l tev� dnek össze: 

·  Területvásárlás: a „B. Beruházási elem (Drávaszentes)” esetében a tervezett ingatlanvásárlás 
értéke bruttó 13.749.946.- Ft.  

·  Eszközbeszerzés: a „B. Beruházási elem (Drávaszentes)” él� helyvédelmi és –helyreállítási 
munkálataihoz kapcsolódó eszközbeszerzés (1db traktor vásárlása) értéke bruttó 
14.619.168.- Ft. Az eszközbeszerzés 2013-ban lesz esedékes. 

·  Projektmenedzsment: a projektgazda DDNPI négy munkatársának (projektmenedzser, 
projektasszisztens, 2 szakmai munkatárs) arányos bérköltsége, 7.680.000 Ft/ 24 hónap / 4 f� , 
azaz átlagban 80.000 Ft/hó/f�  értéken került a költségvetésbe. 

·  Nyilvánosság biztosítása: a projekt kötelez�  elemét képez�  nyilvánosság biztosításának 
költségei bruttó 1.495.000 Ft értékben. 

·  Mérnöki feladatok ellátása: tervez� i m� vezetés, régészeti szakszolgálati feladatok és m� szaki 
ellen� rzés költsége bruttó 6.000.000 Ft értékben. 

·  Közbeszerzéshez kapcsolódó költség: a szükséges eljárásokhoz kapcsolódó költségek: 
1.308.100 Ft értékben, valamint az eljárások közzétételi díjára tervezett 400.000,- Ft, 
összesen 1.708.100,- Ft. 

·  Monitoring eszközök: 7.858.233.- Ft értékben. 

 

 

A projekt területel� készítési, építési és egyéb kivitelezési jelleg�  tevékenységeinek költségeit az 
alábbi táblázat foglalja össze: 

 

59. sz. táblázat: A kivitelezési költségek tartalma  az egyes beruházási elemek szerinti bontásban 

 
Megvalósítási szakasz 

 
Tervezett bruttó költség (Ft)  

A: Sziklagyep és löszgyep él � helyek rehabilitációja a Szársomlyón   

invazív fafajok irtása, gyeprekonstrukció  10 347 935 

A beruházási elem összesen  10 347 935 
B: Él � helyrekonstrukció a drávaszentesi mocsárréten  
Vízépítési munkák és m� tárgyak, földmunkák 49 310 373 
töltéser� sítés, tereprendezés, szállítás 18 372 357 
gyeprekonstrukció 30 ha-on 3 495 000 

B beruházási elem összesen *    

C: Él � helyrekonstrukció a darányi borókás területén  

Vízépítési munkák, m� tárgyak és kotrás 65 363 183 

Haltelepítés 3 310 000 
C beruházási elem összesen 68 673 183 

D: Dunaszentgyörgyi láperd �  rekonstrukciója  

invazív fajok irtása (Paks) 900 000 

vízépítési munkák és m� tárgyak 3  791 680 
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Megvalósítási szakasz 

 
Tervezett bruttó költség (Ft)  

Botoló füzes felújítása 630 000 
D beruházási elem összesen 5 321 680 

E :Él � helyrekonstrukciók a Dél-Mez � földön  

invazív fajok irtása (Bölcske 0590/1a) 1 482 000 

Gyeprekonstrukció 6-ha-on 1 964 000 
E beruházási elem összesen 3 446 000 

 

A projekt beruházási költségeinek outputját a következ�  táblázat mutatja be. 

60. sz. táblázat: A beruházási költségek alakulása a megvalósítási id � szakban 

Költségfajták Beruházási költség (Ft) 

A. Projekt el � készítés költségei  0 

1. El� készítési id� szakban igénybevett szakért� i szolgáltatások 
költsége 0 

2. El� készítési id� szakban felmerült közbeszerzési költségek 0  

3. El� készítési id� szakban felmerült területvásárlási költségek  0  

4. El� készítési id� szakban felmerült terület-el� készítési költségek 0  

5. El� készítési id� szakban felmerült egyéb költségek 0  

B. Projekt menedzsment költségei 7 680 000 

1. Személyjelleg�  kifizetések, bérjárulékok 7 680 000 

1.1. Projekt menedzsment bérköltsége 6 047 244 

1.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhel�  járulékok 1 632 756  

1.3. Egyéb projekt menedzsmenthez kapcsolódó személyjelleg�  
kifizetések  0  

2. Projekt menedzsmenthez igénybevett szolgáltatások  0  

2.1. Igénybevett projekt menedzsment szolgáltatás  0  

2.2. Projekt menedzsment utazási költségei  0  

C. Beruházások/Eszközök 195 193 875 

1. Ingatlanvásárlás  13 749 946 

2. Építés, felújítás, b� vítés 158 966 528  

2.1. Terület-el� készítési költségek 91 070 816 
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Költségfajták Beruházási költség (Ft) 

2.2 Építési jelleg�  munkák 67 895 712 

3. Eszközbeszerzés 22 213 340 

4. Immateriális javak beszerzése 264 061 

D. Szolgáltatások 9 203 100 

1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások  6 000 000 

1.1. Mérnöki, szakért� i díjak 6 000 000 

1.1.1 Küls�  vállalkozó által nyújtott szolgáltatás  6 000 000 

1.1.2 Saját teljesítésben végzett tevékenység 0 

1.2. Tervek, tanulmányok készítésének költsége 0 

1.2.1 Küls�  vállalkozó által nyújtott szolgáltatás 0 

1.2.2 Saját teljesítésben végzett tevékenység 0 

1.3. Rendezvényszervezés költsége 0 

1.4. Bérleti díjak 0 

1.5. Kommunikációs költségek 0 

1.6. Egyéb igénybevett szolgáltatások 0 

2. Egyéb szolgáltatások  3 203 100 

2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége 1 495 000 

2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek 1 708 100 

2.3. Kötelez� en a projekthez kapcsolódóan el� írt könyvvizsgálat díja 0 

2.4. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 0 

E. Általános költségek  0  

1. Elkülönített számla nyitásának költsége, vezetésének  0  

2. Biztosítási díj  0  

3. Telekommunikációs költségek 0  

4. Postaköltségek 0  

Összes beruházási költség 212 076 975 
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A beruházási költségeket lebontva az egyes beruházási elemek során ténylegesen felmerül�  terület-
el� készítési és kivitelezési jelleg�  költségekre, valamint az eszközbeszerzés, területvásárlás, 
projektmenedzsment és az egyéb szolgáltatások költségeire, az egyes beruházási elemekre es�  valós 
költségek alapján a következ�  költségtáblát kapjuk: 

 

 

61. sz. táblázat: A beruházási költségek bontása be ruházási elemek szerint 

 

Költségfajták Beruházási költség 

A. Beruházási elem (Szársomlyó) 10 347 935  

1. Terület el� készítés, kivitelezés 10 347 935  

B. Beruházási elem (Drávaszentes) 99 546 844 

1. Terület el� készítés, kivitelezés 71 177 730  

2. Területvásárlás 13 749 946 

3. Eszközbeszerzés 14 619 168 

C. Beruházási elem (Darány) 68 673 183 

1. Terület el� készítés, kivitelezés 68 673 183 

D. Beruházási elem (Dunaszentgyörgy) 5 321 680 

1. Terület el� készítés, kivitelezés 5 321 680 

E. Beruházási elem (Dél-Mez � föld) 3 446 000  

1. Terület el� készítés, kivitelezés 3 446 000  

Beruházási elemekre nem felosztható 
költségek 24 741 333 

Közbeszerzési eljárások lebonyolításával 
kapcsolatos költségek  1 708 100 

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 1 495 000 

Mérnöki, szakért� i díjak 6 000 000 

Monitoring eszközök 7 858 233 

Projektmenedzsment 7 680 000 

Összes beruházási költség 212 076 975 
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A projekt beruházási költségeinek összesítését az alábbi táblázat tartalmazza: 

62. sz. táblázat: A projekt beruházási költségeinek  összesítése 

Költségfajták Beruházási költség (Ft) 

Projekt el � készítés költségei  0 

Projekt menedzsment költségei 7 680 000 

Beruházások/Eszközök 195 193 875 

Szolgáltatások 9 203 100 

Általános költségek  0 

Összes beruházási költség 212 076 975 

7.2.2.2. M� ködési költségek becslése 

A m� ködési költségek becslése a projekt zárása utáni 5 éves fenntartási id� szakra vonatkozik: 2015. 
júliustól 2020. júniusig. 

Mivel a pályázó a fejlesztend�  tevékenység kapcsán ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, ezért a 
m� ködési költségeket brutó módon határoztuk meg. 

A pénzügyi elemzés során megadott értékek bruttóban, Ft-ban értend� k. 

Az egyes beruházási elemek esetében a becsülhet�  m� ködési költségek a projekt által elért 
eredmények meg� rzésére terjednek ki. Az egyes projektelemekhez kapcsolódó becsült m� ködési 
költségek a fenntartási id� szak esetében a következ� k szerint alakulnak: 

63. sz. táblázat: A projekt m � ködési költségeinek becslése 

M� ködési költség 2015 
júliustól 2016 2017 2018 2019 2020 

júniusig 

A. Beruházási elem 
(Szársomlyó) 

50 000 110 000 120 000 130 000 140 000 75 000 

1. Üzemeltetés  50 000 110 000 120 000 130 000 140 000 75 000 

2. Karbantartás  0 0 0 0 0 0 

3. Pótlás  0 0 0 0 0 0 

B. Beruházási elem 
(Drávaszentes) 

75 000 170 000 190 000 210 000 230 000 125 000 

1. Üzemeltetés  50 000 110 000 120 000 130 000 140 000 75 000 

2. Karbantartás  25 000 60 000 70 000 80 000 90 000 50 000 

3. Pótlás  0 0 0 0 0 0 

C. Beruházási elem 
(Darány) 

50 000 110 000 120 000 130 000 140 000 75 000 
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M� ködési költség 2015 
júliustól 

2016 2017 2018 2019 2020 
júniusig 

1. Üzemeltetés  50 000 110 000 120 000 130 000 140 000 75 000 

2. Karbantartás  0 0 0 0 0 0 

3. Pótlás  0 0 0 0 0 0 

D. Beruházási elem 
(Dunaszentgyörgy) 

20 000 45 000 50 000 55 000 60 000 32 000 

1. Üzemeltetés  20 000 45 000 50 000 55 000 60 000 32 000 

2. Karbantartás  0 0 0 0 0 0 

3. Pótlás  0 0 0 0 0 0 

E. Beruházási elem 
(Dél-Mez� föld) 

75 000 160 000 170 000 180 000 190 000 100 000 

1. Üzemeltetés  75 000 160 000 170 000 180 000 190 000 100 000 

2. Karbantartás  0 0 0 0 0 0 

3. Pótlás  0 0 0 0 0 0 

KÖLTSÉGEK 
ÖSSZESEN 

270 000 595 000 650 000 705 000 760 000 407 000 

Üzemeltetési kiadások vizes él� helyek esetén: 

- m� tárgyak fenntartása: személyi jelleg�  kiadás 

Üzemeltetési kiadások gyepek esetén: 

- kaszálás, legeltetés: személyi jelleg�  kiadás 

- széna (kaszálék) elhordása a területr� l: traktor üzemeltetéséhez kapcsolódó biztosítás, üzem- 
és ken� anyag költsége 

Karbantartási kiadások gyepek esetén: 

- széna (kaszálék) elhordása a területr� l: traktor karbantartása, javítása (rendeltetésszer�  
használathoz szükséges alkatrészek cseréje) 

Pótlási költség várhatóan nem merül fel. 

 

7.2.2.3. Maradványérték becslése 

A projekt nem jövedelemtermel� , ezért a maradványértékek becslésére nem kerül sor. 

 

7.2.2.4. A pénzügyi költségek összegzése 

A beruházási költségeket és a fenntartási id� szakra vonatkozó m� ködési költségeket összegezve az 
alábbi kiadási pénzáramokkal számolhatunk: 
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64. sz. táblázat: Projekt pénzügyi költségeinek össz egzése 

Költségek alakulása  Jelenérték  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Beruházási költség 
(Ft) 

198 896 516 1 920 000 140 192 671 69 964 304 0  0  0  0  0  

2. Üzemeltetési és 
karbantartási költség 
(Ft) 

2 702 395  0 0 270 000 595 000 650 000 705 000 760 000 407 000 

3. Pótlási költség (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. M� ködési költség 
összesen (Ft) 

2 702 395  0 0 270 000 595 000 650 000 705 000 760 000 407 000 

5. Maradványérték 
Ft) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

6. Összes  költség 
(Ft) 

201 598 911 1 920 000 140 192 671 70 234 304 595 000 650 000 705 000 760 000 407 000 

 

 

 

7.2.3 Pénzügyi bevételek becslése 

A projekt keretében nem keletkezik bevétel. 

7.2.4 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

A projekt nem jövedelemtermel� , ezért a pénzügyi teljesítménymutatói nem kerülnek összegzésre. 

7.2.5 A megítélhet �  támogatási összeg meghatározása 

A támogatási összeg kiszámítása szempontjából a projekt nem jövedelemtermel�  és az 1 millió EUR 
alatti projekt támogatási szabály alá tartozik (ld. a költség-haszon elemzés általános feltételezései 
pont). Ezért az „Él� helyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság m� ködési területén” 
projekt támogatási arányát a releváns pályázati kiírás alapján megítélhet�  támogatási maximum 
figyelembe vételével kell kiszámítani. Jelen esetben ez a következ� képpen alakul: 

 

65. sz. táblázat: A támogatás számítása nem jövedel emtermel �  projektek esetében 

Megnevezés Érték (Ft) 

Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT) 212.076.975,- 

Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE) 212.076.975,- 

A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási arány (R) 100% 

A támogatás összege (ICE*R) 212.076.975,- 
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7.2.6 A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgá lata 

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálat célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának 
bemutatása. Az elemzés során kapott eredmények, különös tekintettel a saját forrás biztosítására a 
kedvezményezett DDNP szempontjából kötelezettséget jelentenek. 

 

7.2.6.1 A beruházás finanszírozása 

A beruházás finanszírozása az igényelt támogatási összegb� l valósul meg. 

 

7.2.6.2 A m� ködés fenntarthatósága 

A tervek szerint a pályázó Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a fenntartási id� szakra alapot 
különít el, melyb� l fedezni tudja a jelentkez�  kiadásokat. 

 

7.2.6.3 A projekt összevont pénzáram kimutatása 

Az elemzés szempontjából kiadásként és bevételként csak a beruházási költségek jelennek meg. 
Mivel az elemzés a fejlesztési különbözet módszerével készül, m� ködési költség a lenti táblázatban 
csak azokban az években jelenne meg, amikor a projekt megvalósulása esetén jelentkez�  m� ködési 
költség meghaladná a projekt nélküli esetben felmerül�  m� ködési költséget. Mivel a projekt 
megvalósulása esetén minden évben alacsonyabb a tervezett m� ködési költség (a beruházás 
megvalósulásának kedvez�  hatása következtében) a projekt nélküli esethez viszonyítva, így a  
m� ködési költség összege 0. A projekt pénzügyi fenntartási terve a beruházási és fenntartási 
id� szakra vonatkozóan az alábbiak szerint alakul. 

 

66. sz. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága 

Megnevezés Jelen-
érték 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Pénzügyi beruházási 
költségek 

198 896 516 1 920 000 140 192 671 69 964 304 0  0  0  0  0  

2. Pénzügyi m� ködési 
(üzemeltetési és fenntartási) 
költség 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 0 0 0 0  0  0  

4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0  0  0  

5. Hitel kamatának 
törlesztése 

0 
0 0 0 0 0 0  0  0  

6. Kiadási pénzáram 
(1+2+3+4+5) 

198 896 516 1 920 000 140 192 671 69 964 304 0  0  0  0  0  

7. Pénzügyi bevétel 0 0  0  0  0  0  0  0  0  

8. EU támogatás 
198 896 516 1 920 000 140 192 671 69 964 304 0  0  0  0  0  

9. Nemzeti hozzájárulás 
(10+11) 

0 
0 0 0 0 0 0  0  0  

10. Központi költségvetés 
0 0 0 0 0 0 0  0  0  
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Megnevezés Jelen-
érték 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

hozzájárulása 

11. Saját forrás (12+13) 0 0 0 0 0 0 0  0  0  

12. Öner�  (készpénz, 
munkaer�  hozzájárulás) 

0 
0 0 0 0 0 0  0  0  

13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 0  0  0  

14. Hitel 0 0  0  0  0  0  0  0  0  

15. Egyéb idegen forrás 0 0  0  0  0  0  0  0  0  

16. Pénzügyi maradványérték 0 0  0  0  0  0  0  0  0  

17. Bevételi pénzáram 
(7+8+9+16) 

198 896 516 1 920 000 140 192 671 69 964 304 0  0  0  0  0  

18. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram (17-6) 

0 0  0  0  0  0  0  0  0  

19. Nettó halmozott 
pénzáram 

0 
0  0  0  0  0  0  0  0  

 

 

7.2.7 Érzékenységvizsgálat 

A projekt nem jövedelemtermel� , ezért érzékenységvizsgálat nem készül. 

 

7.3 Közgazdasági költség-haszon elemzés 

Externális hasznok meghatározása: 

a) A projekt megvalósítását követ� en a projektgazdánál közvetlenül keletkez�  hasznokkal nem 
számolunk, ugyanis a beruházások jellemz� en természeti értékek védelmére és meg� rzésére 
irányulnak, turisztikai hatásai nem jelentkeznek. 

b) A közvetett hasznok az egyes projektelemek esetében az alábbiak lesznek: 

c) a Szársomlyón megmaradnak a speciális és unikális fajok és él� helyek, 

d) a drávaszentesi mocsárréten megsz� nik a terület általános szárazodása, aminek 
következményeként az itt költ� , vagy vonuló védett madárfajok állományai megmaradnak, 
esetleg növekednek 

e) a szántó-gyep konverzióval n�  a védett terület él� helyeinek diverzitása 

f) a darányi Borókás területén visszaszorulnak az inváziós fajok, n�  a védett terület él� helyeinek 
diverzitása, kedvez� bb vízellátottságú lesz a terület 
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g) a dunaszentgyörgyi láperd�  területén megsz� nik a terület általános szárazodása, aminek 
következményeként az itt található kékperjés láprét állományai megmaradnak, esetleg 
növekednek, a mocsári és mocsárerdei él� helyek állapota javul 

h) a botoló füzekkel jellemzett hagyományos tájképi elem fennmarad 

i) a Dél-Mez� föld két területén visszaszorulnak az inváziós fajok, n�  a védett terület 
él� helyeinek diverzitása 

j) a szántó-gyep konverzióval létrejöv�  pufferterületek csökkentik a szegélyhatást 

Externális költségek meghatározása: a projekt megvalósítása esetén negatív externális hatásokkal 
nem számolunk. 

8. CSELEKVÉSI TERV 

A projekt irányítási struktúrája 

A projektirányítás felel� se és végrehajtója a Duna-Dráva Nemzeti park Igazgatóság, és annak 
részeként az el� készítést és a megvalósítást végz�  projektszervezet. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a nemzeti parki területek természetvédelmi kezelését, saját 
területeinek és infrastruktúrájának vagyonkezelését, védett természeti területekre vonatkozó 
természetvédelmi igazgatási feladatokat, � rszolgálata révén közvetlen hatósági funkciót lát el, s 
szakvélemények adásával közrem� ködik az államigazgatási eljárásokban. Kiemelt feladatai közé 
sorolja még az oktatás, ismeretterjesztés és környezetbarát, természetközeli idegenforgalom 
fejlesztését is. Az igazgatóság az államháztartás alrendszerébe tartozó szerv.  

A projektjavaslatot készít� , az el� készítést és a megvalósítást végz�  projektszervezetet a 
projektgazda DDNP Igazgatóság m� ködési struktúrájának különböz�  egységeiben illetve különböz�  
hierarchikus szintjein tevékenyked�  munkatársak alkotják (ld. organogram 2. sz.  melléklet). Így a 
projektirányítás/projektmenedzsment, a szakmai menedzsment, a pénzügyi menedzsment, valamint a 
menedzserasszisztensi, koordinátori és dokumentátori feladatok tevékenységeit végz�  munkatársak a 
projektmenedzsment szervezetben az igazgatói szintet, a természetvédelmi szakmai osztály vezetési 
és referensi szintjét, a közgazdasági/pénzügyi osztály vezetési szintjét, és a pályázati és 
projektmenedzsment csoport szintjét együtt és egyszerre képviselik, a hatékony és pontos 
megvalósítás érdekében. 

A projekt menedzsment szervezeti felépítése 

A projekt menedzsment szervezet struktúrását a 2. sz. mellékletben bemutatott organogram 
szemlélteti. A projekt menedzsment egységet az alábbi táblázat mutatja be összefoglalóan: 

67. sz. táblázat: Projekt menedzsment egység bemutat ása 

Munkatárs Projekt keretében 
elvégzend �  feladat Felel � sségi kör Végzettség Szakmai 

tapasztalat (év) 

Závoczky Szabolcs projektvezet�  operatív döntések 
meghozatala, nyilvánosság 
biztosítása, kommunikáció 

PTE TTK 13 

Trócsányi Balázs projektmenedzser szakmai és adminisztratív 
szervezés, koordináció  

 13 

Parrag Tibor  projekt koordinátor a projektezet�  személyén túli PTE TTK 12 
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Munkatárs Projekt keretében 
elvégzend �  feladat 

Felel � sségi kör Végzettség Szakmai 
tapasztalat (év) 

szakmai felel� sség 

Márkus András projekt asszisztens eseti szakmai feladatok 
kivitelezése, terepi ellen� rzés 

PTE TTK  

dr. Vránics Éva jogi-közbeszerzési 
munkatárs 

A projekt végrehajtásához 
kapcsolódó jogi, közbeszer-
zési feladatokhoz kapcsolódó 
teljes kör�  szakért� i feladatok 

PTE ÁJK 15 

A projektmenedzsment csoport tagjai kiegészülnek az egyes beruházási elemek szakmai irányítóival, 
az alábbiak szerint: 

A. Márkus András (KEOP szakmai projektasszisztens is) 

B. Feny� si László területi osztályvezet�  

C. Feny� si László területi osztályvezet�   

D. Kováts László tájegységvezet�  

E. Kováts László tájegységvezet�   

Projektvezet � : Závoczky Szabolcs, igazgató 

Szakmai gyakorlat: 11 év, végzettség(ek) biológus, természetvédelmi szakmérnök 

68. sz. táblázat: A projektvezet �  menedzsmenttapasztalatai és referenciái:  

Projektcím Projektgazda 
Projektben 

betöltött 
szerep 

A projekt 
id � szaka (tól-ig)  

Teljes 
költségvetés (eFt)  

Finanszí-
rozó 

A Dráva értékeit be-
mutató központ és 
természettudományi 
kiállítás 

Baranya Megyei 
Önkormányzat 

beruházási 
elem 
megvalósítás 

2005-2007 103.000 Regionális 
Operatív 
Program 

A Tettyei Mésztufa-
barlang bemutatható-
vá tétele; A Jakab-
hegyi Pálos korlostor-
rom helyreállítása 

Orf� -Pécsi tó 
Kht. 

beruházási 
elem 
megvalósítás 

2006-2007 100.000 Regionális 
Operatív 
Program 

DRAVA INTERECO Pécsi 
Tudományegyete
m 

beruházási 
elem 
megvalósítás 

2006-2008 9.890 Interreg III A 

Természeti értékek 
védelme közmunka 
segítségével 

DDNPI Projekt 
koordináció és 
menedzsment 

2006, 2007 12.152 FMM 

Természeti értékek 
védelme közmunka 
segítségével 

DDNPI Projekt 
koordináció és 
menedzsment 

2007 12.524 SzMM 

Riha-tó 
él� helyrekonstrukció 

DDNPI Projekt 
koordináció és 
menedzsment 

2003-2005 32.500 Holland 
kormány 
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Projektcím Projektgazda 
Projektben 

betöltött 
szerep 

A projekt 
id � szaka (tól-ig)  

Teljes 
költségvetés (eFt)  

Finanszí-
rozó 

Bemutatóközpont és 
természettudományi 
állandó kiállítóhely 
létrehozása 
Abaligeten 

DDNPI Projekt 
koordináció és 
menedzsment 

 68.649 Széchenyi-
terv 

�

A projekttevékenységekhez a menedzsment költségek között fenti munkatársak közül az alábbi négy 
személy bérének hányadát kívánjuk beállítani, összesen 24 hónap id� tartamra, havonként és 
átlagosan 80.000 Ft (bér + járulék) / f�  összegben. 

Projektmenedzser:  Trócsányi Balázs – pályázati referens, Pályázati és Projektmenedzsment Csoport 

Végzettség: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, 
középiskolai tanári diploma, Durrell Wildlife Conservation Trust Diploma in Endangered Species 
Management. 
2001 óta a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa. Kezdetben a Természetmeg� rzési 
Osztályon belül, kés� bb a Turisztikai és Közkapcsolati Osztályon, majd a Pályázati és 
Projektmenedzsment csoport élén dolgozik pályázati referensként. Munkája során számos hazai és 
nemzetközi nyertes pályázatot készített el� , és bonyolított le. Az általa el� készített és menedzselt 
pályázatok közül kiemelt jelent� ség�  a Világbank – GEF által finanszírozott Duna-medence és Fekete-
tenger tápanyagterhelés-csökkentési program (PDF Block B) Duna-Dráva Nemzet Park gemenci és 
béda-karapancsai területén megvalósuló mellékág-revitalizációja. Közel száz KAC közcélú és 
KAC/KöViCe természetvédelmi fejlesztési pályázat értékelését, nyomon követését és ellen� rzését 
bonyolította le. A 2017-2013 id� szakban az igazgatság ÚMFT – ÚSZT KEOP 3.1.2 és 3.1.3 
el� készítési projektjeinek koordinációját végezte, INTERREG majd IPA projekteket menedzselt. 

 

Projekt koordinátor:  Parrag Tibor – osztályvezet� , Természetmeg� rzési Osztály 

Végzettség: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, biológia-földrajz szak 

1999 óta dolgozik a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál. Kezdetben polgári szolgálatosként, 
kés� bb az igazgatóság illetékességi területén végzett Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer és 
Dráva folyó természetvédelmi monitoring koordinátoraként tevékenykedett. Az Él� világvédelmi 
(kés� bb Természetmeg� rzési) Osztály élére 2002-ban nevezték ki. Feladatai révén jól ismeri az 
igazgatóság temészetvédelmi értékeit, védett területeit, különböz�  él� helyeken végzett kezelési 
tevékenységét, fajvédelmi terveit, a felmerül�  problémákat, valamint a rövid- és hosszú távú 
él� helyfejlesztési és rekonstrukciós terveit. Vezet�  szerepe volt a dél-dunántúli Natura 2000 területek 
kijelölésének folyamatában, kezdete óta részt vesz az Igazgatóság legnagyobb él� hely-rekonstrukciós 
projektjében, a Világbank finanszírozásában megvalósuló gemenci-bédai ártéri él� helyrehabilitáció 
el� készítésében, szakmai felel� se a kialakításra tervezett horvát-magyar közös bioszféra rezervátum 
UNESCO el� terjesztési anyag összeállításában és szakmai megalapozásában. 

 

Szakmai-admin. projektasszisztens: Márkus András - botanikai szakreferens 
 
Végzettség: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar – biológia tanári szak 1998 
Feladatok: Nemzeti parki természetvédelmi szakért� i ügyekben szakvélemények kiadása. Védett 
értékek (f� képp védett növényfajok) vizsgálata, monitorozási (él� hely, növénytársulás és növényfaj) 
feladatok végzése, növényzeti térképek készítése. A nemzeti park igazgatóság természetvédelmi 
kezelési munkájához kapcsolódó vizsgálatok végzése, például legelés hatásainak vizsgálata, 
beavatkozások hatásának vizsgálata, invazív növények terjedésével illetve kezelésével kapcsolatos 
megfigyelések. 
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Jogi-közbeszerzési munkatárs:  dr. Vránics Éva – jogtanácsos, Igazgatási Osztály 

Végzettség: PJPTE Állam-és Jogtudományi Kar (1986), jogi szakvizsga (1988) 

Közigazgatásban hatósági terület, majd városfejlesztés, városüzemeltetés, közm� - és 
településfejlesztési programok, pályázatok adminisztratív és operatív el� készítése, lebonyolítása, 
kapcsolódó intézmények munkaszervezési támogatása. 2007-t� l Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság, jogtanácsosi munkakör: Vállalkozási és támogatási szerz� dések el� készítése, 
foglalkoztatási-munkajogi kérdések felügyelete, jogszabályfigyelés, természetvédelmi � ri hatósági 
tevékenység jogi felügyelete és tanácsadása, jogviták rendezése. 

 

A projektszervezet az organogramban jelzett, más munkaköri tevékenységek kapcsán igen jól 
bejáratódott kapcsolatok mentén szervez� dik. A döntéshozatali folyamatok egyszer� bbek és 
egyértelm� ebbek, mintha a projektmenedzsment tanácsadó cég bevonásával történne, hiszen a 
nemzeti park igazgatóság bels�  függelmi és felel� ségi rendszere már kialakult, s ezt rendszeresen, 
évtizedekre visszamen� en eredményesen m� ködtetik hazai forrású, EU-s és egyéb nemzetközi 
forrású fejlesztési projektjeik során is. Az irányítás és a döntéshozatal nem tartalmaz új döntéshozatali 
mechanizmusokat és irányítási elemeket, mert ez a hatékonyságot rontaná, a kommunikációt 
nehezítené és bonyolítaná. Tartalmaz viszont új laterális (horizontális) kommunikációs csatornákat és 
mechanizmusokat, a projekt céljait szolgáló extra kooperációt. Ez a struktúra, amely egy meglev� , 
konzervatív irányítási szerkezetre épül�  új kollaborációs sík, hatékonyságot és fokozott 
információáramlást eredményez, amellett, hogy megtartja a vertikális felel� sségi és függelmi rendszer 
szálait, amelyek jelent� s biztonságot eredményeznek a projektfeladatok végrehajtásának 
tekintetében. A jelen fejlesztés céljára létrehozott projektmenedzsment csoportban a projektvezet�  
általános felel� sségén túl az alárendelt projektkoordinátor, és a KEOP feladatokat tekintve neki 
beosztott három projektasszisztens együttm� ködése a már m� köd�  munkakapcsolatok további 
er� sítését és hatékonyságának növelését szolgálja.  

69. sz. táblázat: A projektet benyújtó szervezet me nedzsmenttapasztalatai és referenciái 

Projektcím Projektben 
betöltött szerep A projekt célja 

A projekt 
id � szaka 

(tól-ig) 

Teljes 
költségvetés 

(eFt) 

Finanszí-
rozó 

A Dráva értékeit 
bemutató központ és 
természettudományi 
kiállítás 

támogatásban 
részesül�  partner 

Központ és 
kiállítóhely 
létrehozása 

2005-2007 103.000 
Regionális 
Operatív 
Program 

A Tettyei Mésztufa-
barlang bemutathatóvá 
tétele; A Jakab-hegyi 
Pálos kolostorrom 
helyreállítása 

támogatásban 
részesül�  partner 

Bemutatóhely 
kialakítása, 
rekonstrukció 

2006-2007 100.000 
Regionális 
Operatív 
Program 

DRAVA INTERECO támogatásban 
részesül�  partner 

a Drávához, mint 
határfolyóhoz 
köthet�  közös 
természeti 
értékek 
meg� rzése 

2006-2008 9.890 Interreg III A 

Természeti értékek 
védelme közmunka 
segítségével 

projektgazda él� helykezelési 
feladatok 2006, 2007 12.152 FMM 
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Projektcím Projektben 
betöltött szerep 

A projekt célja 
A projekt 
id � szaka 

(tól-ig) 

Teljes 
költségvetés 

(eFt) 

Finanszí-
rozó 

Természeti értékek 
védelme közmunka 
segítségével 

projektgazda él� helykezelési 
feladatok 

2007 12.524 SzMM 

Riha-tó 
él� helyrekonstrukció projektgazda él� helyrekonstruk

ció 2003-2005 32.500 Holland 
kormány 

Bemutatóközpont és 
természettudományi 
állandó kiállítóhely 
létrehozása Abaligeten 

projektgazda Bemutatóhely 
kialakítása 2003-2004 68.649 Széchenyi-

terv 

 

A projekt menedzsment szervezet m � ködése 

A bels�  projektmenedzsment feladata a projekt operatív irányítása, a projekt beszámolóinak 
készítésével, a projekt elszámolásával, a projekt adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátása, 
valamint a küls�  szakmai szolgáltatók munkájának koordinálása. A projektmenedzsment team a 
támogatási szerz� désben foglaltak megvalósításáért az abban foglaltaknak megfelel� en felel� sséggel 
tartozik. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a projektmenedzsment szervezet tagjai 
folyamatosan együttm� ködnek, a projekt el� rehaladását érint�  minden lényeges körülményr� l a 
legrövidebb id� n belül tájékoztatják egymást. A projektmenedzsment szervezet tagjai a projekt 
el� rehaladás megfelel�  dokumentálása érdekében az el� rehaladási jelentések benyújtásához 
elkészítik a saját szakmai dokumentumaikat, es azt a támogatási szerz� désben foglalt tartalmaknak 
es formátumnak megfelel� en átadják a projektmenedzser részére, aki azt határid� re összeállítja és 
benyújtja. 

A projektmenedzser feladatai és felel� ssége: 

·  A projekt adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének megtervezése és m� ködésbe állítása 
·  A projektben resztvev�  kollégák és küls�  szakért� k munkájának koordinálása 
·  Az ütemterv, a költségvetés és a költségvetés ütemezésének felülvizsgálata, aktualizálása, 

folyamatos figyelemmel kísérése 
·  Közbeszerzési eljárások el� készítése, nyomon követése 
·  Kapcsolattartás a Közrem� köd�  Szervezettel 
·  A projekt végrehajtásához kapcsolódó jelentések elkészítése 
·  A projektben felmerül�  határid� k figyelemmel kísérése, betartása 
·  A projekttel kapcsolatos változások kezelése 
·  A megvalósítás min� ségiztosítási feladatainak kezelése 
·  Folyamatos projektmonitoring, a projekt indikátorok nyomonkövetése, és az ezzel kapcsolatos 

intézkedések megtétele 

A szakmai projektasszisztens feladata es felel� ssége: 

·  A projekt megvalósítás ütemtervének m� szaki szempontú nyomonkövetése, betartása es 
betartatása 

·  A küls�  szolgáltatók teljesítésének ellen� rzése és igazolásra el� készítése 
·  Felügyeli a m� szaki megvalósulás pályázatban meghatározott követelményeknek megfelel�  

megvalósítását 
·  A projektkoordinátort folyamatosan tájékoztatja a kivitelezésr� l, minden felmerül�  akadályozó 

körülményr� l, különös figyelemmel az ütemtervt� l vagy költségtervt� l való várható eltéréseket 
illet� en 

Az beruházási elemek szakmai irányítóinak feladata es felel� ssége: 
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·  Összeállítják a projekt közbeszerzési eljárásaihoz szükséges m� szaki paramétereit 
·  Koordinálják a projekt egyes m� szaki beruházásait, felügyelik a kivitelezés megvalósítását, a 

m� szaki ellen� rrel együttm� ködve 
·  Folyamatosan tájékoztatják a projektkoordinátort a kivitelezésr� l, minden esetleges 

akadályozó körülményr� l 
·  Elkészítik a projekt el� rehaladási jelentéséhez szükséges szakmai-m� szaki beszámolókat  
·  Koordinálják a projekt m� szaki átadás-átvételi eljárását 

A projektkoordinátor feladata és felel� ssége: 

·  Részt vesz a projekt megvalósítás koordinálásában 
·  Ellen� rzi a projekt megvalósításához szükséges szakmai dokumentumokat 
·  Figyelemmel kíséri a pályázatban vállalt, kifejezetten szakmai célokra vonatkozó indikátorok 

megvalósulását 

Pályázati forrásból kívánjuk fedezni a projekt-menedzsment szervezet négy tagjának a projekttel 
kapcsolatos munkája költségét, a ráfordított munkaidejük arányában. Munkaidejük a projekt során 
változó arányban, összességében és átlagosan fejenként és havonként 80.000 Ft (bér + járulék) 
erejéig, 24 hónapon keresztül kerül beszámításra.  

·  Projekt vezet�  

·  Projektmenedzser  

·  Jogi projektasszisztens 

·  Szakmai projektasszisztens  

 

Lebonyolítási tervek a projekt megvalósítására 

El� készítettség bemutatása 

A projekt el� készítése els�  fordulós projekttevékenység keretében lezárult. A kivitelezés 
meglkezdéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzésre került, a kiviteli tervek birtokunkban 
vannak. 

A megvalósításra vonatkozó pályázat támogatásáról szóló döntést követ� en a kivitelezés a 
beszerzések lefolytatásával megkezdhet� . A pályázat bírálatára, esetleges hiánypótlására, a 
támogatási szerz� dés megkötésére mintegy 4-5 hónapot számítottunk. 

 

Kommunikációs terv 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság KEOP-3.2.1 konstrukcióra benyújtott pályázatában leírt 
tevékenységek – védett erd� területek, valamint védett vizes él� helyek rehabilitációja – alapvet� en 
olyan természetvédelmi beavatkozások sorát jeleni, amelyek a jelenlegi növénytársulások és 
él� helyek célirányos átalakításával, aktív védelmével jár. E munkálatok elvégzése régóta aktuális, 
azonban a megfelel�  pénzügyi források hiánya miatt mindeddig nem kerülhetett rá sor. A projekt 
végrehajtása során tervezett kommunikáció részben az elért és elérni kívánt eredmények 
bemutatására, másrészt a tájékoztatás hiányából ered�  lehetséges konfliktusok, feszültségek 
megel� zésére szolgál. A kommunikáció stratégiai célkit� zéseit és a kommunikációs célokat a 70. sz. 
táblázatban foglaltuk össze. 
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70. sz. táblázat: A kommunkiáció stratégiai célkit � zései 

A természetvédelmi célzatú programokkal kapcsolatos EU 
szerepvállalás bemutatása 

A természetvédelmi fejlesztés szükségességének, rövid- és 
hosszútávú hatásainak szakma el� tti bemutatása és 
lakossági elfogadtatása 

A lakosság és gazdálkodók tev� leges együttm� ködésének, 
támogatásának elérése a kedvez�  változások bemutatása 
által 

A civil szervezetek, az érintett települési önkormányzatok, 
társhatóságok, valamint a média vezet� inek megnyerése 

Stratégiai célkit � zések 

A természetvédelmi projektek ismertségének fokozása: az 
él� hely-rekonstrukciók és él� helyrehabilitációk során 
elvégzett feladatok bemutatása, illetve a fejlesztések által 
elért eredmények ismertté tétele 

A program megvalósítását lehet� vé tev�  Európai Uniós 
támogatás bemutatása 

A projekt keretében megvalósuló rekonstrukciós programok, 
fejlesztések bemutatása, a lakossági, gazdálkodói attit� d 
formálása 

Az érintett települések, valamint a szakma döntéshozóinak 
tájékoztatása és megnyerése 

Kommunikációs célok 

A vonzáskörzetben él� k természettudatos gondolkodásának 
formálása, az rekonstrukció által megvalósulót el� nyök 
bemutatása, bizalom és érdekl� dés felkeltése 

 

71. sz. táblázat: Célcsoportok azonosítása: 

F�  kategóriák Szegmentált alábontás 

vezet� ség 

bels�  dolgozók 

a projektben közrem� köd�  alvállalkozók 

a DDNPI-vel szerz� dött gazdálkodók 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint 
projektgazda 

kutatók, tudományos intézmények 

Más természetvédelmi kezel�  szervezetek (NPI-k) 
Természetvédelmi ágazati vezetés 

Szakminisztérium (VM) 

zöld civil szervezetek 
Civil szervezetek 

társadalmi szervezetek 

Települési önkormányzatok polgármesterek 
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 képvisel� testületi tagok 

Lakosság helyi gazdálkodók, területtulajdonosok 

regionális 
Média 

helyi médiumok 

 

A kommunikációs stratégia els� sorban a rekonstrukciók megvalósításáról szóló széles kör�  
ismeretterjesztésen alapszik. A projekt-jellegb� l adódóan a kommunikációnak az üzenetek és az 
intenzitás szempontjából 3 f�  szakaszát különítjük el: pályázat pozitív elbírálása, a 
rehabilitált/rekonstruált él� helyek átadása, végül az átadást követ�  m� ködés. A kommunikáció 
középpontjában a tájékoztatás áll. 

Az els�  szakasz kommunikációs célja a figyelemfelkeltés, vagyis a tervezett rekonstrukciós munkák 
bemutatása, a célok, várható eredmények kommunikációja. A második kifejezetten a munkákra 
fókuszál, középpontba helyezve a pályázat során megvalósítandó különböz�  jelleg�  természetvédelmi 
beavatkozások, él� helyrekonstrukciók szükségességét. Ehhez kapcsolva beszélünk a projekt 
keretében megvalósuló természetvédelmi beavatkozások szükségességér� l, fontosságáról, valamint 
arról, hogy a védett területeknek is szükségük van a szakmailag megalapozott gondosságra, az 
emberi beavatkozásra. Külön hangsúlyt fektetünk a védett területeken egyre jellemz� bb illegális 
tevékenységek tudatos visszaszorítására, ill. az ezekb� l keletkez�  kár mérséklésére.  

A harmadik szakaszban a tudatosítás kommunikációja következik, amikor az az üzenet kap 
f� szerepet, hogyan érdemes megismerni a védett területeket, értékeket. Az üzenetek szempontjából a 
hazai és nemzetközi védelmet élvez�  él� helyek és fajok megmentése jelenti az els� dleges hírértéket. 
A fejlesztések által a környezettudatos nevelést, gazdálkodást és tájhasználatot népszer� sít� , magas 
ökológiai érték� , fenntartható kezelést lehet� vé tev�  védett területek jönnek létre. Az els�  szakaszban 
a tervek bemutatása is hangsúlyos. Az átadás és azt követ� en a természetvédelmi kezelési szakasz 
kommunikációja már az el� nyök hangsúlyozására fókuszál, a felújított él� helyeket kell megismertetni 
a célcsoportokkal. 

Eszközök szempontjából a kommunikáció f�  pillére a sajtókommunikáció. A kommunikációs stratégia 
id� zítése szempontjából lényeges, hogy a pályázat által megvalósuló él� hely-rekonstrukciók több 
beruházási elem keretében valósulnak meg, melyek átadása is különböz�  id� pontokban történik. Így a 
sajtókommunikáció keretében az egyes beruházási elemekr� l szóló önálló kommunikációval még több 
megjelenés generálható. Kommunikációs célcsoportunk széles. A négy megye területét érint�  
természetvédelmi munka kapcsán a vonzáskörzetben él� khöz egyszerre kell szólnunk. 
Természetesen a szegmentáció során néhány jellemz�  célcsoportot (természetvédelmi, erdészeti- és 
vízügyi szakmai vezet� k, önkormányzatok és civil szervezetek vezet� i, lakosság, valamint média 
képvisel� i) kiemelünk e sokaságból és feléjük az érintettségüknek megfelel�  üzenetet közvetítjük. A 
döntéshozók számára egyeztetéseket, tájékozatatásokat adunk, számos önkormányzattal állunk 
folyamatosan kapcsolatban, s teszünk eleget feléjük is fennálló tájékoztatási kötelezettségünknek. A 
természetvédelmi szakmai közvéleményt rendszeresen tájékoztatjuk. Fontosnak tartjuk az újságírók 
természettudatos gondolkodásának formálását, a projekt során megjelen�  híranyagok és cikkek 
tartalmi tisztaságát.  

A közvetíteni kívánt üzenetek több, különböz�  csatornán jutnak el kijelölt célcsoportjainkhoz, 
gondolkodásra, azonosulásra és tettekben megmutatkozó aktivitásra ösztönözve azokat. 
Meggy� z� désünk, hogy ez a projekt akkor lesz igazán sikeres, ha hatása a többi területhasználó, 
gazdálkodó gondolkodásában, egyéni felel� sségérzetének át- illetve kialakulásában is megjelenik.  

72. sz. táblázat: Célcsoportok, üzenetek, eszközök 

F�  célcsoportok Üzenetek Eszköz 

természetvédelmi 
szakmai vezetés 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a 
természetvédelmi fejlesztés által érintett 
területek „jó gazdája”, a rá bízott értékek 

Szóbeli tájékoztatás, szakmai fórumok, 
helyszíni bejárás és tájékoztató a 
projekt legfontosabb fázisainak zárása 
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F�  célcsoportok Üzenetek Eszköz 

meg� rz� je, felel� s gazdálkodó. A program 
létrejöttével és megvalósításával kapcsolatban 
fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a 
természetvédelmi beruházás közösségi érdek. 

idején. Zárórendezvény szervezése. 

önkormányzatok 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az 
általa kezelt, valamint a beavatkozás során 
érintett környezeti értékek meg� rz� je, felel� s 
gazdálkodó.  

Szóbeli tájékoztatás, helyi 
rendezvények, helyszíni bejárás és 
tájékoztató a projekt legfontosabb 
fázisainak indítása, valamint zárása 
idején. Zárórendezvény szervezése. 

civil szervezetek 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az 
általa kezelt, valamint a beavatkozás során 
érintett környezeti értékek meg� rz� je, felel� s 
gazdálkodó. 

Szóbeli tájékoztatás, helyszíni bejárás 
és tájékoztató a projekt legfontosabb 
fázisainak indítása, valamint zárása 
idején. Zárórendezvény szervezése. 

lakosság 

A projektgazda számára fontos, hogy a 
természetvédelmi feljesztés nyilvánosságot 
érint�  lépéseibe bevonja az érintett települések 
lakosait. F�  cél a beavatkozások hatásainak 
megismertetése, a változások 
fenntarthatóságához szükséges társadalmi 
támogatás kialakítása. E célcsoport felé is 
fontos üzenetként kívánjuk kommunikálni, hogy 
a természetvédelmi beruházás közösségi érdek. 

E célcsoport elérése alapvet� en az 
önkormányzati, a média és a civil szféra 
felé megvalósuló aktivitásokon 
keresztül történik. A programmal 
kapcsolatos kommunikációt az érintett 
területekre kihelyezett tájékoztató 
táblák er� sítik. 

Média (közvetít �  
célcsoport) 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az 
általa kezelt, valamint a beavatkozás során 
érintett környezeti értékek meg� rz� je, felel� s 
gazdálkodó. 

Sajtóközlemények, sajtóanyagok, 
sajtótájékoztató, helyszíni bejárások, 
személyes tájékoztatás levélben és 
telefonon. Zárórendezvény szervezése. 

 

73. sz. táblázat: A megvalósítás kommunikációs váll alásai 

Tájékoztatás során használt eszközök Igen Nem Célérték (darab) 
Ár 

(Nettó Ft) 

Ár 

(Bruttó Ft) 

„A” típusú hirdet� tábla   X – – – 

„B” típusú hirdet� tábla X  1 112 000 140.000,- 

„C” típusú Tájékoztatási tábla  X  helyszínenként 1-1  140.000.- 

„D” típusú Emlékeztet�  tábla  X  helyszínenként 1-1  25.000.- 

Társadalmi felel� sségvállalást er� sít�  
kommunikációs vállalás (közjót szolgáló, 
helyben megvalósítandó PR akció) 

 X – – – 

Nyomtatott sajtó (fizetett média megjelenés; 
cikkek, interjúk)  

X  2  60.000.- 

Televízió (fizetett megjelenés) X  2  200.000.- 

Rádió (fizetett megjelenés) X  2  80.000.- 

Internet (fizetett megjelenés)  X – – – 



Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 

Él� helyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság m� ködési területén 

 

110 

 

Tájékoztatás során használt eszközök Igen Nem Célérték (darab) 
Ár 

(Nettó Ft) 

Ár 

(Bruttó Ft) 

Nyitórendezvény  X  1  200.000.- 

Záró-rendezvény  X  1  200.000.- 

Egyéb rendezvény, konferencia   X – – – 

Sajtótájékoztató   X – – – 

Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés)  X  2 – – 

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány 
(tervezés és gyártás)  

X  5000  450.000.- 

PR-film  X – – – 

Internetes honlap (a projektet bemutató 
honlap vagy aloldal) 

 X   – 

Zöld szám, információs központ 
(ügyfélszolgálat) 

 X – – – 

DM-levélkampány  X – – – 

Telemarketing  X – – – 

Közvélemény-kutatás  X – – – 

Válságkommunikációs terv, 
krízismenedzsment 

 X – – – 

Médiaelemzés és egyéb analízis  X – – – 

Kommunikációs és cselekvési terv  X –  – 

Kommunikációs tréning  X – – – 

Reklámtárgy  X – – – 

Fotódokumentáció X  1 (folyamatos) – – 

Egyéb: Saját honlapon folyamatos 
tájékoztatás, támogatói logókkal 

X  1 (folyamatos) – – 

Összesen:     1.495.000.- 

 

A záróünnepség szerves része egy sajtótájékoztató is, amely szintén tartalmazza egy sajtóközlemény 
megírását és kiadását. Ezen eszközök együttes alkalmazása hatékonyan szolgálja céljainkat és segíti 
a szakmai és társadalmi nyilvánosság elérését. A projekt megjelenítését támogató arculati kialakítás, 
valamint a kommunikáció egyik leghatékonyabb eszközéül szolgáló webfelület létrehozásához a 
DDNPI által már kialakított kereteket kívánjuk igénybe venni, így azok a pályázat megvalósítása során 
kisebb költséget fognak jelenteni, mint egy önálló felület létrehozása. 

A kötelez�  tájékoztatás részeként készül�  és kihelyezésre kerül�  „C” és „D” típusú tájékoztató 
táblákból 6-6 darabot terveztünk, minden beruházási elem helyszínére 1-1 darabot. A projekt 
sajátosságai közé tartozik, hogy területi szempontból nem egyetlen nagy, fizikaliag könnyen 
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behatárolható beruházásként zajlik majd, hanem tucatnyi helyszínen, egymással párhuzamos végzett 
természetvédelmi beavatkozás együtteseként. Emiatt a program finanszírozásával kapcsolatos EU 
szerepvállalást megjelenít� , azt hangsúlyozó tájékoztató táblák kihelyezését részben az érintett 
természetvédelmi központokba (pl. Drávaszentes, Pécs), valamint a projekt által legintenzívebben 
érintett területekre terveztük. A projekt keretében zajló munkákról folyamatos fotódokumentáció 
készül. Az elkészült fotókat a dokumentációs célzat mellett természetesen valamennyi webes és írott 
információs anyagban aktívan felhasználjuk. 

A kommunikációs kampány egyes szakaszainak végén, majd pedig a teljes projekt zárásának idején a 
megel� z�  id� szak kommunikációs tevékenységének értékelésére kerül sor. Az értékelés a következ�  
szempontok alapján történik: 

 

74. sz. táblázat: A kommunikációs kampány értékelés e 

Eszköz Értékelési módszer 

Sajtófigyelés, megjelent sajtócikkek, tudósítások elemzése (megjelenés szám, üzenetek 
felhasználása, szövegkörnyezet, min� sítésük stb.) 

sajtómunka 

Újságírók személyes visszajelzései 

Meghívottak/résztvettek aránya 
rendezvények 

Személyes visszajelzések 

weboldal A projektr� l szóló hírek látogatottsága 

 

 

Közbeszerzési/beszerzési terv 

A projekt megvalósítás során lefolytatni kívánt beszerzési/közbeszerzési eljárásokat, valamint a 
lefolytatni kívánt eljárás ütemezését a 75. sz. táblázat mutatja be.  
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75. sz. táblázat: Közbeszerzési, beszerzési terv 

Ütemezés [év.hó]  

Közbeszerzési eljárás/beszer-
zés sorszáma, neve, tárgya 

Részajánlat 
(csak köz-

beszerzésnél) 

Közbeszerzési eljárás 
típusa (csak 

közbeszerzésnél) vagy 
Beszerzés vagy 
Saját teljesítés 

Közbeszer-
zés,beszerzés 
becsült értéke 

(bruttó  
ezer Ft) 

közbeszerzés/beszer-
zés/saját teljesítés tartalma 

(tevékenységek 
felsorolása) 

tender dokumen-
táció/szerz � dés/ 

saját teljesítéshez 
szükséges anya-
gok kidolgozása 

KSz jóváha-
gyás (ld. 
pályázati 
útmutató) 

ajánlati 
felhívás 

megjelenése 
(csak 

közbeszerzés) 

ajánlatok 
értékelése 

 

szerz � déskötés 
 

1. Sziklagyep és löszgyep 
él� helyek rehabilitációja a 
Szársomlyón  

Igen 
(projekthelyszín 
alapján) 

Kbt. 122. § (7) a) 
szolgáltatás  
 (3 árajánlat-kéréses 
egyszer�  tárgyalásos) 

10 348 bálványfa és cserjeirtás 2013.09. 2013.10. 2013.11. 2014.01. 2014.01. 

2. Él� helyrekonstrukció a 
drávaszentesi mocsárréten 

Igen 
(projekthelyszín 
alapján) 

Kbt. 122. § (7) a) építés  
 (3 árajánlat-kéréses 
egyszer�  tárgyalásos) 

71 178 

zsilip, árapasztó, 
fenékküszöb építése 
töltés er� sítése 
tereprendezés 

gyepesítés 

2013.09. 2013.10. 2013.11. 2014.01. 2014.01. 

3. Területvásárlás a 
drávaszentesi mocsárréten – 

Kbt. 95.§ (2) c) 
árubeszerzés  
(hirdetmény nélküli 
tárgyalásos) 

13 750 területvásárlás 2013.09. 2013.10. 2013.11. 2014.01. 2014.01. 

4. Eszközvásárlás a 
drávaszentesi mocsárrét 
él� hely-rekonstrukciójához 

– 

Kbt. 122. § (7) a) 
árubeszerzés (3 
árajánlat-kéréses 
egyszer�  tárgyalásos) 

14 619 er� gép vásárlás 2013.09. 2013.10. 2013.11. 2014.01. 2014.01. 

5. Él� helyrekonstrukció a 
darányi borókás területén 
 

Igen 
(projekthelyszín 
alapján) 

Kbt. 122. § (7) a) építés  
 (3 árajánlat-kéréses 
egyszer�  tárgyalásos) 

68 673 

zsilip és árapasztó építése 

irtás és földmunka 2013.09. 2013.10. 2013.11. 2014.01. 2014.01. 

6. Haltelepítés a darányi 
borókás területén – 

Közbeszerzési 
értékhatárt el nem ér�  
beszerzés 

3 310 Haltelepítés 2014.08.   2014.10. 2014.10. 

7. Dunaszentgyörgyi láperd �  
rekonstrukciója I. 

Igen 
(projekthelyszín 
alapján) 

Kbt. 122. § (7) a) építés  
 (3 árajánlat-kéréses 
egyszer�  tárgyalásos) 

3 792 vízkormányzó m� tárgyak 
építése 2013.09. 2013.10. 2013.11. 2014.01. 2014.01. 
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Ütemezés [év.hó]  

Közbeszerzési eljárás/beszer-
zés sorszáma, neve, tárgya 

Részajánlat 
(csak köz-

beszerzésnél) 

Közbeszerzési eljárás 
típusa (csak 

közbeszerzésnél) vagy 
Beszerzés vagy 
Saját teljesítés 

Közbeszer-
zés,beszerzés 
becsült értéke 

(bruttó  
ezer Ft) 

közbeszerzés/beszer-
zés/saját teljesítés tartalma 

(tevékenységek 
felsorolása) 

tender dokumen-
táció/szerz � dés/ 

saját teljesítéshez 
szükséges anya-
gok kidolgozása 

KSz jóváha-
gyás (ld. 
pályázati 
útmutató) 

ajánlati 
felhívás 

megjelenése 
(csak 

közbeszerzés) 

ajánlatok 
értékelése 

 

szerz � déskötés 
 

8. Dunaszentgyörgyi láperd �  
rekonstrukciója II. 

Igen 
(projekthelyszín 
alapján) 

Kbt. 122. § (7) a) 
szolgáltatás  
 (3 árajánlat-kéréses 
egyszer�  tárgyalásos) 

1 530 
invazív fajok irtása 
cserjeirtás 
botoló füzesek felújítása 

2013.09. 2013.10. 2013.11. 2014.01. 2014.01. 

9. Él� hely-rekonstrukció a 
Dél-Mez� földön 

Igen 
(projekthelyszín 
alapján) 

Kbt. 122. § (7) a) 
szolgáltatás  
 (3 árajánlat-kéréses 
egyszer�  tárgyalásos) 

3 446 cserjeirtás 
gyepesítés 

2013.09. 2013.10. 2013.11. 2014.01. 2014.01. 

10. Tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása – 

Közbeszerzési 
értékhatárt el nem ér�  
beszerzés 

 
1 495 

Tájékoztató táblák, 
Emlékeztet�  táblák, fizetett 
média megjelenések, nyitó – 
és zárórendezvény, 
szórólap,  

2013.07. 
  

2013.07. 
2013.07. 

11. Mérnöki feladatok ellátása  – 
Közbeszerzési 
értékhatárt el nem ér�  
beszerzés 

 
6 000  

Tervez� i m� vezetési, 
m� szaki ellen� ri feladatok 
ellátása 

2013.07.   2013.07. 2013.07. 

12. Közbeszerzési 
tanácsadás/bonyolítás – 

Közbeszerzési 
értékhatárt el nem ér�  
beszerzés 

1 308 Beszerzések lebonyolítása 2013. 07.   2013.07. 2013. 08. 

13. Projekt-menedzsment Saját teljesítés  7 680 Projektmenedzsment 2013.07.   2013.07. 2013.07. 
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Ütemterv 

 

Kockázatok bemutatása és kezelése 

A projekttel kapcsolatban felmerül�  lehetséges kockázatokat, a hatás mértékét, a bekövetkezés 
valószín� ségét illetve a kockázatkezelési stratégiát a 77. sz. táblázatban foglaltuk össze.  

76. sz. táblázat: Kockázatok bemutatása és kezelése  

Kockázatok Hatás 
mértéke 

Bekövetkezés 
valószín � sége 

Kockázat kezelésére tervezett 
intézkedés és felel � s 

Általános ökológiai, fenntarthatósági kockázatok 

A megvalósítás során a szükségesnél 
nagyobb átmeneti környezetterhelés 
történik 

közepes alacsony Megfelel�  el� készítés, tervezés, üte-
mezés, munkaszervezés. A 
kivitelezés során természetvédelmi és 
vízi építés-ben referenciákkal és 
szakmai tapasz-talattal rendelkez�  
vállalkozó kiválasz-tása. Felel� s: 
projektvezet� , kivitelez� , tervez� , 
m� szaki ellen� r. 

Munkavégzés során technikai 
meghibásodásból adódó természeti 
károsodás történik (pl. vízbázis 
szennyez� dése). 

magas alacsony A kell�  gépparkkal és szakértelemmel 
rendelkez�  kivitelez�  kiválasztása, 
szakfelügyelet biztosítása. Felel� s: 
projektvezet� , kivitelez� , m� szaki 
ellen� r. 

A vegyszeres kezelések esetében fennáll 
a környezet szennyezésének veszélye.  
 
Direkt kockázati tényez� k: 
·  Vegyszer elsodródás, csöpögés, 

lemosódás 
·  Célnövényen kívüli növények 

elpusztulása 
·  A herbicid bemosódása a talajba, 

talajvízbe, él� vizekbe 
·  A kezelt növényeken él�  rovarok és 

más él� lények elpusztítása 
Indirekt kockázati tényez� k 
·  A megtisztított felületre újra 

visszatelepül�  özönfajok 
·  A lassan lebomló vegyszerek 

felhalmozódása, káros hatása más él�  
szervezetekre 

 

magas alacsony A növényvédelmi tevékenységr� l 
szóló 5/2001.(I.16) FVM rendelet 
betartása, megfelel�  növényvédelmi 
szakért�  alkalmazása, 
természetvédelmi szakfelügyelet 
biztosítása. Ezen túl: 
·  Szelektív szerek alkalmazása 
·  Az alkalmazott vegyszer 

dózisának és a kezelések 
számának minimalizálása 

·  Optimális hatóanyag választás  
·  A vegyszeres kezelésre legalkal-

masabb fenológiai fázis 
kiválasztása 

·  Az elsodródás megakadályozása 
·  Célzott vagy részterület kezelések 

alkalmazása (sor-, csík-, tányérke-
zelés, kenés, injektálás, 
pontpermetezés) 

·  Vegyszeres és mechanikai 
módszerek integrált alkalmazása 

Felel� s: projektvezet� , kivitelez� , 
m� szaki ellen� r. 

Az él� helyek pár éven belül újra 
özönfajokkal lesznek borítva 

közepes alacsony A projektgazda a területek további 
állapotfenntartását rendszeres 
kezelési tevékenységi körében végzi. 
Felel� s: projektgazda 
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Kockázatok Hatás 
mértéke 

Bekövetkezés 
valószín � sége 

Kockázat kezelésére tervezett 
intézkedés és felel � s 

Nem megfelel�  pásztorolás esetén a 
legel�  marhák a vizes él� helyekben 
taposási kárt okozhatnak 

közepes alacsony A projektgazda a területek további 
állapotfenntartását rendszeres 
kezelési tevékenységi körében végzi. 
Felel� s: projektgazda 

Drávaszentesen a szántóterületen kiala-
kítandó vizes él� helyek a kezdeti id� szak-
ban er� sebben gyomosodhatnak, f� ként 
abban az esetben, ha kedvez� tlen csapa-
dékviszonyok miatt nem sikerül megfelel�  
mértékben elárasztani azokat. A friss 
gyeptelepítés eredményességét veszé-
lyeztetheti egy extrém száraz id� szak.  

közepes alacsony A tervezés során megfelel�  fajössze-
tétel�  gyepkeverék alkalmazása, a 
kivitelezés során legalább 1 éves 
utógondozási id� szak a károk 
helyreállítására, kaszálásra, pótlásra. 
Felel� s: Projektgazda m� szaki 
ellen� re 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok 
A projekt kivitelezésére tervezett 
költségek alulbecslése 

magas alacsony Részletes szakért� i gazdasági-pénz-
ügyi elemzések, tervezések. Felel� s: 
Projektgazda szervezetéhez kapcso-
lódó pénzügyi tanácsadó, bels�  
ellen� r 

Növekv�  infláció megdrágítja a beruhá-
zást: a forint euró árfolyam tartósan 
magas szinten állása pl. a vegyszeres 
kezelések költségét növeli meg. 

magas közepes Árkorrekciós tartalék beállítása, a ha-
tárid� k tartása. Felel� s: Projektvezet�  

Az él� helyrehabilitációs program 
m� ködtetése további költségekkel jár. 

alacsony közepes Ez a természetvédelmi kezelés része, 
külön teend� t nem igényel. 

Az örökségvédelmi beavatkozás 
szükséges, aminek teljesítése túlzott 
terhet ró a projekt költségvetésére 

közepes alacsony El� zetes egyeztetés a hatósággal a 
megfogalmazott igények és a reális 
ésszer�  megoldási lehet� ségek 
összhangba hozása. Felel� s: 
Projektmenedzsment szervezet 

M� szaki kockázatok 
A kivitelezés során olyan környezeti 
problémák merülnek fel, amelyekre nem 
számítottunk 

közepes alacsony Folyamatos kapcsolattartás a 
szakvállalkozókkal, illetve az illetékes 
környezetvédelmi hatósággal. Felel� s: 
Projektgazda és vállalkozó személyi 
állománya, szakmai tudása 

Nem várt széls� séges id� járás A tartós 
szárazság miatt a kialakítandó vizes 
él� helyek és gyepek gyomosodni 
kezdenek, a túlzott csapadék kivitele-z� i 
határid� csúszást okozhat. Mind-kett�  
megszakíthatja a projekt további 
ütemezését. 

alacsony alacsony A határid� ket, a munka 
el� rehaladását folyamatosan 
ellen� rizni kell. Felel� s: Projektvezet�  

Több vízkormányzó m� tárgy egyidej�  
meghibásodása. A kell�  vízszint nem 
tartható, a környez�  erd� területek 
mélyebb részein is megjelenhet a víz 

közepes alacsony A m� tárgyak m� ködését folyamatosan 
ellen� rizni kell. Felel� s: Projektvezet� , 
� rszolgálat. 

Jogi/politikai kockázatok 
Esetleges vonatkozó rendeletmódosítás, 
pályázati kiírás módosítás 

közepes alacsony A jogszabályok figyelése és a válto-
zások átvezetése a dokumentációk-
ban. Felel� s: Projektgazda szerveze-
téhez kapcsolódó jogi tanácsadó 

A területvásárlások nem járnak sikerrel. magas alacsony Egyezség keresése az eladóval. 
Felel� s: projektvezet�  

Társadalmi kockázatok 
A növényzet kitisztítási munkái, invazív 
fajok irtása negatívan jelenik meg a 
közvéleményben 

közepes alacsony Megfelel�  tájékoztatás, PR, el� ké-
szítés, ütemezés, munkaszervezés. 
Felel� s: projekmenedzsment 
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Kockázatok Hatás 
mértéke 

Bekövetkezés 
valószín � sége 

Kockázat kezelésére tervezett 
intézkedés és felel � s 

Konfliktushelyzet az érintettek között alacsony alacsony Folyamatos kapcsolattartás a pro-
jektgazda és a vállalkozó között, a 
vitás kérdések tárgyalásos rendezése. 
Felel� s: Projektvezet�  

A természeti, vízvédelmi, örökségvédelmi 
és egyéb érdekek egyeztetése során 
valamely érdek sérül 

magas alacsony Alapos el� készítés, tervezés 
fázisában el� zetes egyeztetések az 
érdekeltekkel. Felel� s: projektvezet�  

A megnöveked�  nyílt vízfelület és hal-
állomány (Darányi beruházási elem) az 
illegális horgászat mértékét fokozhatja. 

közepes közepes Fokozott � rszolgálati ellen� rzések. 
Felel� s: projektvezet�   

A lakosság egyes rétegei tiltakozhatnak a 
szántóterületen történ�  él� helyrehabili-
táció ellen.  

közepes alacsony El� zetes egyeztetések, PR és 
tájékoztatás az érdekelteknek. 
Felel� s: projektvezet�   

Intézményi kockázatok 
Elhúzódó vagy sikertelen közbeszerzés közepes alacsony Közbeszerzési szakember igénybe-

vétele. Felel� s: Projektgazda 
szerveze-téhez kapcsolódó 
közbeszerzési tanácsadó 

Támogatások kifizetése nem a tervezett 
ütemben zajlik 

magas alacsony Megfelel�  projektmenedzsment 
szervezet. Felel� s: Projektvezet�  

 

A projektgazda m� ködésének alapvet�  érdeke, hogy elérje célkit� zéseit. A projektgazda a projekt 
megvalósítása érdekében végzett tevékenysége, m� ködése során különféle kockázatokkal 
szembesül. A projektgazda vezetésének feladata az, hogy a kockázatokra, amelyek lényegi 
befolyással lehetnek a projekt célkit� zéseire, tudjon válaszolni a szervezet oly módon, hogy lehet� ség 
szerint el� segítse a projekt eredeti céljainak elérhet� ségének, teljesítésének valószín� ségét, s ezzel 
egy id� ben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztet�  tényez� k bekövetkeztének esélyét, 
lehetséges hatását. Ezt a kockázatkezeléssel érheti el, amelyet a 8.3. fejezetben részletesen 
bemutatunk. A kockázatok els� dleges okai – együtt vagy külön-külön – az alábbiak lehetnek: 

·  véletlenszer�  események, 

·  hiányos ismeret vagy információ, 

·  ellen� rzés hiánya és/vagy az ellen� rzések gyengesége a projketszervezetben. 

A projektszervezet (költségvetési szerv) céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes szervezeti 
egységek, illetve személyek céljai szorosan kapcsolódnak a szervezet legf� bb célkit� zéseihez, abból 
levezethet� k. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelel� en a kockázatokért való 
felel� sségeket is delegálni kell a megfelel�  szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi 
tevékenységek közé, és nem elkülönült – csak id� szakos – feladattá válik. Minthogy a kockázati 
környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos tulajdonsága a folyamatos és 
rendszeres felülvizsgálat. 

A beavatkozások id� pontja eseti, ill. a kés� bbiekben leírt kockázatkezelési folyamat szerinti. Az 
ellen� rzések felel� se minden esetben a projektvezet� .  

A Projektgazdánál a kockázat kezelési folyamat az alábbiak szerint történik. Amennyiben a projekt 
lebonyolítás közben kockázat következik be, annak kezelése a Projektgazda, azaz a megfelel�  
körültekintéssel kiválasztott menedzsment tagok feladata. Amennyiben valamely kockázati tényez�  
felmerül, annak „észlelését” követ� en a projektvezet�  – szükség szerint a megfelel�  szakért� k 
bevonásával - 48 órán belül elemzi a helyzetet. A felmerült kockázat kezelését az elemzés 
függvényében kezdeményezi. Amennyiben a kockázat el� re nem volt tervezhet� , abban az esetben 
az SZMSZ-nek megfelel� en a Projektgazda megfelel�  szervezeti egységei felé kell jelezni. A 
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megfelel�  jogkörrel rendelkez�  vezet� k meghozzák a kockázat kezelésével kapcsolatos döntést, 
melyet a projektmenedzsment ezt követ� en végrehajt. Határid� : a felmerült kockázat elemzését� l 
számított max. 10 munkanapon belül. Amennyiben a kockázatkezelés sürg� ssége indokolttá teszi, 
adott kockázattal kapcsolatban rövidebb határid�  is alkalmazható. A kijelölt feladatok végrehajtásáról 
a döntést hozó felé be kell számolni. 

A tervezhet�  kockázatok tényleges felmerülésér� l, és kezelésér� l utólag kell a SZMSZ-nek 
megfelel� en a Projektgazda megfelel�  szervezeti egységei és vezet� i felé kell jelentést tenni, és a 
kockázatkezelésre javasolt intézkedéseket az ott megnevezett felel� snek végrehajtani. A felmerült 
kockázatokat, és azok kezelését, a kockázatkezelés eredményt a projekt el� rehaladási jelentésekben 
szerepeltetni kell.  
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9. RÖVIDÍTÉSEK 

CBA, KHE Cost-benefit Analysis Költség-haszon elemzés 

DDKTVF Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel� ség 

DDNPI Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

EMT El� zetes megvalósíthatósági tanulmány 

IH Irányító Hatóság 

KA Kohéziós Alap 

KEOP Környezet és Energia Operatív Program 

KSz Közrem� köd�  Szervezet 

KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

OP Operatív program 

PEP Projekt El� készítési Prioritás 

RMT Részletes megvalósíthatósági tanulmány 

SZMSZ Szervezeti és M� ködési Szabályzat 

ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv 
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10. MELLÉKLETEK 
 

 


