

Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása

10-57/2011

amely létrejött a

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint Megrendelő (továbbiakban: Építtető)

- székhely: 7625 Pécs, Tetye tér 9.
- nyilvántartási szám: 2455/15/2001
- adószám: 15325787-2-02
- bankszámla: Magyar Államkincstár; 10024003-01711820-00000000
- képviseli: Závoczy Szabolcs igazgató
- elérhetőség: dunadrava@ddnp.kvvm.hu, tel: 72/517-200, fax: 72/517-229
- pénzforgalmi bankszámlaszám: 10024003-01711820 MÁK,

11 1"
7090

valamint az

IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zrt. mint Vállalkozó (továbbiakban Fővállalkozó)

- székhelye : 6000 Kecskemét, István király krt. 24.
- vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: 03-10-100345
- adóazonosító száma: 13224965-2-03
- építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 13224965-4110-114-03
- képviseli: Harajka Róbert vezérigazgató
- elérhetőség: robert.harajka@ign.hu tel: +36-20-8012763 +36-20-9746276
- pénzforgalmi bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt; 10102529-03052600-01003000

között az alulírott napon, helyen és feltételek mellett:

1.) Felek rögzítik, hogy 2010.06.16. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a Mohácsi Történelmi Emlékhely fogadóépület, kilátó és kiállító kupola a Vadász és Társai Építőművész Kft. (1063 Budapest, Kmety u. 29.) által készített kiviteli tervek alapján történő kivitelezésére (továbbiakban MOHÁCS Projekt). A szerződést 2010. október (1. sz. módosítás) és 2010. december (2. sz. módosítás) hónapban módosították.

2.) Építtető tájékoztatja Fővállalkozót, hogy a Vállalkozási szerződésük 2. pontjában jelzett KEOP pályázaton elnyert támogatásból kerül sor a Mohácsi Történelmi Emlékhely fogadóépület, kilátó és kiállító kupola fűtését, hűtését és HMV előállítását biztosító geotermikus hőszivattyú-rendszer megvalósítására. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező: COOL Aircondicional Kft. (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 6., 1046 Bp. Szent Imre u. 1.)
A kivitelezés kezdőnapja: 2011. február 14.

3.) Felek az 1.) pontban hivatkozott, a Vállalkozási szerződésük 2. pontjában megjelölt vállalkozói díj 359.000.000.- Ft összegét **354.000.000.-** azaz háromszáz-ötvennégy-millió forint összegre módosítják a jelen szerződés 2. pontban jelzett geotermikus hőszivattyú-rendszernek a KOEP-2009-4.2.0/B/09-2010-0007. számú pályázat keretében történő megvalósítására figyelemmel.

A Vállalkozási szerződés számlázási ütemezését tartalmazó mellékletet - jelen szerződés 1. sz. melléklete - Felek ennek megfelelően módosítják.

4.) Felek a Vállalkozási szerződésük 2. pontja szerinti megállapodásuk értelmében a hőszivattyú rendszer megvalósítása érdekében az alábbiak szerint járnak el:

4.1. Fővállalkozó és Építető együttműködnek a két kivitelezés - MOHÁCS Projekt és a hőszivattyúrendszer – összehangolására.

4.2. Építető folyamatosan és kellő időben tájékoztatja Fővállalkozót a hőszivattyúrendszer kiépítése során Építető közreműködését igénylő kérdésekről.

4.3. A hőszivattyúrendszer az ellátandó épület primer szakasza, amelynek megvalósítása az épület szekunder részéhez kapcsolódva történik. Fővállalkozó a MOHÁCS Projekt hőszivattyúrendszer kiépítésével összefüggő kiviteli munkáit elvárható időben előzetesen egyeztetni a COOL Airconditional Kft. erre jogosult képviselőjével, az akadálytalan, szerződésszerű megvalósítás érdekében vele együttműködik.

4.4. Fővállalkozó viseli költségeit és helytáll mindazon következményekért, amelyek a neki felróható esetleges késedelmes teljesítésből, így különösen a primer és szekunder rendszer próbaüzemének meghúzásából, késedelméből származnak.

5.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 1. pontjában Fővállalkozó részéről megjelölt, majd az 1. sz. szerződésmódosításban megváltoztatott építész felelős műszaki vezető személye módosul az alábbiak szerint:

Név, beosztás: Bódi Csaba
Cím: 1042, Budapest, Munkásotthon u. 56.
Névjegyzéki száma: FMV-Ép/ A-01-60616/2011.
Telefon: 06-20/253-21-00
Fax: 06-1/886-3287
Elektronikus cím: csaba.bodi@ign.hu

6.) Felek rögzítik, hogy jelen módosítás során a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó szakaszaira is figyelemmel jártak el.

7.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés és mellékleteinek valamennyi rendelkezését a jelen módosítással összhangban kell értelmezni és a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb rendelkezése változatlanul hatályban marad



8.) A jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete: Műszaki-pénzügyi ütemezés a 3. sz. szerződésmódosításhoz

Pécs, 2011. 02.17.

Budapest, 2011.01.17.




Építető
cégszerű aláírás




Fővállalkozó
cégszerű aláírás

Ellenjegyzem:


Pénzügyi ellenjegyző:
Koszits Beatrix/Eke Adrienn
2011. 02.17.

Jogtanácsos:

2011. 02.17.



IGN Ipari és Végzetlen Fővállalkozó
Befektetői Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
6000 Kecskemét, István Kft. Rt. 24.
(1)

